



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

" Hostouň, Rekonstrukce silnice III/1959 a MK u MŠ "

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001289

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500009359

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Hostouň

sídlo: Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň u Horšovského Týna

zastoupený: Ing. Miroslavem Rauchem, starostou

IČO: 00253391 DIČ: CZ00253391

tel: [REDACTED]

datová schránka: eptbknp

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Rauch, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

FINAL KOM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd. C, vl. 29666 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy

zastoupená: Vladimír Hájek, jednatel

IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: mwjg2nh

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 07.10.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Hostouň, Rekonstrukce silnice III/1959 a MK u MŠ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO SO-01 komunikace – rekonstrukce silnice III/1959 a SO-D.100 - parkoviště. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 577.564,16 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 18.878,00 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 5.577.000,01 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 558.686,16 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 6.135.686,17 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 2.686.631,59 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 57.026,70 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 2.743.658,29 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 2.890.368,42 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 501.659,46 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3.392.027,88 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VII. **Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

FINAL KOM s.r.o.
Vladimír Hájek
jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Hostouň
Ing. Miroslav Rauch
starosta
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 23.7.2025

I

Změnový list č.1

Předmět díla:	Hostouň, Rekonstrukce silnice III/1959 a MK u MŠ				
Objekt:	SO-01 komunikace - rekonstrukce silnice III/1959, SO-D.100 - parkoviště				
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň				
Objednatel č. 2:	Město Hostouň, Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň u Horšovského Týna				
Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o., Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy				
TDS:	Ing. Jiří Fencel, Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň				
Projektant:	PTÁČNÍK dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice				
Popis změny: Objednatel SÚSPK - SO-01 komunikace - rekonstrukce silnice III/1959 Byla doplněna přídlažba v úseku k OZ Bylo položeno menší množství silničních obrub Po provedení geodetického zaměření, byla zjištěna menší výměra asfaltového krytu, větší výměra krytu z asfaltového recykátu Vzhledem ke stavu stávajícího SDZ bylo objednatelům požadováno dodání 2 ks nových SDZ IZ4a "začátek obce" a IZ4b "konec obce" včetně příslušenství Objednatel Město Hostouň - SO-D.100 - parkoviště Po provedení zkoušek, byla provedena sanace pláně v prostoru parkoviště u MŠ S ohledem na založení oplocení, bylo provedeno zajištění základové konstrukce podezdivek plotů Pro vyrovnání výškového rozdílu bylo třeba provedení osazení palisád.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel			
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 odst. § 222 zák. 136/2016			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		558 686,16 Kč		
	Výše DPH	sazba: 21%	117 324,09 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		676 010,25 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 577 000,01 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		5 577 000,01 Kč		
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	2 686 631,59 Kč		
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	2 686 631,59 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	2 743 658,29 Kč		
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	2 890 368,42 Kč		
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	2 890 368,42 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3 392 027,88 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		6 135 686,17 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		7 424 180,27 Kč			
Změny	Objednatel č. 1	Méněpráce celkem bez DPH	18 878,00 Kč	57 026,70 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
		Vícepráce celkem bez DPH	75 804,70 Kč		
	Objednatel č. 2	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	501 659,46 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
		Vícepráce celkem bez DPH	501 659,46 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD		0,83		
	Termín		Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]			[redacted]	
	TDS: [redacted]				
	Projektant: [redacted]				
	Objednatel č. 1: [redacted]				
	Objednatel č. 2: [redacted]				
Přílohy:		Rozpočty ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 1										
Název díla: Hostouň, Rekonstrukce silnice III/1959 a MK u MŠ										
MĚNĚPRÁCE										
SO Hostouň - Obytná zóna - I. etapa - (SO- 01 komunikace - rekonstrukce silnice III/1959)										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
17	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	163,00	161,00	-2,00	395,00	64 385,00	63 595,00	-790,00
18	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	137,000	135,00	-2,00	175,00	23 975,00	23 625,00	-350,00
Celkem Kč										-1 140,00

SO Hostouň - Obytná zóna - I. etapa - (SO- 01 komunikace - rekonstrukce silnice III/1959)										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
14	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuňnění tl. 50 mm	m2	955,000	906,00	-49,00	362,00	345 710,00	327 872,00	-17 738,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Celkem Kč:										-17 738,00
Rozdlíl oproti SoD celkem Kč:										-18 878,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
SO Hostouň - Obytná zóna - I. etapa - (SO- 01 komunikace - rekonstrukce silnice III/1959)										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
12	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňněním asfaltovým rovoklákem tl. 100 mm	m2	114,000	127,00	13,00	85,00	9 690,00	10 795,00	1 105,00
Celkem Kč:										1 105,00

SO Hostouň - Obytná zóna - I. etapa - (SO- 01 komunikace - rekonstrukce silnice III/1959)										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
32	916111123	Osazení silničního obrubí z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	166,000	327,00	161,00	296,00	49 136,00	96 792,00	47 656,00
33	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	17,000	33,50	16,50	1 120,00	19 040,00	37 520,00	18 480,00
30	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	111,77	137,12	25,35	150,00	16 765,20	20 568,00	3 802,80
Celkem Kč:										69 938,80

SO										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
43	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	0	2,00	2,00	759,00	0,00	1 518,00	1 518,00
44	40445253	vložka plastová na sloupek D 60mm	kus	0	2,00	2,00	55,00	0,00	110,00	110,00
45	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	0	4,00	4,00	55,00	0,00	220,00	220,00
Celkem Kč:										1 848,00
Rozdlíl oproti SoD celkem Kč:										72 891,80

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
SO Hostouň - Obytná zóna - I. etapa - (SO- 01 komunikace - rekonstrukce silnice III/1959)										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
1	404459514	Patka kotvení AP 70/4	ks	2,00	598,00	0,83	496,34	992,68		
2	40445258	Značka dopravní informativní IZ4a/b, rozměr 1000 x 500 mm	ks	2,00	1 217,00	0,83	1 010,11	2 020,22		
						0,83	0,00	0,00		
Celkem Kč:										3 012,90
Rozdlíl oproti SoD celkem Kč:										3 012,90
Celkový rozdlíl oproti SoD celkem Kč:										75 904,70

Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č. 1

Název díla: Hostouň, Rekonstrukce silnice III/1959 a MK u MŠ

MÉNĚPRÁCE

SO

[illegible]

so

[illegible]

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO Rekonstrukce silnice III/1959 a MK u MŠ - I. Etapa - (SO-D,100- parkoviště)

[illegible]

SO Vedlejší rozpočtové náklady

poř. číslo pol.	kód položky	papís položky	měrná jedd.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlové Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
11	043103000	Zkoušky bez rozlíšení	kpl	2,00	3,00	1,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00
Celkem Kč:										10 000,00

[so]

poř. číslo pol.	kód položky	popsis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
								0,00	0,00	0,00
Celkem Kč:										0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										188 794,90

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

SO Rekonstrukce silnice III/1959 a MK u MŠ - I. Etapa - (SO-D.100- parkoviště)

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
1	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	160,66	85,90	0,83	71,30	11 454,75
2	568111111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	559,50	50,80	0,83	42,16	23 590,76
3	564772111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen 25 cm	m2	559,50	416,50	0,83	345,70	193 416,35
4	338920023	Palisáda z betonových kúlů do tl. 200 mm, výška 550 mm	m	5,00	5 810,00	0,83	4 822,30	24 111,50
5	275316131	Základ.patky z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	16,00	4 540,00	0,83	3 768,20	60 291,20
Celkem Kč:								312 864,56
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								312 864,56
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								501 659,46