

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZE DNE 22.04.2025, Č. SMLOUVY
OBJEDNATELE: 02PB-001062, Č. SMLOUVY POSKYTOVATELE: P25-039.Sd01**

evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

název související veřejné zakázky: D11 1108 Jaroměř - Trutnov - GT monitoring (hlavní trasa
včetně tunelu Kamenný vrch - SO 601.63)
(dále jen „**Smlouva**“) (dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, DIČ CZ65993390, zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze, zastoupený

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“) na straně jedné

a

Poskytovatel:

společníci společnosti „1108 GTM G+P+A“ (dále jen „**Společnost**“):

PUDIS a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 45272891, DIČ CZ45272891, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1458 vedenou u Městského soudu v Praze, pro účely této Smlouvy ustanovená správcem Společnosti (samostatně dále také jen „**Správce**“), vystupující současně jako společník společnosti „GTC+PUD GTM velké stavby 2024“, zastoupená

a

GeoTec-GS, a.s., se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600, IČO 25103431, DIČ CZ25103431, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 4524 vedenou u Městského soudu v Praze, vystupující současně jako společník společnosti „GTC+PUD GTM velké stavby 2024“, zastoupená na základě plné moci Správcem, za něhož jedná

a

AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 44567430, DIČ CZ44567430, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 2096 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci Správcem, za něhož jedná

(všichni tři společníci Společnosti společně dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**Smluvní strana**“) na straně druhé

PREAMBULE

V čl. III. odst. 1. Smlouvy bylo sjednáno, že Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele. Na základě výzvy Objednatele v dopisu ze dne 29.04.2025, doručeném Poskytovateli dne 30. 4. 2025, datum zahájení poskytování Služeb (dále také jen „**Datum zahájení**“) připadlo na den 30. 4. 2025. Smluvní strany se následně dohodly na změně harmonogramu poskytování dílčích částí Služeb v čl. III. odst. 3. Smlouvy, a to z důvodu absence zhotovitele stavby a z toho titulu neexistence zhotovitele realizační dokumentace stavby (dále jen „**RDS**“), neboť bez zhotovitele RDS hrozí provedení marných prací v prostoru portálů tunelu. Z výše uvedeného důvodu je instalace inklinometrů rozdělena na část v hlavní trase a část na portálech tunelu. Tyto změny jsou přípustné, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na tyto skutečnosti Smluvní strany mají zájem změnit čl. III. odst. 3. Smlouvy, jak je uvedeno v čl. I. odst. 1. Dodatku.

Článek I. Předmět Dodatku

1. Tímto Dodatkem se čl. III. odst. 3. Smlouvy mění tak, že nově zní:
„Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb: poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Zpracování realizačního projektu monitoringu	Do 2 týdnů od výzvy Objednatele ke zpracování realizačního projektu monitoringu
Instalace inklinometrických vrtů mimo portálové úseky, tj. v prostorech zářezů hlavní trasy	Do 9 týdnů od schválení realizačního projektu monitoringu
Nultá měření na provedených inklinometrech mimo portálové úseky	Do 3 týdnů od dokončení instalace těchto inklinometrických vrtů
Instalace inklinometrických vrtů na portálech tunelu	Do 9 týdnů od výzvy Objednatele k instalaci inklinometrických vrtů na portálech tunelu
Nultá měření na provedených inklinometrech na portálech tunelu	Do 3 týdnů od dokončení instalace těchto inklinometrických vrtů
Geotechnický monitoring během realizace stavby	Po dobu výstavby D11 1108 (předpoklad 198 týdnů)

Geotechnický monitoring po dokončení stavby, v rámci záruční doby	Po dobu 60 měsíců od dokončení geotechnického monitoringu během realizace stavby
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem výslovně neupravená, se nemění.
3. Změny Smlouvy sjednané v čl. I. odst. 1. Dodatku nezakládají Poskytovateli vůči Objednateli nárok na navýšení smluvní ceny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv a prohlašuje, že žádnou část Dodatku nepovažuje za své obchodní tajemství. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily, považují jej za určitý a srozumitelný a uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb.

Za Objednatele:
V Praze dne dle data elektronického podpisu

Za Poskyvatele:
V Praze dne dle data elektronického podpisu

2025.07.24 12:39:31
+02'00'

PUDIS a.s.

Podepsal
DN: cn
email=
Datum: 2025.07.24 16:34:23
+02'00'

PUDIS

Digitálně podepsal:
Datum: 28.07.2025 14:28:10 +02:00