

Dodatek ke smlouvě

Prodloužení doby realizace

Požadavek: 0450/2025/SPS

Zliv - výpravní budova - Oprava oken

Žádáme o prodloužení doby realizace do 30.8 2025.

Důvod: Opožděná dodávka materiálu (celozávodní dovolená výrobce)

23.7.2025

EPLcond a.s.
Purkyňova 19a
301 00 Plzeň ④5
DIČ: CZ26346575

EPLcond a.s.