

# DODATEK PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

## Technický dozor stavby:

**„Most ev. č. 370-001 Lesnice a Most ev. č. 370-002 Lesnice“**

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Příkazce:

**Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 70960399 DIČ: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních:

Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted], krajský mostmistr

[redacted], Ph.D, vedoucí SÚ Šumperk

[redacted], vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

[redacted], mostní technik SÚ Šumperk

Telefon: [redacted]

DS: ur4k8nn+

E-mail: [redacted]

[www.ssok.cz](http://www.ssok.cz)

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

**a**

#### 2. Příkazník:

**Ing. Radim Dostál**

Se sídlem: Halenkov 371, 756 03 Halenkov

IČO: 881 18 789

Bankovní spojení: mBank S.A., č. ú. [redacted]

Zastoupený: Ing. Radimem Dostálem

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radim Dostál

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek příkazní smlouvy:

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna délky období plnění a změna odměny za výkon technického dozoru na stavbě.

### 1. Článek V, odst. 1 se mění na následující:

Cenová nabídka zahrnuje všechny činnosti A, B, C a bude stanovena jako součet cen za jednotlivé soubory A a B a C.

Náklady spojené s činností **A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací)** jsou oceněny jako soubor.

Náklady spojené s činností **B. Činnosti v průběhu výstavby stavby**: budou oceněny jako celková cena za 218 kalendářních dní (doba výstavby dle účinné smlouvy se zhotovitelem, dle harmonogramu).

Doba výstavby mostu ev. č. 370-001 je prodloužena dodatkem ke smlouvě o dílo z původních 90 kalendářních dní o 23 kalendářních dní.

Doba výstavby mostu ev. č. 370-002 je prodloužena dodatkem ke smlouvě o dílo z původních 90 kalendářních dní o 15 kalendářních dní.

Celková doba provádění technického dozoru stavebníka je prodloužena z původních 180 kalendářních dní o 38 kalendářních dní.

Náklady spojené s činností **C. Činnosti při a po předání dokončené stavby jsou oceněny jako soubor.**

### 2. Článek V, odst. 2 se mění na následující:

Odměna za činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti činí:

**Činnost A** - Odměna celkem za výkon TDS před zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací)

|        |              |
|--------|--------------|
| Odměna | 11.250,00 Kč |
|--------|--------------|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Odměna celkem</b> | <b>11.250,00 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

Odměna celkem slovy: jedenácttisícdvěšestpadesát korun českých.

**Činnost B** - Odměna celkem za výkon TDS během po dobu realizace stavby (od předání staveniště do předání dokončeného díla – doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

|        |               |
|--------|---------------|
| odměna | 163.500,00 Kč |
|--------|---------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Odměna celkem</b> | <b>163.500,00 Kč</b> |
|----------------------|----------------------|

Odměna celkem slovy: jednošedesáttřítisícpětset korun českých.

**Činnost C** - Odměna celkem za výkon TDS po převzetí díla (kontrola odstranění případných vad a nedodělků, doklady o zkouškách a revizích případných dokladů ke kolaudaci a geometrických plánů, podání žádosti na kolaudaci, přítomnost při kolaudační prohlídce apod.)

|        |             |
|--------|-------------|
| Odměna | 3.750,00 Kč |
|--------|-------------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Odměna celkem</b> | <b>3.750,00 Kč</b> |
|----------------------|--------------------|

Odměna celkem slovy: třítisícesedmšestpadesát korun českých.

**Celková odměna celkem za výkon TDS činnost A+B+C**

|        |               |
|--------|---------------|
| odměna | 178.500,00 Kč |
|--------|---------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Odměna celkem</b> | <b>178.500,00 Kč</b> |
|----------------------|----------------------|

Odměna celkem slovy: jednostosedmdesátosmtisíc pětset korun českých.

Odměna je stanovena na období od zahájení výkonu TDS po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v případě, že mu stavba podléhá, popřípadě neurčí – li příkazce jinak.

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník).
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku budou na základě vzájemné dohody řídit již ode dne podpisu tohoto dodatku. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.
5. Účastníci tohoto dodatku výslovně prohlašují, že jsou obsahem tohoto dodatku právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit jeho účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu tohoto dodatku si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v tomto dodatku zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Olomouci dne:

V Halenkově dne:

Elektronický podpis: 29.7.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Ivo Černý  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Ing. Radim Dostál  
projektová činnost ve výstavbě  
Halenkov 371, 756 03 Halenkov  
IČ: 88118789

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Ivo Černý  
ředitel

Ing. Radim Dostál