

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP
ID 179920

1. Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, Petr Pejchal
tel.:	+420 564 602 419, +420 564 602 225
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

(dále jen „Zadavatel stavby“)

a

Hana Pastyříková

se sídlem:	Nížkovice 77, 684 01 Slavkov u Brna
zástupce pro věci smluvní:	Hana Pastyříková
koordinátor BOZP:	Hana Pastyříková
tel.:	+420 777 109 112
IČO:	44536569
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-3505610297/0100

(dále jen „Koordinátor“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřené dne 10. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) je změna zástupce pro věci technické zadavatele stavby. Dále se mění termín a cena v důsledku nutnosti provedení dodatečných služeb. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy v důsledku okolností, které nemohl zadavatel stavby jednající s náležitou péčí předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 10., odst. 10.4. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- 1) **V Čl. 2. Smlouvy Předmět smlouvy** se slova „Dokončení předmětu plnění: nejpozději do 10 měsíců ode dne předání staveniště“ **ruší a nahrazují** slovy „Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 14. 8. 2025“.
- 2) **V Čl. 4. Smlouvy Úplata za sjednanou činnost, způsob financování se v odst. 4.1 slova:**

„Cena za výkon činností BOZP:	59 000 Kč
DPH	neplátce DPH
Slovy:	padesát devět tisíc Kč“
ruší a nahrazují slovy	
„Cena za výkon činností BOZP:	76 700 Kč
DPH	neplátce DPH
Slovy:	sedmdesát šest tisíc sedm set Kč“

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

V Jihlavě

V Nížkovicích

za Zadavatele stavby:

Koordinátor:

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

.....
Hana Pastyříková