

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro povolení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3341/2021/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/ 521 352 0061

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „AFSAG Mladá Boleslav“

s vedoucím společníkem: AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

společníkem 2: AFRY Infrastructure AB

se sídlem: Stockholm, Frösundaleden 2, Sweden PSČ SE-166 99

IČO: 556185-2103, DIČ: -

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku
zastoupena: **Robert Larsson**, členem představenstva

a

společníkem 3: SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupena: **Ing. Jiří Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

číslo smlouvy: 2021/0189

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1.9.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)“ ve znění jejích dodatků č. 1 až 6, s účinností Smlouvy ke dni 1.9.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 65.380.500,- Kč bez DPH

Dodatek č. 5 66.653.500,- Kč bez DPH (dle § 222, odst. 6 ZZVZ)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

- a) Požadavek na přepracování dokumentace, která bude v souladu s novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. a dále vyhláškou č. 227/2024 Sb., kterou se stanoví podrobnosti rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Z důvodu legislativních změn se objednatel se zhotovitelem dohodl, že v návaznosti na projektový stupeň záměr projektu, schválený CK MD, bude vypracován projektový stupeň Dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“) a to vč. rozšíření dokumentace o potřebné přílohy a provedení aktualizace dokumentace dle nových aktuálně platných směrnic a předpisů Správy železnic (např. SM011, D1, D3, Bp1 atd.) ke dni podpisu Dodatku. Zhotovení DPS bude v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby (za tímto účelem byly zpracovány rozdílové dokumenty SŽ GR O6, které jsou přílohou č. 6 Dodatku). Pro účely této smlouvy se má za to, že zkratka DÚR se plně nahrazuje zkratkou DPS.
- b) Zajištění GIS portálu (SW) pro výše uvedenou stavbu, který bude součástí jednoho společného celku pro stavby na Mladoboleslavsku, vč. zajištění provozu portálu. Ten spočívá: v průběžném odborném vypořádání připomínek/dotazů (ve spolupráci se SŽ, kdy dodavatel v maximální míře odpovědi navrhuje a SŽ poté každou odpověď

schvaluje), ve správě a vedení databáze, v zajištění aktualizovaných potřebných grafických podkladů pro SW dle fáze projektu, v doplňování dodatečných informací dle požadavků SŽ (např. termíny veřejných projednání apod.), v zajištění následné podpory GIS portálu nejen v průběhu přípravy, ale do 24 měsíců ode dne zahájení/spuštění SW, s cílem rozšíření informace o jeho existenci a zajištění správnosti zveřejňovaných údajů.

- c) Zajištění podpůrných konzultačních a komunikačních aktivit, za účelem informovanosti dotčených subjektů, spolků, orgánů státní správy a široké veřejnosti na základě požadavků a dosavadních zkušeností z proběhlých projednání, přičemž některé části plnění ze souboru komunikačních a poradenských služeb budou realizovány na základě výzvy aktuální potřeby Objednatele.
 - d) Zajištění architektonických služeb. Požadavek na zpracování koncepce rozvoje ŽST Mladá Boleslav město ve vazbě na její okolí, a to v souvislosti s budoucí proměnou tohoto území na centrální přestupní uzel s přímou návazností na autobusové nádraží a centrum města.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **14 552 200,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž v souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu prací dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla a vzniku nové dílčí etapy pro plnění Díla na výzvu.
4. **Úprava oprávněných osob za Zhotovitele a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta **§ 222 odst. 6 ZZVZ**

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku legislativních změn, na základě požadavků plynoucích z projednávání stavby a v průběhu projekční přípravy, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat;
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ** je **24,2 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla, č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla:

- i. Změna dokumentace z projektového stupně DÚR do dokumentace v stupni DPS.
- ii. Vytvoření Geografického informačního systému (GIS) portálu stavby pro projekt „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)“, který bude součástí jednotné mapové aplikace GIS všech staveb SŽ na Mladoboleslavsku. Součástí bude:
 - a. vytvoření GIS portálu stavby a jeho provozování po dobu 24 měsíců od spuštění,
 - b. aktualizace grafických podkladů podle fáze projektu v celkovém počtu 20x (5x pro každou stavbu souboru staveb Mladoboleslavska),
 - c. průběžné odborné vypořádání připomínek občanů po dobu 30 měsíců (ve spolupráci s Objednatelem, kdy Zhotovitel v maximální míře odpovědi navrhuje a SŽ poté každou odpověď schvaluje),
 - d. správa databáze připomínek po dobu 24 měsíců od spuštění,
 - e. doplňování dodatečných informací podle požadavků SŽ (např. termíny veřejných projednání apod.),
 - f. PR podpora GIS portálu s cílem rozšíření informace o jeho existenci a způsobu používání (tisková zpráva, příspěvky na sociální média Zhotovitele, informační dopis pro radnice/obecní úřady apod.).
- iii. Pro zajištění podpory veřejnosti, maximální jistoty realizace projektu, lepší informovanost dotčených stran a intenzivní zapojení veřejnosti do přípravy projektu byl zahrnut soubor komunikačních a poradenských služeb.
- iv. Architektonické služby pro ŽST Mladá Boleslav město, spočívající ve vytvoření:
 - a. urbanisticko-architektonického konceptu ŽST a zobrazení potenciálu v lokalitě,
 - b. návrhu etapizace obsahují schémata a situace jednotlivých etap s hranicemi majetkoprávních vztahů,
 - c. vytvoření fyzického urbanistického 3D modelu,
 - d. kvalifikovaného odhadu hrubých investičních nákladů jednotlivých etap návrhu.

V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany akceptují případný nesoulad stran původně požadovaného technického řešení dle Přílohy č. 3 c) Smlouvy – Zvláštní technické podmínky ze dne 25.01.2021.

2. Součástí Díla je dále plnění uvedené níže, které je Zhotovitel povinen realizovat až po písemné výzvě Objednatele. Objednatel může toto své právo realizovat i postupně, ve vztahu k jednotlivým činnostem a zároveň není povinen tuto výzvu Zhotoviteli zaslat. Objednatelovo právo na její zaslání zaniká dnem předání poslední částí Díla (bez níže uvedených činností).

- i. Konzultační činnost a aktivní přítomnost při představení projektu široké veřejnosti, na veřejných setkání s občany.
- ii. Příprava až dvou reportáží o projektu.
- iii. Uspořádání on-line debaty k projektu pro širokou veřejnost.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny tak, že se navyšuje cena Díla o 14 552 200,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.
2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 5, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle SoD, bez DPH:	65 380 500,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH:	0,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH:	0,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH:	0,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 4, bez DPH:	0,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 5, bez DPH:	+ 1 273 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 6, bez DPH:	0,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 7, bez DPH:	+ 14 552 200,- Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 7, bez DPH:	81 205 700,- Kč

slovy: **osmdesát jedna milionů dvě stě pět tisíc sedm set korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Původní dílčí etapa prací č. 10 (dle Dodatku č. 5) se nově stává dílčí etapou prací č. 5b. Dále vzniká nová dílčí etapa prací č. 4c, pak 6b,** kterou Objednatel využije pro plnění na výzvu **a nová dílčí etapa 12a,** kterou Objednatel využije ke kontrole předložené DPS před podáním žádosti na DESÚ. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Smluvní strany se dohodly na vzniku nové přílohy č. 5A – Harmonogram plnění na výzvu, který je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 5A Smlouvy).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace pro Dodatek č. 7

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Příloha č. 4 (současně Příloha č. 5A Smlouvy): Harmonogram plnění na výzvu

Příloha č. 5 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Rozdílové dokumenty GR O6 (příloha zip)

Za objednatele:


V Praze

 29.07.2025 12:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 
v Praze
02.07.2025 14:07

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Cenová kalkulace pro Dodatek č. 7 SoD

Vyčíslení víceprací:

Překlopení do DPS

████████████████████

GIS portál

████████████████████

Podpůrné konzultační a PR aktivity

████████████████████

Doplňkové podpůrné konzultační a PR aktivity – na výzvu

████████████████████

Architektura

████████████████████

Celkem

14 552 200,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu** a **Dokumentace pro povolení stavby** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1a	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
1b	Úprava záměru projektu dle požadavků Ministerstva dopravy	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro povolení stavby (DPS)				
2.1	Zpracování DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 2.2, 2.3 a 2.4	hod	■	■	■
2.2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Geodetická část pro správní řízení, zejména záborový elaborát, dle směrnice SŽ SM011 (přílohy příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně inženýrské činnosti	ks	■	■	■
3	Definitivní odevzdání ZP a DPS , dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
4	Definitivní odevzdání ZP a DPS dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
6	Geodetické práce	kpl	■	■	■
7	Orientační průzkumy, geologickou rešerši a projekt pro předběžný inženýrskogeologický průzkum	km	■	■	■
8	Inženýrsko-geologický, geotechnický, stavebně-technický, hydrogeologický, korozní průzkum s komplexním návrhem řešení protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby	hod	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí	hod	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
11	Aktualizace ZP	hod	■	■	■
12	Zajištění GIS portálu	kpl	■	■	■
13	Komunikační a poradenské služby: - Příprava argumentace a prezentace pro vysvětlení projektu veřejnosti - Přítomnost a konzultační činnost při představení projektu na eventech pro širokou veřejnost	kpl	■	■	■
		kpl	■	■	■
14	Architektonické služby	kpl	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Plnění na výzvu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Komunikační a poradenské služby:				
	- Příprava cca 3minutové reportáže o projektu	kpl	■	■	■
	- On-line chat pro širokou veřejnost	kpl	■	■	■
	- Technická pomoc při komunikaci a prezentaci projektu	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
81 205 700 Kč	17 053 197 Kč	98 258 897 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za zpracování Dokumentace pro povolení stavby

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4b. Dílčí etapa	██████████	██████████
4c. Dílčí etapa	██████████	██████████
5a. Dílčí etapa	██████████	██████████
5b. Dílčí etapa	██████████	██████████
6a. Dílčí etapa	██████████	██████████
6b. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████ ██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	██████████	██████████
11. Dílčí etapa	██████████	██████████
12a. Dílčí etapa	██████████	██████████
12b. Dílčí etapa	██████████	██████████
13. Dílčí etapa	██████████	██████████
14. Dílčí etapa Termín dokončení díla	██████████	██████████
Celkem:	81 205 700 Kč	98 258 897 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Projekt předběžného geotechnického průzkumu, geologická rešerše, orientační průzkum	Předávací protokol pro Část Díla
2. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Doprovodná dokumentace s projednaným návrhem základního technického řešení včetně konceptu GPK, PS a SO jednotlivých profesí, návrh dopravní a provozní technologie, ZP k připomínkám - náklady stavby dle bodu 5.1.5 ZTP	Předávací protokol pro Část Díla
3. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis doprovodné dokumentace z rozsahu dle bodu 5.1.3 ZTP. Předložení ZP ke schválení na CK MD se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol pro Část Díla
4a. Dílčí etapa	do 15.01.2025	Úprava ZP na základě požadavků MD, opětovné předložení ZP ke schválení na CK MD	Předávací protokol pro Část Díla
4b. Dílčí etapa	předpoklad do 46 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Schválení ZP na CK MD, odevzdání čistopisu. Stanovisko Magistrátu Mladá Boleslav k Dalovické spojce.	Zápis z CK MD, stanovisko
4c. Dílčí etapa	do 30.06.2025	Spuštění GIS portálu (SW) pro předmětnou stavbu. Architektonický koncept ŽST MB město.	Předávací protokol pro Část Díla

5a. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP na CK MD	Předběžný GTP + projekt podrobného GTP. Dendrologický průzkum, měření hluku a vibrací, projekt vzorkování a projekt laboratorních zkoušek komunikací.	Předávací protokol pro Část Díla
5b. Dílčí etapa	do 14 měsíců od schválení ZP na CK MD	Dokumentace pro povolení stavby (DPS) <u>k připomínkám.</u>	Předávací protokol pro Část Díla
6a. Dílčí etapa	do 4 měsíců od předchozí DE	Biologický průzkum. Dokumentace pro povolení stavby (DPS) <u>se zapracovanými připomínkami.</u> Oznámení v rozsahu přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, <u>k připomínkám.</u>	Předávací protokol pro Část Díla
6b. Dílčí etapa (plnění na výzvu)	dle Harmonogramu plnění na výzvu	Příprava reportáže o projektu (2 ks), on-line chatu pro veřejnost (1 ks), technická pomoc (max. 300 hod.).	Předávací protokol pro Část Díla
7. Dílčí etapa	do 2 měsíců od 6a. DE	Podání oznámení v rozsahu přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.	Předávací protokol pro Část Díla
8. Dílčí etapa	předpoklad do 3 měsíců od předchozí DE	Vydání závěru zjišťovacího řízení.	Závěr zjišťovacího řízení
9. Dílčí etapa	do 3 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Dokumentace se zapracovanými závěry ze zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění <u>k připomínkám.</u>	Předávací protokol pro Část Díla
10. Dílčí etapa	do 5 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Čistopis Dokumentace v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol pro Část Díla
11. Dílčí etapa	předpoklad do 10 měsíců od předchozí DE	Vydání závazného stanoviska k posuzování životního prostředí.	Závazné stanovisko

12a. Dílčí etapa	do 4 měsíců od vydání závazného stanoviska EIA	Dokumentace pro povolení stavby (DPS) se zpracovanými závěry z procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 100/2004 Sb., <u>k přídomínkám</u> .	Předávací protokol pro Část Díla
12b. Dílčí etapa	do 6 měsíců od vydání závazného stanoviska EIA	Čistopis dokumentace pro povolení stavby (DPS) se zpracovanými závěry z procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 100/2004 Sb. Podání žádosti o vydání povolení záměru. Kompletní inženýrská činnost a dokladová část. Definitivní soupis prací.	Předávací protokol pro Část Díla
13. Dílčí etapa	předpoklad do 11 měsíců od vydání závazného stanoviska EIA	Nabytí právní moci Povolení záměru.	Povolení záměru v právní moci
14. Dílčí etapa Termín dokončení Díla	do 2 měsíců od nabytí právní moci Povolení záměru	Kompletní DPS po ukončení řízení o Povolení záměru (čistopis + PZ v právní moci). Aktualizace ZP dle požadavků Objednatele.	Protokol o provedení (dokončení) Díla

PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 5A SMLOUVY)

Harmonogram plnění na výzvu

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
1. plnění na výzvu	do 21 dní nebo dle dohody s Objednatelem	Konzultační činnost a aktivní přítomnost při představení projektu široké veřejnosti.	Předávací protokol o provedení Díla
2. plnění na výzvu	do 60 dní od doručení písemné výzvy	Příprava reportáže o projektu.	Předávací protokol o provedení Díla
3. plnění na výzvu	do 60 dní od doručení písemné výzvy	On-line debata pro širokou veřejnost.	Předávací protokol o provedení Díla
4. plnění na výzvu	do 21 dní nebo dle dohody s Objednatelem	Technická pomoc při komunikaci a prezentaci projektu.	Předávací protokol o provedení Díla

PŘÍLOHA Č. 5 (PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr).

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.