

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jako „Dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Město Strakonice**, IČO: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
(dále jen „Objednatel“);
- a
- (2) společnost **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
(dále jen „Zhotovitel“);
- (Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 11. 10. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Obnova povrchu atletického oválu a sektorů technických disciplín ve sportovním areálu Na Sídlišti“ (dále též jako „Dílo“); dne 10. 12. 2024 uzavřely Strany dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) Strany se dohodly na rozšíření předmětu Díla o: (i) provedení oprav atletického sektoru s multifunkčním hřištěm; (ii) provedení oprav atletického sektoru; (iii) vedlejší rozpočtové náklady; Strany se proto dohodly na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla), a to v rozsahu blíže vymezeném v soupisech prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jako „Změnový list“);
- (C) skutečnosti uvedené pod bodem (B) preambule tohoto Dodatku jsou spojeny s prodloužením termínu dokončení Díla;
- (D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu za Dílo a termín dokončení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět Díla) blíže specifikovaný Smlouvou, zejména v čl. II Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu v rozsahu dle Změnového listu.
- 1.2 Strany se dohodly, že v čl. 3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se termín dokončení Díla mění a nově sjednává takto:
- Dokončení díla: do 30. 7. 2025**
- 1.3 Strany se dohodly, že cena za Dílo blíže sjednaná v čl. 4.2. Smlouvy se na základě sjednaných víceprací mění. Strany se proto dohodly, že čl. 4.2 se mění a nahrazuje tímto zněním:

4.2. Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	2 115 896, 21 Kč
DPH	444 338, 203 Kč
Cena včetně DPH	2 560 234,41Kč

slovy: dva miliony pět set šedesát tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých a čtyřicet

jedna haléřů.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto Dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list
- 2.5 Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města Strakonice ze dne 04/06/2025 č.j. 3430/2025 (70/1c)
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

04-07-2025
Ve Strakonici dne 2025


V Plzni dne 01.07. 2025

.....
30
e

Město Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

.....

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Obnova povrchu atletického oválu a sektorů technických disciplín ve sportovním areálu Na Sídlišti“ – dodatek č. 2
Usnesení č. 3430/2025 (70/1c)

Rada města po projednání

I. Schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Obnova povrchu atletického oválu a sektorů technických disciplín ve sportovním areálu Na Sídlišti“ mezi městem Strakonice a společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638, přičemž předmětem tohoto dodatku bude oprava (Rettoping) atletických sektorů pro technické disciplíny a provedení lokálních oprav nad rámec SOD, za cenu 1.021 851,84 Kč s DPH. Celková cena díla bude po započtení víceprací činit 2.560.234,41 Kč s DPH.

II. Schvaluje

změnu termínu dokončení stavby: do 30.7.2025.

III. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

HLASOVÁNO: 7-0-0 schváleno

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05/2025-1
Stavba: Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Strakonice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Pavel Kalabza

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			844 505,65
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 844 505,65	Výše daně 177 346,19
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 021 851,84
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	05/2025-1		
Stavba:	Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště		
Místo:		Datum:	6. 5. 2025
Zadavatel:	Město Strakonice	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Bc. Pavel Kalabza

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		844 505,65	1 021 851,84
05/2025-1.1	Oprava atletického sektoru s multifunkčním hřištěm	527 765,30	638 596,01
05/2025-1.2	Oprava atletického sektoru	271 740,35	328 805,82
05/2025-1.3	VRN	45 000,00	54 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

Objekt:

05/2025-1.1 - Oprava atletického sektoru s multifunkčním hřištěm

KSO:

Místo: Areál na Sídlišti

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

527 765,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	527 765,30	21,00%	110 830,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

638 596,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

Objekt:

05/2025-1.1 - Oprava atletického sektoru s multifunkčním hřištěm

Místo: Areál na Sídlišti

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Město Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Pavel Kalabza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	527 765,30
HSV - Práce a dodávky HSV	524 685,30
5 - Komunikace pozemní	506 741,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 577,20
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	6 126,70
998 - Přesun hmot	5 240,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

Objekt:

05/2025-1.1 - Oprava atletického sektoru s multifunkčním hřištěm

Místo:

Areál na Sídlišti

Datum:

6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Pavel Kalabza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

527 765,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV				524 685,30	
D	5	Komunikace pozemní				506 741,40	
4	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	400,000	80,04	32 016,00
	VV		"rozběh oštěp - bílá"				
	VV		80		80,000		
	VV		"rozběh skok daleký/trojskok - bílá"				
	VV		110		110,000		
	VV		"rozběh skok vysoký - bílá"				
	VV		100		100,000		
	VV		"volejbal - žlutá"				
	VV		90		90,000		
	VV		"nohejbal - modrá"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		400,000		
5	K	SPORT01	Penetrace pro sportovní povrchy	m2	1 140,000	13,00	14 820,00
	VV		1310-170		1 140,000		
6	K	SPORT02	Kryt pro tělovýchovu - Rettoping - povrch atletický, stříkaný, nový dvojnásobný - červená	m2	1 140,000	248,40	283 176,00
	VV		1310-170		1 140,000		
14	K	SPORT02.1	Kryt pro tělovýchovu - Rettoping - povrch atletický, stříkaný, nový dvojnásobný - zelená	m2	170,000	450,00	76 500,00
9	K	SPORT03	Lokální opravy - Sportovní Povrch SC tl. 11mm - vodopropustný	m2	134,500	745,20	100 229,40
	VV		0,180488459473967*745,2 'Přepočtené koeficientem množství		134,500		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 577,20	
2	K	629991001.R	Zakrytí podélných ploch geotextilií volně položenou	m	162,000	20,00	3 240,00
	VV		"oválu"				
	VV		92		92,000		
	VV		"přírodního trávníku"				
	VV		70		70,000		
	VV		Součet		162,000		
3	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m	162,000	20,60	3 337,20
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				6 126,70	
11	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,000	175,00	175,00
	VV		50*20		1 000,000		
	VV		1000/1000		1,000		
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	14,20	14,20
13	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,000	5 937,50	5 937,50
D	998	Přesun hmot				5 240,00	
7	K	998222012.R	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy - do vzdálenosti do 200m	t	26,200	200,00	5 240,00
	VV		"materiál pro Rettoping"				
	VV		1310*20		26 200,000		
	VV		26200/1000		26,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 080,00
8	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	385,00	3 080,00
	W		"odtravnění plochy mezi přírodním trávníkem a EPDM povrchem"				
	W		8		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

Objekt:

05/2025-1.2 - Oprava atletického sektoru

KSO:

Místo: Areál Na Sídlišti

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

271 740,35

DPH základní
snížená

Základ daně

271 740,35

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

57 065,47

0,00

Cena s DPH

v CZK

328 805,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

Objekt:

05/2025-1.2 - Oprava atletického sektoru

Místo:

Areál Na Sídlišti

Datum:

6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

271 740,35

HSV - Práce a dodávky HSV

271 740,35

5 - Komunikace pozemní

263 331,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 517,20

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

3 063,35

998 - Přesun hmot

2 828,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

Objekt:

05/2025-1.2 - Oprava atletického sektoru

Místo:

Areál Na Sídlišti

Datum:

6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

271 740,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

271 740,35

D 5

Komunikace pozemní

263 331,80

1	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	50,000	80,04	4 002,00
	VV		"rozběh oštěp - bílá"				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
2	K	SPORT01	Penetrace pro sportovní povrchy	m2	707,000	13,00	9 191,00
3	K	SPORT02	Kryt pro tělovýchovu - Rettoping - povrch atletický, stříkaný, nový dvojnásobný - červená	m2	707,000	248,40	175 618,80
4	K	SPORT03	Lokální opravy - Sportovní Povrch SC tl. 11mm - vodopropustný	m2	100,000	745,20	74 520,00
	VV		0,13419216317767*745,2 'Přepočtené koeficientem množství		100,000		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 517,20

5	K	629991001.R	Zakrytí podélných ploch geotextilií volně položenou	m	62,000	20,00	1 240,00
	VV		"přírodního trávníku"				
	VV		37+25		62,000		
	VV		Součet		62,000		
6	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m	62,000	20,60	1 277,20

D 997

Doprava suti a vybouraných hmot

3 063,35

7	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,500	175,00	87,50
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,500	14,20	7,10
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,500	5 937,50	2 968,75

D 998

Přesun hmot

2 828,00

10	K	998222012.R	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy - do vzdálenosti do 200m	t	14,140	200,00	2 828,00
	VV		"materiál pro Rettoping"				
	VV		707*20		14 140,000		
	VV		14140/1000		14,140		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

Objekt:

05/2025-1.3 - VRN

KSO:

Místo: Areál Na Sídlišti

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			54 450,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

Objekt:

05/2025-1.3 - VRN

Místo:

Areál Na Sídlišti

Datum:

6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strakonice - areál na Sídlišti - II. etapa - barevné hřiště

Objekt:

05/2025-1.3 - VRN

Místo:

Areál Na Sídlišti

Datum:

6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

Projektant:

Zhotovitel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Pavel Kalabza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

D VRN2

Příprava staveniště

5 000,00

1	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN3

Zařízení staveniště

15 000,00

5	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN6

Územní vlivy

10 000,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D VRN9

Ostatní náklady

15 000,00

3	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------

4	K	091103000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------