

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Odstranění kadmiových kalů ze skladu v k. ú. Vikantice“

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 000 02 739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: 350000-23550881/0710

Zastoupený: **Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku**
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech technických:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **AHV ekologický servis, s.r.o.**
se sídlem: Saturnova 1209/25, 104 00 Praha 10
zapsaná v OR: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 90850
IČO: 267 41 172, DIČ: CZ26741172, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č. ú.: 181002821/0300

Zastoupená: **Ing. Jan Vošahlík, Ph.D., jednatel**
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech technických:

Fakturační a korespondenční adresa

AHV ekologický servis, s.r.o.
Svojšovice č.p. 40, 251 63 Stránčice u Prahy, e-mail: ucetni@ahv.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 18. února 2025 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na akci: „Odstranění kadmiových kalů ze skladu v k. ú. Vikantice“, č. smlouvy Objednatele D100/10000/00012/25/00 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, uzavírají tento Dodatek.

II. Předmět Dodatku

1. Článek II. (Předmět Smlouvy) smlouvy se doplňuje o odst. 6, který nově zní takto:

„6. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zpracovat realizační projektovou dokumentaci na odstranění nebezpečného odpadu (dále jen „Projekt“), která bude obsahovat zejména způsob nakládání s nebezpečným odpadem, technologii jeho stabilizace včetně receptury, výsledky výluhových testů a aktualizovaný časový harmonogram prací. Zhotovitel předloží zpracovaný Projekt Objednateli k odsouhlasení. Lhůta poskytnutá Objednateli k posouzení bude činit alespoň 3 pracovní dny. Zhotovitel se po obdržení souhlasného vyjádření k Projektu ze strany Objednatele zavazuje zajistit schválení Projektu u Ministerstva životního prostředí. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy mimo jiné v souladu Projektem schváleným Ministerstvem životního prostředí, tj. dodržovat povinnosti, postupy a činnosti v něm uvedené.“

2. Článek III. (Termín plnění) odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Termín pro **převzetí/vymístění** 1250 t NO, včetně 178 kontaminovaných kontejnerů: **nejpozději do 75 kalendářních dnů po protokolárním předání schváleného Projektu Ministerstvem životního prostředí, Objednateli.**“

3. Článek III. (Termín plnění) smlouvy se doplňuje o odst. 5, který nově zní takto:

„5. Zhotovitel se zavazuje zajistit schválení Projektu u Ministerstva životního prostředí podle ust. čl. II. odst. 6 Smlouvy a předložení schváleného Projektu Objednateli **nejpozději do 31. 8. 2025.** O předložení schváleného Projektu bude smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy za smluvní strany podle úvodních ustanovení Smlouvy. Odvoz nebezpečného odpadu z místa převzetí NO podle čl. IV. Smlouvy může být nově zahájen (resp. v něm může být pokračováno) až po protokolárním předání schváleného Projektu.“

4. Článek VII. (Smluvní pokuty) odst. 2, odrážka první smlouvy se mění a nově zní takto:

„- 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinností uvedených v čl. III. odst. 4 a 5, v čl. XI. odst. 5 této Smlouvy;“

5. Článek XI. (Zásady kontroly provádění díla) smlouvy se doplňuje o nové odst. 4 a 5, které nově zní takto:

„4. Objednatel je oprávněn po celou dobu realizace díla ustanovit třetí osobu (dále jen „Supervizor“) za účelem výkonu odborného dozoru nad plněním předmětu Smlouvy, a to zejména ve vztahu k řádnému a bezpečnému postupu manipulace, zpracování a odstranění NO. Supervizor je při výkonu odborného dozoru oprávněn jednat jménem Objednatele. Supervizor či Objednatel jsou oprávněni vstupovat do všech prostor, kde je dílo realizováno (vybavený a zajištěný svými vlastními, předepsanými ochrannými pracovními prostředky OOP předepsanými Projektem – tzn. minimálně Tyvek + brýle + rukavice + obuv + celomaska s odpovídajícím filtrem), BOZP plánem a vyhodnocenými Riziky na pracovištích a bezpodmínečně dodržovat na všech místech nakládání s odpadem pokyny a nařízení Zhotovitele), a činit veškeré úkony nezbytné pro výkon kontroly nad správným postupem při manipulaci, zpracování a odstranění NO, včetně požadavků na předložení relevantní dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a Supervizorovi provádět výkon odborného dozoru dle odst. 4 tohoto článku, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Tato kontrola zahrnuje zejména právo přístupu do prostor, kde dochází k manipulaci s NO, právo na odběr vzorků a jejich laboratorní analýzu a vyhodnocení, jakož i právo na nahlížení do příslušné dokumentace. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení těchto kontrol.“

6. Článek XIII. (Ostatní smluvní ujednání) odst. 2, odrážka třetí smlouvy se mění a nově zní takto:
- „- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, a to s účinky ex nunc, s tím, že za podstatné a hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. odst. 1, 2 a 5 této Smlouvy, porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. V. odst. 8, 10 a 14, v čl. XI. odst. 4 a 5 a v čl. XII. odst. 3 této Smlouvy a porušení postupu či nesplnění povinností dle Projektu schváleného Ministerstvem životního prostředí;“
7. Článek XIII. (Ostatní smluvní ujednání) odst. 5 smlouvy se mění tak, že se ke stávajícímu znění doplňuje věta, která zní takto: „Zhotoviteli v žádném okamžiku plnění Smlouvy nevzniká právo na zaplacení nákladů za zhotovení Projektu ani k dalším úhradám či náhradě výdajů, které vynaložil v souvislosti s Projektem, a to ani v případě předčasného ukončení této Smlouvy některou ze smluvních stran.“
8. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že pokud v důsledku tohoto Dodatku došlo k doplnění, úpravě nebo přečíslování jednotlivých ustanovení (zejména odstavců) původního znění smlouvy, a pokud jsou v textu smlouvy obsaženy odkazy na původní číslování těchto ustanovení, platí, že se tyto odkazy považují za odkazy na nově odpovídající ustanovení podle tohoto Dodatku a jejich aktuálního systematického zařazení a obsahu. Tato skutečnost nemá vliv na platnost, výklad ani účinnost těchto odkazů a smluvní strany se zavazují takové odkazy vykládat v souladu s účelem a smyslem příslušného ustanovení, na které měly původně odkazovat.
9. Podle čl. XII. (Poddodavatelé) odst. 4 smlouvy předkládá Zhotovitel Objednateli změnu v osobách poddodavatelů tak, že poddodavatelem Zhotovitele pro plnění předmětu Smlouvy je nově také společnost: VODNÍ ZDROJE, a.s., IČ 45274428.
10. Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále platná a účinná.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel.
2. Tento Dodatek je podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku, a je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Ve Stráži pod Ralskem dne

Elektronický podpis - 29.07.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 15.03.2028

.....
Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

Za Poskytovatele:

Ve Stráňčicích dne

Ing. Jan Vošahlík, Ph.D.
Digitálně podepsal
Ing. Jan Vošahlík,
Ph.D.
Datum: 2025.07.29
12:18:25 +02'00'

.....
Ing. Jan Vošahlík, Ph.D.
jednatel