

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.úctu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3625011146 Smlouva-objednávka: D600/52000/00046/25/00 Smlouva odběratele: MZP-OG-26/25/SDD Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha
	Datum uskutečnění účet. případu: 18.07.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 18.07.2025 Datum vystavení: 21.07.2025 Splatnost: 14.08.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625010880

Fakturujeme:

Zabezpečení projevu SDD "propad Chomutov (p. č. 1911/3)" (č. o. 3008) v k. ú. Chomutov II dle č. j. prováděcí sml. ENV/2025/194543, RD CES č. 230157 č. 1

Přílohy:


podklad k fakturaci
zjišťovací protokol k fakturaci
zápis o odevzdání a převzetí
soupis provedených prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátci DPH						
1.220.028,90	1	JV	1.220.028,90	21 %	256.206,07	1.476.234,97
Cena vč. DPH CZK						1.476.234,97
K úhradě CZK						1.476.234,97

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.220.028,90	21 %	256.206,07	1.476.234,97

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geolog.
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: \ č. sml. MŽP-OG-26/25/SDD

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení projevu starého důlního díla „propad Chomutov (p. č. 1911/3)“
(č. o. 3008) v k. ú. Chomutov II

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 1 220 028,90 Kč

Účetní období: \ 18.07.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: \ H052019EXI


Výhotovil: Pavlína Machulková, technický pracovník IV. ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy: 3

V Libušíně, dne: 21.07.2025



zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období

duben - červen

rok

2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik

ICO: 00002739

DIC: CZ00002739

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

MŽP ČR

00164801

AKCE

Zabezpečení projevu starého důlního díla „propad Chomutov (p. č. 1911/3)“
(č. o. 3008) v k. ú. Chomutov II

Zahájení:

Dokončení:

08.04.2025

30.06.2025

Místo: Chomutov

Kraj: Ústecký

Smlouva - číslo ze dne: 8.4.2025
ve znění dodatku

č. sml. objednatele: MZP-OG-26/25/SDD

II. SOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH)			1 951 572,10
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce		od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	ve sledovaném období	sledovaného období
	Cena bez DPH		1 220 028,90	1 220 028,90
	Cena včetně DPH		1 476 234,97	1 476 234,97
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			475 337,13

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarhoch

Podpis

Datum: 11.7.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis

Datum: 18.7.2025 X

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis

Datum: 16.7.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 3008 název díla: „propad Chomutov (p. č. 1911/3)“

Místo: k.ú. Chomutov II, obec Chomutov, Kraj: Ústecký
okres Chomutov

Projektant: Ing. Jiří Kostinec

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Zahájení:

8. 4. 2025

Dokončení:

30. 06. 2025

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-26/25/SDD ze dne 8. 4. 2025 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne:

Závěrečné převzetí

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 1 612 869,50 Kč bez DPH a 1 951 572,10 Kč vč. DPH.

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 1 220 028,90 Kč bez DPH a 1 476 234,97 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu postupu prací. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu postupu prací, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:

Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků

31. 7. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel
31. 7. 2025

Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 30. 06. 2025

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 30. 06. 2025 a nemá
vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí
zabezpečení SDD a končí dnem 30. 06. 2028

Za zhotovitele:
Ing. Petr Šarboch

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych

Přejímací řízení zahájeno dne: 30. 06. 2025

skončeno dne: 30. 06. 2025

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zabezpečení projevu SDD „propad Chomutov (p. č. 1911/3)“
(č. o. 3008) v k. ú. Chomutov II

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik

Datum: 20.06.2025

P.Č	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Havarijní zásah ZBZS Libušín	hod	8,0	7 450	59 600,00
2	Pasportizace komunikace a okolních objektů	kpl.	1,0	25 000	25 000,00
3	Dřevo (hranoly, prkna)	m ³	1,0	10 500	10 500,00
4	Osazení ocelové injektážní jehly	m	40,0	1 840	73 600,00
5	Dodávka lité cementové pěny	m ³	35,0	5 130	179 550,00
6	Cementojílová směs	t	21,6	11 920	257 472,00
7	Provedení nízkotlaké injektáže	hod	36,0	3 140	113 040,00
8	Demontáž povalu	m ²	17,9	240	4 296,00
9	Obnova krytu z betonových zámkových dlaždic	m ²	2,0	900	1 800,00
10	Ohrazení poklesu terénu v jižní části areálu	m	18,0	1 800	32 400,00
11	Přesun hmot	t	81,1	2 620	212 482,00
12	Mzdy vč. odvodů a cest. náhrad	hod.	120,0	571	68 520,00
13	Doprava materiálu	km	600,0	45	27 000,00
14	Dopravní náklady - osobní	km	1 780,0	25	44 500,00
15	Repasportizace	kpl.	1,0	25 000	25 000,00
16	Technický dozor	hod	8,0	673	5 384,00
17	Geodetické zaměření	hod	28,0	815	22 820,00
18	Zařízení staveniště	%	2,50%	1 084 000	27 100,00
19	Ohrazení výstražnou páskou	m	30,0	50	1 500,00
20	Závěrečná zpráva	%	2,39%	1 191 000	28 464,90
Celkem (Kč bez DPH)					1 220 028,90