

Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-126511-14/ČJ-2024-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-126511-9/ČJ-2024-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem:

Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená:

plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem

náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČO:

72052147


bankovní spojení:

ČNB, pobočka Brno

číslo účtu:

27033881/0710

Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

ESTING s.r.o.

se sídlem:

Tyršova 48, 675 22 Stařeč

zastoupená:

Zdeňkem Musilem, jednatelem společnosti

IČO:

27710416

DIČ:

CZ27710416

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

86-2828180207/0100

pověřený pracovník

zhotovitele:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53666.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 10. 12. 2024 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-126511-9/ČJ-2024-1600VZ, jejímž předmětem je realizace zabezpečení EPS a doplnění chlazení serveroven v budovách Územního odboru policie ČR, Pražská 1738, Pelhřimov; Obvodního oddělení policie ČR, Žižkova 520, Humpolec; Obvodního oddělení policie ČR, Komenského 627, Kamenice nad Lipou; Policejní stanice policie ČR, Tyršova 558, Počátky, a to včetně stavebních úprav pro budoucí projekt Moderní komunikační infrastruktura (MKI).

III.

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bylo v průběhu realizace prací zjištěno, že některé dodávky, služby a stavební práce nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty a z důvodu nezbytnosti se smluvní strany dohodly na dodatečných stavebních pracích, službách a dodávkách v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, a to opravě stávajících omítek stropů a stěn ve 3. NP, minerálního podhledu v m. č. 3.15 a v m. č. 2.12, budovy Obvodního oddělení policie ČR, Žižkova 520, Humpolec. Provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek je nezbytné pro řádné fungování předmětu plnění jako celku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací, a to nejpozději do 31. 10. 2025.

Cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a bude řešen samostatně v dodatku č. 2.

IV.


1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 10. 12. 2024, č. j. KRPJ-126511-9/ČJ-2024-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Třebíči dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Zdeněk Musil
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky