

DODATEK č. 07993-2025-4502-D-0184/97-01-053-V01159-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – „SEZ – Supervize sanace včetně koordinátora BOZP, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, ředitel odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. LELIO KP s.r.o.

se sídlem na adrese: Jeruzalémská 1783/13, 110 00 Praha 1

IČO: 04560531

DIČ: CZ04560531

zapsaná v OR vedenému Městského soudu v Praze oddíl C vložka 249728

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1

číslo účtu: 115-1528030237/01000

zastoupen: Ing. Lubomír Umanec, jednatel

(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 07993-2022-4502-S-0184/97-01-053-V01159 ze dne 7. 9. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2024, označeného jako „*REALIZAČNÍ PROJEKT – Změna závazku ze smlouvy č. 1 supervize sanace včetně koordinátora BOZP, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.*“, vypracovaného supervizorem a doručeném

ministerstvu dne 29. 11. 2024, evidovaného ministerstvem pod PID: MFCREXYLNF, č. j. MF-1248/2024/4502-67, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 1“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje více práce související s potřebou většího rozsahu inženýrské činnosti supervizního týmu a rozšířením vzorkovacích a analytických prací ve vztahu k dozorované zakázce, jejímž předmětem jsou sanační práce na zájmové lokalitě v České Vsi u Jeseníku. Zhotovitel sanace se v rámci zakázky potýkal s řadou nových skutečností, které vyvolaly vícepráce zhotovitele sanace, které byly řešeny formou změn závazků ze smlouvy č. 1 až 5.

Veškeré činnosti zhotovitele sanace, ať už souvisely se změnou vrtných prací v oblasti obytné zóny, větším rozsahem sanačních prací v prostoru železničního stáčíště, množstvím nadlimitně kontaminovaných zemín a stavebních sutí, realizací aplikačních sond pro sanaci in-situ, terénními úpravami v rámci realizace sanačních vrtů či sanačním monitoringem, si vyžádaly četnější účast jednotlivých členů supervizního týmu a koordinátora BOZP na lokalitě, stejně tak bylo zapotřebí v rámci kontrolní činnosti zajistit vyšší počty odběru vzorků vod a souvisejících analýz, aby byla zajištěna kontrola nad průběhem technických (sanačních) prací a prokázána oprávněnost činností zhotovitele sanace.

Potřeba více prací v celkové hodnotě 158 920,- Kč bez DPH.

Cenový nárůst (navýšení) činní 8,69 %.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 supervize reaguje na rozšíření činností zhotovitele sanace v průběhu sanace zájmového areálu, které byly řešeny formou změn závazků ze smlouvy č. 1 až 5 zhotovitele sanace. Aby byla ze strany supervize zajištěna kontrolní činnost nad veškerou činností zhotovitele sanace, došlo k odpovídajícímu navýšení rozsahu prací supervizora a koordinátora BOZP. Díky tomu bude zajištěna mj. průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu prací, fyzická kontrola prací v terénu, kontrola dokladované kvality díla s využitím vlastních kontrolních odběrů a analýz, zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných opatření atd.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky supervizora **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. supervizor není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 1 987 410,- Kč (slovy: jeden milion devět set osmdesát sedm tisíc čtyři sta deset korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.7.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 25.7.2025
Za LELIO KP s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Lubomír Umanec
jednatel