





Dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce vozovky ul. Kpt. Jaroše (Rafanda) Kadaň“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a. s.**
Zastoupený : Petrem Kasperem, předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 26769611
DIČ : CZ699006672
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obchodním rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: 
za zhotovitele: 
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele: 
za zhotovitele : 
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: 
za zhotovitele: 

II. Předmět dodatku

V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnový list) a přílohu č.2 položkový rozpočet. Na základě změnového listu č. 1, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy.

**V.
Cena**

Článek V. se nahrazuje tímto textem :

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši :

cena díla dle SoD bez DPH	1.766.283,00 Kč
cena díla dle D1 SoD bez DPH	- 217.061,69 Kč
cena díla dle SoD a D1 SoD bez DPH	1.549.221,31 Kč

DPH činí	325.336,48 Kč
<u>cena předmětu díla celkem vč. DPH</u>	<u>1.874.557,79 Kč</u>

slovy: Jeden milion osm set sedmdesát čtyř tisíc pět set padesát sedm korun českých sedmdesát devět haléřů

**XIV.
Závěrečná ujednání**

14.6 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

14.7 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


14.8 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

14.9 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Kadani dne 16.7.2025

V Kadani dne 16.7.2025

Za objednatele:




Mgr. Jan Losenický
starosta



Za zhotovitele:



Petr Kasper
předseda představenstva



Změnový list

Změnový list číslo: 1

Datum vydání ZL : 16.7.2025

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):

„Rekonstrukce vozovky ul. Kpt. Jaroše (Rafanda) Kadaň“

Na základě oznámení **projektanta/zhotovitele/objednatele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení

Méněpráce :

V průběhu realizace stavby byla zjištěna menší mocnost frézované vrstvy živičného krytu místo projektem předpokládaných 10 cm bylo frézováno pouze 5 cm. Tím došlo i ke změně navazujících činností - přesunu a uložení suti. Po zaměření skutečného provedení díla ke změně velikosti plochy asfaltového krytu a délky obrub. Sanace byly provedeny pouze z 50 %. Byla odečtena rezerva investora.

Vícepráce:

Oproti PD byly provedeny navíc výškové úpravy 2 ks kanalizačních a 1 ks vodovodního poklopu. Po vybourání stávajících obrub pro snížení nivelity byl proveden výkop v trase obrub. Dále bylo provedeno dovezení a rozprostření ornice podél obrub, osetí a provedeny parkovací dorazy.

Zdůvodnění změny:

Viz. příložený položkový rozpočet

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano/ne

—výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, ~~mění~~/nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Viz. příložený položkový rozpočet

Rozdíl ceny :

odpočet : -465.847,30 Kč bez DPH

přípočet : 248 785,61 Kč bez DPH

úspora: -217.061,69 Kč bez DPH

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil Petr Kasper :

Datum: 16.7.2025 Podpis:

Petr Kasper

Vyjádření zhotovitele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny ~~dejde~~/nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 16.7.2025 Podpis:

Petr Kasper

Vyjádření objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Za autorský dozor: Podpis:

Ing. Marián Trubiroha

Datum: .16.7.2025 Podpis:

Mgr. Jan Losénický

Přílohy změnového listu:

Rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vozovky ul. Kpt. Jaroše - přípočty a odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-217 061,69
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-217 061,69	21,00%	-45 582,95
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-262 644,64
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce vozovky ul. Kpt. Jaroše - přípočty a odpočty**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-217 061,69
HSV - Práce a dodávky HSV	-111 061,69
1 - Zemní práce	11 403,94
5 - Komunikace pozemní	-47 937,86
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	15 830,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 714,88
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	-92 524,04
998 - Přesun hmot	7 881,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-106 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-106 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce vozovky ul. Kpt. Jaroše - přípočty a odpočty**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-217 061,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-111 061,69	
D	1		Zemní práce				11 403,94	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	77,500	125,00	9 687,50	CS ÚRS 2025 01
VV							77,500	
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-88,267	158,00	-13 946,19	SoD
4	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2	m2	-882,680	135,00	-119 161,80	SoD
VV							-882,680	
5	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	780,500	78,40	61 191,20	CS ÚRS 2025 01
VV							780,500	
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,000	155,00	310,00	SoD
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	-14,840	155,00	-2 300,20	SoD
8	K	132451102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	27,125	1 610,00	43 671,25	CS ÚRS 2025 01
VV								
VV							27,125	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,125	302,00	8 191,75	SoD
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-22,067	302,00	-6 664,23	SoD
VV							-88,267*0,25	
							-22,067	
11	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	62,000	149,00	9 238,00	CS ÚRS 2025 01
VV							155*0,4	
							62,000	
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	33,480	595,00	19 920,60	CS ÚRS 2025 01
VV							62*0,3*1,8	
							33,480	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	62,000	25,50	1 581,00	CS ÚRS 2025 01
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,240	113,00	140,12	CS ÚRS 2025 01
VV							62*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	
							1,240	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	62,000	25,70	1 593,40	SoD
VV					62,000			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-88,267	25,70	-2 268,46	SoD
VV					-88,267			
D 5 Komunikace pozemní							-47 937,86	
17	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-88,267	331,00	-29 216,38	SoD
18	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-24,680	19,90	-491,13	SoD
VV					858-882,68		-24,680	
19	K	57321107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-24,680	8,26	-203,86	SoD
VV								
20	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-24,680	330,00	-8 144,40	SoD
21	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-24,680	428,00	-10 563,04	SoD
22	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,000	420,00	840,00	SoD
23	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	-0,140	420,00	-58,80	SoD
24	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	-0,147	682,00	-100,25	SoD
D 8 Vedení trubní dálková a připojná							15 830,00	
25	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	8 970,00	8 970,00	SoD
26	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	3 430,00	6 860,00	SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-5 714,88	
27	K	912113111	Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus	16,000	215,00	3 440,00	CS ÚRS 2025 01
28	M	56288006	práh dorazový parkovací z gumy 750mm	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,840	392,00	-5 817,28	SoD
30	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-14,840	230,00	-3 413,20	SoD
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	334,00	668,00	CS ÚRS 2025 01
32	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,040	154,00	314,16	CS ÚRS 2025 01
VV					2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	2,040		
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1,500	215,00	322,50	CS ÚRS 2025 01
34	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	1,500	120,00	180,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	-40,870	65,10	-2 660,64	SoD
36	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	-38,720	56,70	-2 195,42	SoD
37	K	966006271	Odstranění parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus	14,000	40,60	568,40	CS ÚRS 2025 01
38	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	89,30	178,60	CS ÚRS 2025 01
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							-92 524,04	
39	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,100	190,00	209,00	SoD
VV					0,52+0,58	1,100		
40	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-4,304	190,00	-817,76	SoD
41	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,825	250,00	12 206,25	SoD
VV					27,125*1,8	48,825		
42	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-39,721	250,00	-9 930,25	SoD
VV					-22,067*1,8	-39,721		
43	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	97,353	490,00	47 702,73	SoD
44	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-203,016	490,00	-99 478,04	SoD
46	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	-109,602	245,00	-26 852,49	SoD
48	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	-1 096,020	14,20	-15 563,48	SoD
VV								
D 998 Přesun hmot							7 881,15	
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	31,399	251,00	7 881,15	SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-106 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4 Inženýrská činnost							-106 000,00	
50	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření statické zatěžovací zkoušky	kus	-2,000	3 000,00	-6 000,00	SoD
36	K	052103000	Rezerva investora	kpl	-1,000	100 000,00	-100 000,00	SoD