

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč –
Spořilov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2409/2023/ŠLA**

ISPROFOND: 5113520030

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: „TBR + PORR + EŽ + GJW – KRČ“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 09884572, DIČ: CZ09884572,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem, LL.M.**, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Petříkem, členem představenstva

Společník: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1006

zastoupena: **Ing. Dušanem Čížkem, MBA**, předsedou představenstva

Ing. Peterem Suchým, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Společník: GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D.**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23500698

číslo smlouvy PORR a.s.: S5861-SOD-2023-004

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 29/23-OZ/SOD

číslo smlouvy GJW Praha spol. s r.o.: 20230159

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.06.2023 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč – Spořilov“ s účinností Smlouvy ke dni 22.06.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 19 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále též jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 1, 2, 3, 5, a 12 (dále jen „ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 5 a ZL č. 12“).

- a) U **ZL č. 1 a části ZL č. 5** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 4** Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

U ZL č. 1 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH. U části ZL č. 5 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Navýšení Ceny Díla vyplývající z administrovaného ZL č. 1 a 5 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 1,47 % původní Ceny Díla dle Smlouvy. Celková změna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1,74 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- b) U **částí ZL č. 2 a ZL č. 5** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5** ZZVZ.

U části ZL č. 2 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH. U části ZL č. 5 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši - [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 2 a 5 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,26 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- c) U **části ZL č. 2, u ZL č. 3 a ZL č. 12** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** ZZVZ.

U části ZL č. 2 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH. U ZL č. 3 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč. U ZL č. 12 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 2, 3 a 12 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 1,75 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 12	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- d) U **části ZL č. 5** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 7** ZZVZ.

U části ZL č. 5 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 5 činí [REDACTED] Kč, což představuje snížení o cca 0,04 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením Článku 19 Smlouvy o dílo, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 2409/2023/ŠLA, číslo smlouvy Zhotovitele: Metrostav TBR a.s.: 23500698, PORR a.s.: S5861-SOD-2023-004 Elektrizace železnic Praha a.s.: 29/23-OZ/SOD GJW Praha spol. s r.o.: 20230159 uzavřené dne 22.06.2023 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 1, 2, 3, 5 a 12 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	2 148 549 456,73 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1	0,00 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2	0,00 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 3	78 709 186,78 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 4	73 744 241,54 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí	<u>2 301 002 885,05 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

29.07.2025 15:10
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
10.07.2025 14:39:26

Ing. Aleš Gothard, LL.M.

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:
10.07.2025 14:17:01

Ing. Jaroslav Petřík

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.24
13:38:23 +02'00'

Ing. Dušan Čížek, MBA

předseda představenstva
PORR a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.24
15:16:20 +02'00'

Ing. Peter Suchý

člen představenstva
PORR a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.26
08:09:11 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.25
11:19:55 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze

Podpsal

Datum: 2025.07.25 09:59:35
+02'00'

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

obchodní ředitel, na základě plné moci
GJW Praha spol. s r.o.

