

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/307

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], mail:

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

V3 s.r.o.

IČO: 48266809

DIČ: CZ48266809

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4535

místem podnikání: Na Pláni 3794/2, 466 02 Jablonec nad Nisou

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Nad Lesanou“, evidenční číslo zakázky S936/2017/307 a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „7.8.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „11.8.2017“. Důvod změny: rozšíření objemu zakázky.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „128.380,- Kč bez DPH, slovy jednostodvacetosmtisíctřistaosmdesát korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „159.830,- Kč bez DPH, slovy jednostopadesátdevěttisícossmtettřicet korun českých bez DPH“. Důvod změny: zvětšení rozsahu opravy dotčené komunikace o odstranění nánosu na krajnicích a provedení pomístní opravy povrchu komunikace v km 0,067 až 0,582 na žádost revírníka lesní správy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V LIBERCI, dne: 07-08-2017

V LIBERCI, dne: 7. 8. 2017

Stavba: LC Nad Lesanou - vícepráce
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: V3, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: [REDACTED]
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

3	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	352,500	60,00	21 150,00
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	515,000	20,00	10 300,00
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Celkem

31 450,00

Na [REDACTED]

