

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY

„II/445 ŠTERNBERK, UL. UNIČOVSKÁ“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

zastoupena:

Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jaroslav Kreml – vedoucí SÚ Olomouc (tel.: 585 151 405)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

– technik TSÚ Olomouc

– správní cestmistr CM Šternberk

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 36430811/0100/0100

tel:

DS: **ur4k8nn**

e-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o.**

se sídlem: Horní lán 445/1 , 783 01 Olomouc - Slavonín

kontaktní adresa: Horní lán 445/1, 783 01 Olomouc - Slavonín

zápis v OR u KS Ostrava, oddíl C , vložka 18776

zastoupen: Jaroslavem Valtrem, jednatelem společnosti

IČO: 25816195 DIČ: CZ25816195

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 1810455319/0800

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jaroslav Valtr

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Jaroslav Valtr

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„II/445 ŠTERNBERK, UL. UNIČOVSKÁ“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	253.493,60 Kč
VCP dle dodatku č. 1 bez DPH	47.479,32 Kč

Nová cena díla bez DPH	300.972,92 Kč
DPH ve výši 21 %	63.204,32 Kč
Nová cena včetně DPH	364.177,24 Kč

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.6.2025 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – změnový rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele:

Elektronický podpis: 29.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Jaroslav Kreml
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 3.6.2026 10:53 +02:00

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Jaroslav Kreml
vedoucí střediska údržby Olomouc

VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o.
Jaroslav Valtr
jednatel společnosti

Zuzana
Valtrová
Digitálně podepsal
Zuzana Valtrová
Datum: 2025.07.28
12:59:12 +02'00'