

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. dodatku PSON/OSRI/113/2024 – D01/25
č. smlouvy PSON/OSRI/113/2024





uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ID datové schránky: 25dbcps
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Marin Ferdan, starosta města
zástupce ve věcech technických:  vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**, či **Smluvní strana**)

Zhotovitel

název: **PROfi Jihlava spol. s r.o.**
sídlo: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
zapsaný v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 1460
IČ: 181198228
DIČ: CZ1198228
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Zhotovitel**, či **Smluvní strana**)

2. Preamble

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. PSON/OSRI/113/2024 uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.02.2024 (dále jen Smlouva), kterým se Smlouva mění dle čl. 3 tohoto Dodatku. Předmětem Smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „**PD – Úprava uličního prostoru mezi ulicemi Chelčického a Kozinova, Moravské Budějovice**“.

3. Změna smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu plnění, která vyplynula během jednání při zpracování projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly na dodatečném zpracování

diagnostického průzkumu vozovky v dané lokalitě, jehož vyhodnocení bude zapracováno do projektové dokumentace a rozpočtu, což má vliv na termín plnění. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách:

3.1. Původní znění Smlouvy odst. 3.1. článku 3. je takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.
 Zahájení prací je: dnem podpisu smlouvy
 Požadované dokončení prací DUSP je nejpozději do: 30.09.2024
 Požadované dokončení prací PDPS je nejpozději do: 3 měsíců od pravomocného stav. povolení

Nové znění Smlouvy odst. 3.1. článku 3. bude takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.
Zahájení prací je: dnem podpisu smlouvy
Požadované dokončení prací DUSP je nejpozději do: 30.09.2024
Požadované dokončení prací PDPS je nejpozději do: 17.10.2025

4. Ostatní ujednání


- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
- 4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. PSON/OSRI/113/2024 uzavřené dne 23.02.2024.
- 4.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.
- 4.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.9. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice č. RM-74/2025/10 dne 22.07.2025.

V Moravských Budějovicích, dne:

Za Objednatele

V, dne:

Za Zhotovitele



Mgr. Martin Ferdan, starosta



.....jednatel