

**DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO,
ev. číslo 16/2024, ze dne 5. 6. 2024**

Název: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Sídlo: nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
Zástupce: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
Sídlo: Michelská 240/49, Praha 4, 14100
Zápis v OR, sp.zn.: C 3445 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, ev. č. 16/2024, ze dne 5. 6. 2024
(dále jen „**Dodatek**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukci učeben č. 23, 120, 220, 407 a 412 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“). Smluvní strany následně dne 24. 7. 2024 uzavřely dodatek č. 1, kterým upravily Cenu předmětu plnění Smlouvy, dne 28. 8. 2024 dodatek č. 2, kterým upravily Cenu a termín plnění Smlouvy, dne 19. 11. 2024 dodatek č. 3, kterým upravily termín plnění Smlouvy a dne 21. 5. 2025 dodatek č. 4, kterým upravily Cenu předmětu plnění Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „PF UK – Rekonstrukce učeben“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Jan Amos Komenský, v rámci projektu s

názvem „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově“, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514.

- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění Díla zjistily, že je nezbytné upravit předmět plnění způsobem popsáným v níže uvedeném změnovém listu. Za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují Cenu a Přílohu č. 2 Smlouvy: Soupis stavebních prací a dodávek, která se mění a doplňuje obsahem změnového listu č. 16 uvedeného v příloze č.1 tohoto Dodatku. Konkrétní důvod změny je popsán v citovaném změnovém listu.

- 2.2. Ustanovení odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

„3.1. Celková cena Díla činí: 5 592 607,14 Kč bez DPH (dále jen „Cena“), DPH ve výši 1 174 447,50 Kč, 6 767 054,64Kč včetně DPH. Soupis stavebních prací a dodávek tvořící Cenu je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání Díla. Soupis prací zahrnuje veškeré práce (montáže) a dodávky potřebné pro dokončení a předání Díla Objednateli do užívání bez vad a nedodělků. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu stavebních prací a dodávek jsou pevné a neměnné po dobu provádění Díla. Jednotkové ceny dle Soupisu stavebních prací a dodávek zohledňuje požární ochranu pro provádění Díla.“

- 2.3. Smluvní strany konstatují, že změnový list č. 16 ve vztahu k ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nepředstavuje podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ byl vyhotoven na základě potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Podrobný popis důvodu změny je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.4. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, nedotčena.

- 2.5. Termín provádění Díla není výše uvedenou změnou dotčen.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:
- 3.4.1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 16

V Praze dne _____

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Digitálně podepsal
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Datum: 2025.07.29 15:56:25 +02'00'

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.,
děkan

Ing. Milan Popule

Digitálně podepsal Ing. Milan Popule
Datum: 2025.07.29 15:24:46 +02'00'

AVERS, spol. s r.o.

zast. výrobním ředitelem
Ing. Milanem Populem
na základě plné moci

Ing. Jan Cita

Digitálně podepsal Ing. Jan Cita
Datum: 2025.07.29 15:17:16 +02'00'

AVERS, spol. s r.o.

zast. obchodním ředitelem
Ing. Janem Citou
na základě plné moci



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	16
Smlouva o dílo (SoD) č.:	16/2024
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_012/0005514 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově
Stavba:	Rekonstrukce učeben 23,120,220,407,412
Objekt:	Místnost č.: 220
Název změny:	SDK předstěna pro kotvení nové tabule
klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Změnový list č. 16 v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ byl vyhotoven na základě potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	
Popis změny:	
Zhotovitelem bylo v rámci realizace prací zjištěna existence dveřního otvoru za stávající tabulí, která tento otvor zakrývala. Pro montáž nové tabule je nutné vytvořit nosnou konstrukci, která bude sloužit pro kotvení nové tabule a zároveň zakryje nepoužívaný dveřní otvor.	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	
S výše uvedenými informacemi souhlasím.	
Přílohy:	





Detailní oceněný výkaz výměr

Fotodokumentace změn

Vliv na harmonogram prací:¹		
	Méněpráce	0 Kč
Orientační dopad na rozpočet:	Vícepráce	25 400,96 Kč
	Celkem:	25 400,96 Kč

	Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá²:	B	25. 4. 2025
Za zhotovitele:	Ir	25. 7. 2025
Za autorský dozor:	Ir	25. 7. 2025
Za Technický dozor:	Ir	25. 7. 2025

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

