

Dnešního dne, měsíce a roku byla mezi dále uvedenými smluvními stranami uzavřena dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) tato

## SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

### článek I Smluvní strany

#### 1. Objednatel

obchodní jméno: Základní škola Humpolec  
sídlo: Hájkova 591, 396 01 Humpolec  
statutární zástupce: Mgr. Václav Strnad – ředitel školy  
IČO: 70504539  
DIČ: není platcem

#### 2. Zhotovitel

obchodní jméno: STATUS stavební a.s.  
sídlo: Nádražní 998, 396 24 Humpolec  
statutární zástupce: František Kubů, předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva  
Ing. Karel Hájek, člen představenstva  
IČO: 466 79 120  
DIČ: CZ46679120  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je smluvní odsouhlasení změn na stavbě s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu I. stupně ZŠ Humpolec, Hájkova 591“, dále jen dílo.
2. Na základě změny provedení UT bude doplněn 1 ks radiátoru, stávající rozvaděče budou doplněny o proudové chrániče a na sociální zařízení budou osazena nová svítidla. Neprovedena část rozvodu vody a kanalizace a příslušných stavebních prací a neprovedených stavebních prací bude odeděna. Veškeré změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu.

### článek III Cena díla

1. Smluvní cena za jednotlivé části byla sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena maximálně přípustná pro uvedeny předmět díla takto:

Cena bez DPH dle SOD	1 476 745 Kč
Cena dodatku bez DPH	-36 145 Kč
Cena celkem bez DPH	1 440 600 Kč
DPH	21,00%
Cena celkem s DPH	1 743 126 Kč

### Článek XV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá smluvní strana obdržela jedno smluvní vyhotovení.
2. Tento dodatek smlouvy nabyl platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4.8.2017

V Humpolci dne .....

Objednatel:

Základní škola Humpolec,  
Hájkova 591, okres Pelhřimov  
IČO: 70504539

Zhotovitel:

396 24 HUMPOLEC  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
tel.: 566 583 305  
fax: 566 533 216  
STATUS

4.8.2017

V Humpolci dne .....

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ


ZŠ Humpolec - stavební úpravy sociálního zařízení v objektu I. stupně, Hálkova 591

Měněpráce, vícepráce

Rekapitulace

Objekt	cena celkem bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Stavební část	-14 865 Kč	-3 122 Kč	-17 986 Kč
ZTI	-21 281 Kč	-4 469 Kč	-25 750 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>-36 145 Kč</b>	<b>-7 591 Kč</b>	<b>-43 736 Kč</b>

  
396 24 HUMPOLLEC  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
tel.: 565 532 296  
stavební o.s. fax: 565 533 216



## Výkaz výměr

**Zakázka:** ZŠ Humpolec - stavební úpravy soc. zařízení, Hálkova 591

**Objednatel:** IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** STATUS stavební a.s. IČ: 466 79 120  
Měněpráce, vícepráce DIČ: CZ46679120

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-18 621,74
PSV	3 757,09
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-14 864,65</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 864,65 CZK
Základní DPH	21 %	-3 121,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -17 986,23 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-17 577,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			8 544,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			-8 526,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-5 931,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 907,00
781	Obklady keramické	PSV			6 781,89
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			-1 062,74
Cena celkem					-14 864,65

## Výkaz výměr

S:	ZŠ Humpolec - stavební úpravy sociálního zařízení v objektu I. stupně, Hálkova 591
O:	Méněpráce, vícepráce
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upř. povrchů vnitřní				-17 577,00
9	612475121RT3	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá, postřik, vrstva Hasit 15 mm	m2	-81,00000	217,00	-17 577,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				8 544,00
19	954124201R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x RB tl.12,5	m	12,00000	712,00	8 544,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-8 526,00
29	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-174,00000	49,00	-8 526,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-5 931,80
39	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000	785,00	3 925,00
42	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-5,00000	220,00	-1 100,00
44	54914632	Dveřní kování ELEGANT WC uzávěr Cr	kus	-5,00000	1 680,00	-8 400,00
49	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	6,40000	-55,75	-356,80
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 907,00
54	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei)	m	76,50000	38,00	2 907,00
Díl: 781		Obklady keramické				6 781,89
59	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	-26,00000	168,00	-4 368,00
60	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	-26,00000	95,00	-2 470,00
60R		Obklad listelou + dodávka a montáž zrcadel	kpl	1,00000	13 200,00	13 200,00
61	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	6,60000	63,62	419,89
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-1 062,74
69	V01	Mimostaveništní doprava	%	6,50000	-138,02	-897,12
70	V02	Zařízení staveniště	%	1,20000	-138,02	-165,62

**26**

**-14 864,65**

Poznámky

# ZŠ Humpolec - stavební úpravy soc. zařízení, Hálkova 591

## ZTI a EI

## Dodatek č. 1

KodKap	Kod	Text	MJ	Vymera	Hmotn.[t]	Sut[t]	Jedn.c.	Cena celk.
<b>59</b>		<b>Bourací práce pro ZT</b>			<b>0,09</b>	<b>7,77</b>	<b>-15 881,40 Kč</b>	
59 972 05-4241/00		Otvory stropy ŽB pl -0,09m2 tl -15cm	kus	-43,00	0	2,02	189,00 Kč	-8 127,00 Kč
59 974 03-1154/00		Rýhy zdi cihelné hl -10cm šíř -15cm	m	-52,00	0,09	4,87	41,00 Kč	-2 132,00 Kč
59 979 01-1111/00		Svislá doprava suti prvé podlaží	t	-3,20	0	0	232,00 Kč	-742,40 Kč
59 979 01-1121/00		Svislá doprava suti další podlaží	t	-9,60	0	0	102,00 Kč	-979,20 Kč
59 979 08-2111/00		Vnitrostav doprava suti do 10m	t	-3,20	0	0	204,00 Kč	-652,80 Kč
59 979 08-2121/00		Vnitrostav doprava suti dalších 5m	t	-25,60	0	0	54,00 Kč	-1 382,40 Kč
59 979 08-3117/00		Vodor přemíst suti na skládku -6km	t	-3,20	0	0	201,00 Kč	-643,20 Kč
59 979 08-7112/00		Nakládání suti na doprav prostředek	t	-3,20	0	0	141,00 Kč	-451,20 Kč
59 979 09-3111/00		Uložení suti na skládku bez hutnění	t	-3,20	0	0	21,00 Kč	-67,20 Kč
59 979 01-111		Poplatek za uložení suti na skládku	t	-3,20	0	0	220,00 Kč	-704,00 Kč
<b>61</b>		<b>Opravy a údržba pro ZT</b>			<b>8,23</b>	<b>0</b>	<b>-15 532,72 Kč</b>	
61 411 38-7531/00		Zabeton otvorů -0,25m2 stropů kompl	kus	-43,00	3,08	0	138,00 Kč	-5 934,00 Kč
61 612 40-3399/00		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	-8,42	3,86	0	136,00 Kč	-1 145,12 Kč
61 611 40-1111/00		Oprava omítky pl -0,09m2 na stropech	kus	-24,00	0,21	0	154,00 Kč	-3 696,00 Kč
61 612 40-3399/00		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	-26,10	3,86	0	136,00 Kč	-3 549,60 Kč
61 999 28-1111/00		Opravy objektů přesun hmot	t	-6,04	0	0	200,00 Kč	-1 208,00 Kč
<b>716</b>		<b>Zdravotní technika - demontáže</b>			<b>0</b>	<b>2,12</b>	<b>-1 748,00 Kč</b>	
716 721 17-1803/00		DMT potrubí novodurového D -75	m	-11,00	0	0,17	42,00 Kč	-462,00 Kč
716 721 17-1808/00		DMT potrubí novodurového D -114	m	-17,00	0	0,08	45,00 Kč	-765,00 Kč
716 721 29-0822/00		Kanalizace přemíst DMT hmot výš -12m	t	-0,15	0	0	500,00 Kč	-75,00 Kč
716 722 17-0801/00		DMT potrubí tlak z plastů D -25	m	-17,00	0	0,03	22,00 Kč	-374,00 Kč
716 722 18-1812/00		DMT plstěných pásů z trub D -50	m	-14,00	0	0,02	3,00 Kč	-42,00 Kč
716 722 29-0822/00		Vodovod přemístění DMT hmot výš -12m	t	-0,06	0	0	500,00 Kč	-30,00 Kč
<b>721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>-11 727,45 Kč</b>	
721 721 17-1107/00		Potrubí novodurové odpadní 75/1,8	m	-7,00	0,72	0	275,00 Kč	-1 925,00 Kč
721 721 17-1109/00		Potrubí novodurové odpadní 110/2,2	m	-22,50	1,82	0	299,00 Kč	-6 727,50 Kč



735 735 11-8110/00	Tlak zkoušky těles litin článkových	m2	2,44	0	0	105,00 Kč	256,20 Kč
735 998 73-5202	Otop těleso přesun hmot výška -12	%	98,94	0	0	1,00	98,94 Kč
<b>735</b>	<b>Elektroinstalace</b>			<b>0,89</b>	<b>0</b>	<b>32 528,00 Kč</b>	
735 M2112141510R	Proudový chránič D + M	kpl	2,00	0,001	0	2 415,00 Kč	4 830,00 Kč
735 M2112141519R	Jistič 1 fázový pro zásuvky a svítidla D+M	kpl	4,00	0,001	0	286,00 Kč	1 144,00 Kč
735 M2112141525R	Montážní práce v rozvaděči - doplnění	kpl	2,00	0,001	0	1 060,00 Kč	2 120,00 Kč
735 M2112141518R	Svítidlo D + M	kus	19,00	0,001	0	1 286,00 Kč	24 434,00 Kč
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417,27 Kč</b>	
VRN	7 Zařízení staveniště	%	2,00	0	0	-208,63 Kč	-417,27 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>-21 280,73 Kč</b>
	<b>DPH</b>	%	21,00				<b>-4 468,95 Kč</b>
	<b>Cena celkem vč. DPH</b>						<b>-25 749,68 Kč</b>