

DODATEK č. 2

ke

SMLouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 29/03/ORI-OVZ/2024

Číslo Dodatku č. 1: 25/03/ORI-OVZ/2025

Číslo Dodatku č. 2: 42/06/ORI-OVZ/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022**

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDACTED]**
č. účtu: **[REDACTED]**

ID datové schránky: **mrtbrkb**

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZIMOS, a.s.**
Sídlo: **K Pasekám 3663, 760 01 Zlín**
Zastoupeno: **Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]**

IČO: **00147389**
DIČ: **CZ00147389**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDACTED]**
č. účtu: **[REDACTED]**

ID datové schránky: **pnpfrjd**

Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“ (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

1. Z důvodu vzniku víceprací a méněprací se, v souladu s ujednáním článku XIX. Změna Smlouvy, odst. 19.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 29/03/ORI-OVZ/2024 ze dne 19.08.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“, se text čl. IV Doba provádění, čl. V Cena a seznam příloh mění takto:

Článek IV. (Doba provádění Díla a místo plnění) odst. 1 písm. b) se mění takto:

- b) Dílo bude provedeno a předáno (tj. dokončení) nejpozději do **30.10.2025**. Část Díla, jehož předmětem je realizace ploch zeleně, bude provedena a předána nejpozději do **31.12.2025**.

Článek V. (Cena) odst. 1 se mění takto:

- 5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – Stavby specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši:

Původní cena bez DPH	53.600.002,49 Kč
DPH 21%	11.256.000,52 Kč
Původní cena včetně DPH	64.856.003,01 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	3.913.880,86 Kč
DPH 21%	821.914,98 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	4.735.795,84 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	4 249 761,03 Kč
DPH 21%	892 449,82 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	5 142 210,85Kč
Cena celkem za Dílo + dodatků č. 1, 2 bez DPH	61 763 644,38 Kč
DPH 21%	12 970 365,32 Kč
Cena celkem za Dílo + dodatků č. 1, 2 včetně DPH	74 734 009,70 Kč

2. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. Smlouvy se doplňuje Příloha č. 10, Příloha č. 11, Příloha č. 12, Příloha č. 13 , Příloha č. 14 a Příloha č. 15 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 9 Smlouvy – „Změnový list č. 4 Položkový rozpočet VCP Spodní stavba“ se vkládá:

- Příloha č. 10 Smlouvy - Změnový list č. 5 Položkový rozpočet VCP, MNP Přípojky a výztuže objektu,
- Příloha č. 11 Smlouvy - Změnový list č. 6 Položkový rozpočet VCP, MNP Podlahová konstrukce suchou cestou,
- Příloha č. 12 - Změnový list č. 7 Položkový rozpočet VCP, MNP Změny materiálového provedení dle aktualizace PBŘ,
- Příloha č. 13 Smlouvy - Změnový list č. 8 Položkový rozpočet VCP, MNP Oplocení,
- Příloha č. 14 Smlouvy - Změnový list č. 9 Položkový rozpočet VCP, MNP Povrchová úprava světlíků,

- Příloha č. 15 Smlouvy - Změnový list č. 10 Položkový rozpočet VCP Vzduchotechnika, chlazení.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 21.7.2025 usnesením č. RM/2025/73/38.

Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 5 Položkový rozpočet VCP, MNP Přípojky a výztuže objektu

Příloha č. 2 - Změnový list č. 6 Položkový rozpočet VCP, MNP Podlahová konstrukce suchou cestou

Příloha č. 3 - Změnový list č. 7 Položkový rozpočet VCP, MNP Změny materiálového provedení dle aktualizace PBŘ

Příloha č. 4 - Změnový list č. 8 Položkový rozpočet VCP, MNP Oplocení

Příloha č. 5 - Změnový list č. 9 Položkový rozpočet VCP, MNP Povrchová úprava světlíků

Příloha č. 6 - Změnový list č. 10 Položkový rozpočet VCP Vzduchotechnika, chlazení

V Prostějově dne dle data el. podpisu

Ve Zlíně dne dle data el. podpisu

Za Objednatele:



Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
Objednatel

Za Zhotovitele:



Ing. Pavel Havlík
Předseda správní rady
Zhotovitel