

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

v rámci veřejné zakázky pod názvem „Dětská skupina Sovadinova“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Peček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **STAVIKA s.r.o.**
Sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
IČO: 49432991
DIČ: CZ49432991
Kontaktní e-mail: svoboda@stavika.cz
Oprávněný zástupce: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
- ve věcech smluvních: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
- ve věcech stavby: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
zapsaný v OR vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 11758
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 261648606/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2025 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Dětská skupina Sovadinova“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností LIVINGSTAV s.r.o., IČO: 25552325, Hlinky 407/138a, 603 00 Brno – Pisárky (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny díla,
- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,
- (E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a činí:

CELKOVÁ CENA V KČ DLE DODATKU Č. 1	
Celková cena bez DPH	2 397 794,08 Kč
DPH 21%	503 536,76Kč
Celková cena včetně DPH	2 901 330,84 Kč

Změnové listy 05, 06, 08	
Celková cena bez DPH	191 929,21 Kč
DPH 21%	40 305,13 Kč
Celková cena včetně DPH	232 234,34 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA	
Celková cena bez DPH	2 589 723,29 Kč
DPH 21%	543 841,89 Kč
Celková cena včetně DPH	3 133 565,18 Kč

Článek III Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:

Rozpočet ZL_5, ZL_6 a ZL_8

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Za Zhotovitele:




Miroslav Svoboda, jednatel

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů**

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 63 dne 23. 7. 2025 usnesením č. R 63/25/21

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/25
Stavba: 2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				131 915,91
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	131 915,91		27 702,34
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		159 618,25
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/25

Stavba: 2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Místo: Datum: 16.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

131 915,91 **159 618,25**

05 **Změnový list č.5 - rampa** 131 915,91 159 618,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Objekt:

05 - Změnový list č.5 - rampa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 915,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 915,91	21,00%	27 702,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 618,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Objekt:

05 - Změnový list č.5 - rampa

Místo:

Datum: 16.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 915,91

HSV - Práce a dodávky HSV	62 407,04
2 - Zakládání	8 051,80
4 - Vodorovné konstrukce	1 739,05
5 - Komunikace pozemní	5 691,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 669,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 576,98
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	14 475,12
998 - Přesun hmot	6 202,87
PSV - Práce a dodávky PSV	65 643,01
767 - Konstrukce zámečnické	52 383,04
777 - Podlahy lité	13 259,97
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 965,86
VRN3 - Zařízení staveniště	2 965,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Objekt:

05 - Změnový list č.5 - rampa

Místo:

Datum: 16.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 915,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 407,04
D	2		Zakládání				8 051,80
1	K	273325912	Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů přehlazením	m2	6,22430	61,80	384,66
	VV		1,34*4,645		6,22430		
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,00100	692,00	692,69
	VV		(1,34*2+7,33)*0,1		1,00100		
3	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	1,00100	146,00	146,15
4	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,01000	1 450,00	2 914,50
	VV		1,34*0,5*3		2,01000		
5	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,06600	59 300,00	3 913,80
	VV		47,8260869565217*0,00138 'Přepočtené koeficientem množství		0,06600		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 739,05
6	K	430321414	Schodišťová konstrukce ŽB tř. C 25/30 vč. bednění a povrchové úpravy	m3	0,16884	10 300,00	1 739,05
	VV		1,34*0,14*0,9		0,16884		
D	5		Komunikace pozemní				5 691,81
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 mm	m2	6,22430	451,00	2 807,16
8	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	7,15795	403,00	2 884,65
	VV		1,34*4,645		6,22430		
	VV		6,2243*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,15795		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 669,41
9	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	0,69675	97,00	67,58
10	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	0,69675	286,00	199,27
11	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,69675	466,00	324,69
	VV		4,645*0,15		0,69675		
12	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl do 40 mm - dilatace	m2	6,98000	825,00	5 758,50
13	M	AST.ZAUSTROP GK020	Austrotherm XPS Univerzální deska, 1250x600x20 mm	m2	7,68000	133,00	1 021,44
14	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,35979	8 900,00	3 202,13
	VV		1,34*2,685*0,1		0,35979		
15	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,35979	435,00	156,51
16	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 150/150/6	t	0,05893	38 800,00	2 286,61
	VV		1,34*7,33		9,82220		
	VV		9,8222*0,006 'Přepočtené koeficientem množství		0,05893		
17	K	635111115	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	1,72230	1 630,00	2 807,35
	VV		1,34*7,33*0,15		1,47333		
	VV		1,34*4,645*0,04		0,24897		
	VV		Součet		1,72230		
18	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	3,92790	452,00	1 775,41
	VV		1,34*7,33*0,15		1,47333		
	VV		1,47333*2,666 'Přepočtené koeficientem množství		3,92790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0,08465	826,00	69,92
	VV		1,34*4,645*0,04		0,24897		
	VV		0,24897*0,34 'Přepočtené koeficientem množství		0,08465		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 576,98
20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,30000	4 380,00	1 314,00
	VV		1*0,4*0,25*3		0,30000		
21	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,41303	3 260,00	4 606,48
	VV		1,34*7,03*0,15		1,41303		
22	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,41303	1 880,00	2 656,50
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				14 475,12
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,74964	1 010,00	3 787,14
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,74964	304,00	1 139,89
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,99715	13,30	398,96
	VV		3,74964387*8 'Přepočtené koeficientem množství		29,99715		
26	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,74964	2 440,00	9 149,13
D 998			Přesun hmot				6 202,87
27	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	8,16167	760,00	6 202,87
D PSV			Práce a dodávky PSV				65 643,01
D 767			Konstrukce zámečnické				52 383,04
28	K	767-01	Ocelové zábradlí	soubor	1,00000	39 400,00	39 400,00
29	K	767-02	Generální dodavatel	%	394,00000	6,00	2 364,00
30	K	767893121	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z umělých hmot š do 1,50 m	kus	1,00000	1 340,00	1 340,00
31	M	767-03	Gutta pultova dveřní stříška Pico Top 140 pozinkovaná/čirá, polykarbonát 2 mm, rozměr 1400/900/60 mm vč. dopravy	kus	1,00000	3 519,00	3 519,00
32	K	767-04	Zámek vratný	soubor	1,00000	5 434,00	5 434,00
33	K	767-05	Generální dodavatel	%	54,34000	6,00	326,04
D 777			Podlahy lité				13 259,97
34	K	777211713	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	9,82220	1 350,00	13 259,97
	VV		1,34*7,33		9,82220		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				900,00
35	K	HZS1211.1	Hodinová zúčtovací sazba - práce nezměřitelné	hod	2,00000	450,00	900,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 965,86
D VRN3			Zařízení staveniště				2 965,86
36	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 289,50500	2,30	2 965,86

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/25
Stavba: 2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

KSO: 06 - Změnový list č. 6 - sanační opatření
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 013,30
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	25 013,30		5 252,79
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		30 266,09
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/25

Stavba: 2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Místo: Datum: 17.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		25 013,30	30 266,09
06	Změnový list č. 6 - sanační opatření	25 013,30	30 266,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Objekt:

06 - Změnový list č. 6 - sanační opatření

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 013,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 013,30	21,00%	5 252,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 266,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Objekt:

06 - Změnový list č. 6 - sanační opatření

Místo:

Datum: 17.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 013,30

HSV - Práce a dodávky HSV	22 633,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 958,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 838,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 806,64
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	2 258,30
998 - Přesun hmot	771,16
OST - Ostatní	2 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Objekt:

06 - Změnový list č. 6 - sanační opatření

Místo:

Datum: 17.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 013,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 633,30

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

11 958,80

1	K	319202232	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl 150 mm injektáží mikroemulzí - CRISIM CREAM	m	4,20000	2 350,00	9 870,00
2	K	319211311R	Utěsnění zdiva maltou - REPAIR MORTAL	m2	1,68000	610,00	1 024,80
3	K	340230001R	Úprava otvorů po vybourání	kus	4,00000	266,00	1 064,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 838,40

4	K	612131152	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně - RP KEY	m2	1,68000	172,00	288,96
5	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně - RP LIGHT WHITE	m2	1,68000	932,00	1 565,76
6	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm - RP FINE	m2	1,68000	196,00	329,28
7	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	22,00000	36,00	792,00
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,40000	226,00	1 898,40
VV		4,2*2		8,40000			
9	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	4,00000	45,00	180,00
10	M	644940001R	mřížka větrací 200/200	kus	4,00000	196,00	784,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 806,64

11	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,00000	716,00	1 432,00
12	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,68000	121,00	203,28
VV		4,2*0,4		1,68000			
13	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	1,68000	102,00	171,36

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

2 258,30

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,77641	700,00	1 243,49
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,77641	270,00	479,63
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,54055	10,00	195,41
VV		1,77641*11 'Přepočtené koeficientem množství		19,54055			
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,51480	660,00	339,77

D 998

Přesun hmot

771,16

18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,01468	760,00	771,16
----	---	-----------	--	---	---------	--------	--------

D OST

Ostatní

2 380,00

19	K	784-01	Oprava maleb	m2	4,00000	220,00	880,00
20	K	99-01	Zabezpečení stavby a kovových konstrukcí	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/25
Stavba: 2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	35 000,00		7 350,00
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		42 350,00
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/25

Stavba: 2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Místo: Datum: 19.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		35 000,00	42 350,00
08	Změnový list č. 8 - místnost č. 114	35 000,00	42 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Objekt:

08 - Změnový list č. 8 - místnost č. 114

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Objekt:

08 - Změnový list č. 8 - místnost č. 114

Místo:

Datum: 19.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

35 000,00

721 - Zdravotechnika

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2024-020_Dětská_skupina_Sovadinova_Výkaz_výměr

Objekt:

08 - Změnový list č. 8 - místnost č. 114

Místo:

Datum: 19.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 35 000,00

D 721 Zdravotechnika 35 000,00

1	K	721-01	ZTI	soubor	1,00000	29 560,00	29 560,00
2	K	721-02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	5 440,00	5 440,00