



DODATEK Č. 1 KE SMLUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Čížkem, ředitelem Správy kolejí a menz, Vinařská 472/5b,
603 00 Brno

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoba: xxx, vedoucí Útvaru technických služeb a informačních technologií, tel. č.:
xxx, e-mail: xxx@skm.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **FRANC spol. s r. o.**

Sídlo: Hrobice 150, 763 15 Slušovice

IČ: 25334255

DIČ/VAT ID: CZ25334255

Zastoupen: Ing. Romanem Francem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26637

Bankovní spojení: xxx

IBAN: xxx

Kontaktní osoba ve věcech
technických: xxx, tel. č.: +420 xxx, e-mail: xxx@xxx

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 11. 7. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

Veřejná zakázka

„Výměna podlahových krytín v ubytovacích provozech Správy kolejí a menz MU 2017“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2017



II.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) Při provádění díla dle čl. III. smlouvy o dílo vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“).
- 2) Vícepráce ujednané tímto dodatkem nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.
- 4) Při kalkulaci ujednaných víceprací smluvní strany vycházely z cen příslušných položek dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Nebylo-li možné vycházet z položkového rozpočtu, využily smluvní strany aktuální ceníky RTS.

III.

Změny díla

- 1) Smluvní strany ujednaly zejména následující vícepráce:
 - a) VŠ koleje Kounicova
 - odstranění zdutých parket, odvoz a likvidace;
 - dodávka a montáž OSB desek, tl. 22 mm.
 - b) VŠ kolej Sladkého
 - odstranění zdutých parket, odvoz a likvidace;
 - oprava děr;
 - likvidace asfaltových vrstev;
 - dodávka a montáž OSB desek, tl. 22 mm.
 - c) VŠ koleje Mánesova
 - likvidace asfaltových vrstev;
 - opravy podkladů rychleschnoucím betonem;
 - dodávka a montáž OSB desek, tl. 22 mm.
- 2) V podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce popsány v položkovém rozpočtu změn díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



IV.

Změny smlouvy o dílo související se sjednanými změnami díla

Smluvní strany v souvislosti se sjednanými vícepracemi ujednaly i následující změny smlouvy o dílo.

Cena díla dle čl. VIII. odst. 1) smlouvy o dílo nově činí: **2.091.403,50** (slovy: dva miliony devadesát jedna tisíc čtyři sta tři korun a padesát haléřů) **Kč bez DPH.**

V.

Závěrečná ujednání

- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny díla.
- 2) Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Uveřejnění zajistí kupující.

V Brně dne 28. 8. 2017

Ve Zlíně dne 23. 8. 2017

.....
Ing. Zdeněk Čížek

ředitel

za objednatele

.....
Ing. Roman Franc,

jednatel,

za zhotovitele