

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 3. 2025

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KASCH - interiér s.r.o.

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

IČ: 26831724

DIČ: CZ26831724

zastoupena: Zbyňkem Klapuchem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27896

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 3. 2025, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/25/017-OD, DNS-04/20-VZ-31/24, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2025, (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 19. 3. 2025, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/25/017-OD, DNS-04/20-VZ-31/24, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Pořízení nábytku vč. příslušenství pro výukové zubní ordinace IV; V (IV. etapa) - interiér**“:

1. Na základě zaměření skutečného stavu vznikla potřeba provedení některých dalších prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“). Uvedené vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní Smlouvy, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V souvislosti s provedením víceprací se navyšuje cena díla dle Smlouvy o částku ve výši 65.579,- Kč bez DPH. Tyto změny Smluvní strany činí v souladu s čl. 4. odst. 4.6 Smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Přesná specifikace víceprací, včetně ceny za tyto vícepráce, je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 – **Oznámení o změnách akce č. 3, jehož součástí je nový Oceněný výkaz výměr** (dále jen „**Příloha č. 1**“).
2. **Smluvní strany se tak s ohledem na výše uvedené dohodly na provedení víceprací dle Přílohy č. 1. Současně se dosavadní Příloha č. 1 Smlouvy – Oceněný výkaz výměr ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým Oceněným výkazem výměr ve znění, které je obsaženo v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 2 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli případná obchodní tajemství.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy, které se tímto stávají nedílnou součástí Smlouvy:
 - *Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 3, včetně nového Oceněného výkazu výměr.*

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.07.30
09:59:35 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Zbyněk Klapuch
Digitálně podepsal
Zbyněk Klapuch
Datum: 2025.07.24
15:00:01 +02'00'

Zhotovitel

Zbyněk Klapuch
jednatel KASCH - interiér s.r.o.

Oznámení o změnách akce č 3.

Identifikační údaje akce	
Název	Pořízení nábytku vč. příslušenství pro výukové zubní ordinace IV; V (IV. etapa) - Interiér
001/OVZ/25/017-OD; DNS-04/20-VZ-31/24	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	KASCH – interiér, s.r.o.
Adresa	Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou
Oznámení vystavil:	
Navrhované změny akce	
Název změnového listu: ZL 03 – Úpravy prvků Interiéru dle zaměření skutečného stavu – montáž Méněpráce: nejsou	
Vícepráce: Veškeré vícepráce se týkají úprav stávajícího nábytku v již realizovaných ordinacích A318a, A307 a A308a A318a: - Výroba nové pracovní desky, nového obkladu na stěnu pod RTG - Úprava horní a spodní skříňky stávající nábytkové sestavy A307: - Výroba nové zádové desky – magnetický obklad, skříňky pro odsávání z křesla, nové pracovní desky, zádové desky a rampy s LED osvětlením - Úprava horní a spodní skříňky stávající nábytkové sestavy A308a: - Výroba nové zádové desky za pracovní stůl - Úprava horní a spodní skříňky stávající nábytkové sestavy A308b: - Dodávka 1ks lednice do nábytkové sestavy	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Ve stávajících ordinacích A318a, A307 a A308a byla provedena nová elektroinstalace a navazující stavební práce. Tímto zásahem došlo k drobné změně dispozice. Při zpětné montáži stávajícího nábytku bylo zjištěno, že tento nelze zpětně namontovat a je nutno jej náležitě upravit a dopasovat. Proto bylo nutné vyrobit nové zadní desky, pracovní desky stolů a upravit horní a spodní skříňky stávajících nábytkových sestav. Při optimalizaci Interiéru po zaměření došlo k dodatečnému požadavku oddělení zubního lékařství na dodání 1 ks lednice do nábytkové sestavy A15. Vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické. Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době tvorby PD a zadávání VZ předvídat.	
Odkazy na specifikaci:	-
na výkresy:	-
na rozpočtové podklady:	-
na jinou část smlouvy:	-
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-		65 579 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		65 579 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		13 771,59 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		79 350,59 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Není, platí termín dle dodatku č. 1, tzn. 31.7.2025.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 24.7.2025			
Datum: 24.7.2025			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Stanovisko TDI:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Seznam příložených dokladů:			
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 03			