

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24047R
Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-10 289,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-10 289,30	-2 160,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-12 450,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

24047R

Stavba:

OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Místo:

Datum:

25. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-10 289,30	-12 450,05
ZL05	Záměna m.č.108b, 221d WC/výlevka	-10 289,30	-12 450,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Objekt: ZL05 - Záměna m.č.108b, 221d WC/výlevka

Místo: Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -10 289,30

D		099	Přesun hmot a manipulace se sutí	390,70				
1	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,219	1 784,00	390,70	

D		3	Svislé a kompletní konstrukce	3 402,00				
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	4,000	776,00	3 104,00	CS ÚRS 2025 01

D		725	Zařizovací předměty	12 285,00				
4	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-2,000	5 775,00	-11 550,00	
5	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	5 092,50	10 185,00	
6	K	725841353	Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	2,000	6 825,00	13 650,00	

D		726	Předstěnové instalace	-26 367,00				
7	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	-2,000	9 350,00	-18 700,00	
8	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	-2,000	385,00	-770,00	
9	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	-2,000	863,50	-1 727,00	
10	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	-2,000	220,00	-440,00	
11	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	-2,000	2 365,00	-4 730,00	

Oficiální vyjádření ke změnovému listu č. 5

Předmět změny:

Změnový list č. 5 řeší výměnu kompletního systému WC za výlevku ve vybraných místnostech stavby.

Odůvodnění změny:

Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje (KHS KV) je nezbytné, aby se na každém podlaží objektu nacházela úklidová místnost s výlevkou. Z tohoto důvodu dojde ke změně účelu místností č. 108b a 211d, původně projektovaných jako WC kabinky. Tyto místnosti budou nově sloužit jako úklidové místnosti s výlevkou.

Výlevka musí být s ohledem na dispozici umístěna na boční subtilní stěnu místnosti. Z důvodu malé tloušťky této stěny bude nové připojovací potrubí vody a kanalizace provedeno v přízdívce z materiálu pórobeton.

Vliv změny na projekt:

Navržená změna zvyšuje kvalitu užívání stavby a její údržby. Nedochází k zásadním zásahům do dispozic ani architektonického řešení. Pro realizaci jsou použity kvalitativně shodné nebo obdobné materiály. Úpravy budou zapracovány do realizační dokumentace.

Závěr:

Navržená změna je nezbytná pro splnění hygienických požadavků a podmínek provozu objektu a zároveň respektuje stavební a dispoziční možnosti stávajícího objektu.