

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: starostka města Bc. Silvie Dolanská

- ve věcech technických:

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen objednatel)

Město Vizovice

Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

starostka města Bc. Silvie Dolanská

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník:

IČ:

DIČ:

se sídlem:

Zastoupena:

SPOLEČNOST STAVBY SR – CYKLOSTEZKA VIZOVICE

STAVBY SR group s.r.o.

092 24 289

CZ 092 24 289

Luční 1203, 664 42 Modřice

Ing. Josef Šopík, jednatel

Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 117918

Společník č. 1:

IČ:

DIČ:

se sídlem:

Zastoupena:

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

253 04 259

CZ 253 04 259

Luční 1203, 664 42 Modřice

Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel

Ing. Josef Šopík, jednatel

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 23585

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

ČSOB, a.s.

299284772/0300

Čl. I

Pochybná práva a povinnosti

- 1) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 29.02.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 5/24/OST, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací stavby „Cyklostezka Vizovice Etapa I“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce. K této smlouvě následně strany uzavřely dne 14. 10. 2024 Dodatek č. 1, kterým změnilý obsah a rozsah sjednaného díla i celkovou cenu díla.
- 2) Dle takto sjednané Smlouvy měl zhotovitel dodat mimo jiné též 8 ks cyklostojanů (každý pro 3 kola, celkem pro 24 kol), ale ve skutečnosti dodal 12 ks cyklostojanů (každý pro 2 kola, celkem pro 24 ks). Tato změna obsahu závazku byla sice mezi stranami předem dohodnuta, nicméně pouze ústně a nikoli písemným dodatkem a v souladu s článkem XV. odst. 1) Smlouvy. Dílo včetně této faktické

odchylky pak bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 20.11.2024.

- 3) Mezi stranami je tedy pochybné, zda došlo vzhledem k této odchylce mezi textem sjednané smlouvy a faktickým plněním k řádnému plnění závazku a jakou má toto plnění povahu. Za účelem odstranění této pochybnosti se strany dohodly na této dohodě o narovnání.

Čl. II

Narovnání pochybných práv

- 1) Strany dohody, vedeny snahou o racionální řešení mezi sebou pochybných právních vztahů, aniž by však jakkoliv měnily a připouštěly svá jiná tvrzení, se dohodly na dále uvedeném narovnání.
- 2) Mezi Stranami dohody pochybná práva a povinnosti, jak jsou popsána v čl. I této dohody, nahrazují touto dohodou:
 - a) strany si tímto vyjasňují technický problém (počet a typ dodaných stojanů) a potvrzují, že považují dílo ve stavu, jak bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 20.11.2024 za řádně splněné dle Smlouvy, když objednatel toto plnění akceptuje. Strany tímto považují vzniklou nesrovnalost za vyřešenou a s tím, že tímto narovnáním se nahrazují veškeré případné nároky z odlišnosti dodaného plnění.
 - b) Cena, kvalita i celková kapacita plnění sjednaná ve Smlouvě se tímto nemění a platí, že Smlouva byla fakticky naplněna v souladu se svým původním účelem.
 - c) Touto dohodou nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, když předmětná změna není podstatná a smluvní vztah už byl splněn.

Čl. III

Strany dohody tímto shodně prohlašují, že uzavřením této dohody jsou veškerá jejich sporná a pochybná vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze skutečností uvedených v čl. I vypořádány.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu.
- 2) Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
- 3) Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 4) Účastníci se dohodli na tom, že pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane z jakéhokoli důvodu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, popř. jestliže by tato dohoda postrádala právním předpisem požadovanou podstatnou náležitost, tato skutečnost nebude mít vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení této dohody. Bude-li třeba, účastníci bez zbytečného prodlení nahradí neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, popř. doplní dohodu o chybějící ustanovení tak, aby smysl dohody zůstal zachován.

- 5) Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze prostřednictvím písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsanými všemi účastníky; účastníci výslovně vylučují, aby právní jednání směřující ke změně nebo doplnění této dohody mělo jinou než písemnou formu. Ujednání v tomto odstavci platí obdobně též pro právní jednání směřující ke zrušení této dohody.
- 6) Účastníci prohlašují, že tuto dohodu sepsali na základě jejich skutečné a svobodné vůle, nikoli v omylu nebo v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
- 7) Objednatel potvrzuje, že tato dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 53/227/2025 ze dne 21.07.2025.

Ve Vizovicích, dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23592641
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	22.07.2025 09:21:39
Důvod:	
Místo:	

Za objednatele

Bc. Silvie Dolanská

V Modřicích, dne

Ing. Josef Šopík

Digitally signed by Ing. Josef Šopík
DN: C=CZ, CN=Ing. Josef Šopík, SN=Šopík, G=Josef, SERIALNUMBER=P789631
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.22 12:46:18+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Za zhotovitele

STAVBY SR group s.r.o.

Ing. Josef Šopík, jednatel

Ing. Ondřej Nádvorník

Digitally signed by Ing. Ondřej Nádvorník
DN: C=CZ, CN=Ing. Ondřej Nádvorník, SN=Nádvorník, G=Ondřej, SERIALNUMBER=P792421
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.22 12:46:48+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Za zhotovitele

STAVBY SR group s.r.o.

Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel

Ing. Josef Šopík

Digitally signed by Ing. Josef Šopík
DN: C=CZ, CN=Ing. Josef Šopík, SN=Šopík, G=Josef, SERIALNUMBER=P789631
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.22 12:46:31+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Ing. Josef Šopík, jednatel

Ing. Ondřej Nádvorník

Digitally signed by Ing. Ondřej Nádvorník
DN: C=CZ, CN=Ing. Ondřej Nádvorník, SN=Nádvorník, G=Ondřej, SERIALNUMBER=P792421
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.22 12:47:03+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel