

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2/2025 ze dne 9. 5. 2025
(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

Objednavatel: **Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18,
příspěvková organizace**

Sídlo: Demlova 518/18, Lazce, 779 00 Olomouc

Zastoupen: Mgr. Stanislav Pospíšil, ředitel

IČO: 61989665

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **ALPBAU s.r.o.**

Sídlo: Hněvotínská 58a, 771 00 Olomouc

Zastoupen: Ladislav Procházka, jednatel

IČO : 26829657

DIČ: CZ 026829657

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“):

Preambule

Smluvní strany se dohodly na nutnosti úpravy znění smlouvy o dílo, a to z objektivního důvodu, kdy došlo během rekonstrukce „Oprava podlahy a stěn 5. pavilonu spolu s vodoinstalačními pracemi v 1. NP ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18“ k nutnosti provedení víceprací.

Článek I. Změny smlouvy

1. V úvodním pojmenování smlouvy o dílo vlivem chyby v psaní se slova „podle obchodního zákoníku v platném znění“ nahrazují slovy „podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, jakož i v čl. VI. odst. 2.
2. Z důvodů výše uvedených v Preambuli se Smluvní strany dohodly na změně ujednání smlouvy o dílo a tímto dodatkem ji mění takto:

a. Čl. IV. Cena díla odst. 1 nově zní:

Pevná smluvní cena za dílo na základě položkového rozpočtu:

Cena bez DPH
Cena vč. DPH

96.715,00,- Kč
117.025,15,- Kč

b. Nedílnou součástí smlouvy je **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, jehož nové znění tvoří přílohu tohoto dodatku.**


3. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude objednatel uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana po podpisu obdrží dva stejnopisy.


V Olomouci dne 24. 7. 2025

V Olomouci dne 24. 7. 2025



Mgr. Stanislav Pospíšil, ředitel

Objednatel



Ladislav Procházka, jednatel

Zhotovitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
příspěvková organizace
Demlova 18
779 00 OLOMOUC
IČO: 61989665
-4-

ALPBAU s.r.o.
Hněvotínská 1236/58A
779 00 OLOMOUC
IČO: 26829657
DIČ: CZ26829657

ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18

779 00 Olomouc

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

- Osekání soklu na chodbě

1soubor á – 18 485,- Kč

18 485,- Kč

- Demontáž parapetů a bednění

1soubor á – 38 500,- Kč

38 500,- Kč

- Zednické zapravení soklů omítkou

1soubor á – 26 500,- Kč

26 500,- Kč

- Odvoz odpadů (dřevo a objemný odpad)

1soubor á – 12 260,- Kč

12 600,- Kč

- Salith omítka

3 ks pytle á – 210,- Kč

630,- Kč

Celkem bez DPH v Kč

96. 715,00,- Kč

Celkem s 21% DPH v Kč

117. 025,15,- Kč

Rozpočet zpracoval: Ladislav Procházka – jednatel firmy

ALPBAU s.r.o.
Hněvotínská 1236/58A
779 00 OLOMOUČ
IČO: 26829657 Ⓛ
DIČ: CZ26829657