

Dodatek č. 1 ke SML/8501/0002/25

1. Strany dodatku

1.1. Stranami tohoto dodatku jsou:

Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D.; rektorem

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710

zastoupen/a ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel; tel. č.: 553 46 1025, e-mail:

jiri.vrubel@osu.cz

(dále jen „Objednatel“, nebo „OU“)

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

se sídlem: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava

zastoupen/a: Petrem Pašandou; jednatelem

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 115-9649140287/0100

příslušný finanční úřad pro DPH: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,

Územní pracoviště Ostrava I

stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Balnar

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále „Strany tohoto dodatku“, jednotlivě dále „Strana tohoto dodatku“)

2. Důvod dodatku

- 2.1. Strany tohoto dodatku uzavřely dne 5. 5. 2025 smlouvu, již potom OU ve svém vnitřním elektronickém informačním systému vede pod označením (čili značkou) SML/8501/0002/25. Jednalo se o smlouvu o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné zakázky na stavební práce, kterou vymezují uvedené údaje: název: „KJO - rekonstrukce sociálních zařízení blok A - sever + jih“, DBID: 2510; systémové

číslo: P25V00000007; evidenční číslo zadavatele: 9/90162/VZ/2025; spisová značka: OU-7673/90-2025 (to vše dále jen „Smlouva“).¹

- 2.2. Strany tohoto dodatku při uzavírání tohoto dodatku využívají výslovné oprávnění měnit Smlouvu obsažené v jejím ujednání v odst. 35.1.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Strany tohoto dodatku mění níže vymezená ujednání Smlouvy níže vymezeným způsobem, podobou a rozsahem:

- 3.1.1. Rozsah Díla se zvětšuje o provedení víceprací, které jsou vymezeny v příslušné příloze (příslušných přílohách) tohoto Dodatku.

- 3.1.1.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených víceprací pak činí:

bez DPH	265 511,06 Kč
DPH 21 %	55 757,32 Kč
s DPH	321 268,38 Kč

- 3.1.2. Rozsah Díla se zmenšuje o neprovedení méněprací vymezených v příslušné příloze (příslušných přílohách) tohoto Dodatku.

- 3.1.2.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených méněprací pak činí:

bez DPH	- 622 644,07 Kč
DPH 21 %	- 130 755,26 Kč
s DPH	- 753 399,33 Kč

- 3.1.3. Celková (souhrnná) Cena za Dílo se v důsledku provedení veškerých uvedených víceprací i neprovedení veškerých uvedených méněprací mění na novou podobu, která činí:

bez DPH	10 784 531,64 Kč
DPH 21 %	2 264 751,64 Kč
s DPH	13 049 283,28 Kč

¹ Veřejná zakázka je zveřejněna na adrese: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2510.html.

- 3.1.4. Lhůta pro dokončení a předání Díla vymezená v odst. 11.4 Smlouvy se mění na tuto novou podobu: **do 10. 9. 2025.**

4. Zachování Smlouvy

- 4.1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou nedotčena změnami vymezenými v tomto dodatku, zůstávají nadále a nepřetržitě platná ve své původní (stávající) podobě (znění).

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
5.2. Tento dodatek je platný dnem, ve kterém byl podepsán všemi osobami, jež jsou v něm uvedeny jako zástupci jeho stran.
5.3. Jestliže je jedna strana tohoto dodatku zastoupena osobou na základě plné moci, je povinna druhé straně tohoto dodatku předložit originál plné moci.
5.4. Tento dodatek je účinný dnem svého zveřejnění v Registru smluv.
5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek v plném znění, zveřejní Objednatel v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Přílohy a nedílné součásti dodatku

- 6.1. Přílohy podle odst. 3.1.1 a 3.1.2 tohoto dodatku, jimiž jsou rekapitulace stavby jih, rekapitulace stavby sever.

v dne

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor OU

v dne

.....
Petr Pašanda
jednatel