

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 4. 2025

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

zastoupená: Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno
IČO: 28353242
DIČ: CZ28353242
plátce DPH: ANO
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp. Zn. C 63163
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
datová schránka: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

B tým, s.r.o.

zastoupená: Davidem Gečem, jednatelem
se sídlem: Jaselská 197/14, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 29377358
DIČ: CZ29377358
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 76879
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2025 (dále jen „**Dodatek 2**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Smluvní strany dne 10. 4. 2025 uzavřely na základě nabídky Zhotovitele ze dne 3. 3. 2025 s názvem „Naming a identita sesterské organizace pro JMK CEJIZA“ smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 15. 4. 2025.
2. Zhotovitel řádně a včas odevzdal první část díla v souladu s harmonogramem uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy. V důsledku prodlení s poskytnutím připomínek a zpětné vazby k návrhům vizuálního stylu na straně Objednatele a jeho zřizovatele, Jihomoravského kraje, vyvstala potřeba změny smluvních podmínek týkajících se lhůt pro odevzdání a převzetí díla.

3. Smluvní strany proto dne 26. 5. 2025 uzavřely dodatek č. 1, kterým stanovili nový termín pro odevzdání kompletního díla do 30. 6. 2025.
4. Vzhledem k trvajícímu prodlení se zpětnou vazbou ze strany Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem objednatele, vyvstala potřeba další změny smluvních podmínek týkajících se lhůt pro odevzdání a převzetí díla.
5. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání kompletního díla dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy, přičemž nově stanovený termín pro odevzdání kompletního díla je **15. 8. 2025**.
6. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněny a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 30. 6. 2025

V Brně dne 30. 6. 2025

.....

Objednatel

CEJZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

.....

Dodavatel

B tým, s.r.o.

David Geč, jednatel