

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 5. 2025

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

zastoupená: Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno
IČO: 28353242
DIČ: CZ28353242
plátce DPH: ANO
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp. Zn. C 63163
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
datová schránka: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

B tým, s.r.o.

zastoupená: Davidem Gečem, jednatelem
se sídlem: Jaselská 197/14, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 29377358
DIČ: CZ29377358
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 76879
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Smluvní strany dne 15. 5. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 29. 5. 2025.
2. Zhotovitel řádně a včas odevzdal první část díla dle přílohy č. 1 Smlouvy. Na základě této části díla si Objednatel vybral jméno nového energetického společenství.
3. Další fází díla mělo být vytvoření loga, které mělo vycházet z vizuální identity společnosti Jihomoravská energetická agentura, s.r.o. (dále jen „**JIMEG**“). Tuto vizuální identitu měl Zhotovitel vytvořit pro Objednatele na základě smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2025.

4. V důsledku prodlení s poskytnutím připomínek a zpětné vazby k návrhům vizuálního stylu společnosti JIMEG na straně Objednatele a jeho zřizovatele, Jihomoravského kraje, nebyla včas dokončena vizuální identita společnosti JIMEG. Zhotovitel tedy nemohl pokračovat v práci na díle dle Smlouvy, aniž by na situaci nesl vinu. Vystala tedy potřeba změny smluvních podmínek týkajících se lhůt pro odevzdání a převzetí díla.
5. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání kompletního díla dle přílohy č. 1 Smlouvy, přičemž nově stanovený termín pro odevzdání kompletního díla je **15. 9. 2025**.
6. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněny a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 25. 6. 2025

V Brně dne 25. 6. 2025

.....

Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

.....

Dodavatel

B tým, s.r.o.

David Geč, jednatel