



MHMPXPQHWXG4

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/025077/2025

č. sml. dodavatele:
MHMP_1
č. stavby dodavatele:
S-143176

Identifikační číslo v programu Tender arena: OCP/MO/0021/25

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace Rokytky - přeložení kVN, kNN - PRE Distribuce“, uzavřenou dne 27.5.2025 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000

(dále jen „**objednatel**“)

a

ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o., se sídlem Klostermannova 916, Rudná u Prahy, 25219
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. C 98187
zastoupená Ing. Martinem Krupičkou, jednatelem
IČO: 27125521
DIČ: CZ 27125521
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 502558004/2700

(dále jen „**dodavatel**“)

(Společně dále též jako „*smluvní strany*“ nebo jednotlivě též jako „*smluvní strana*“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění.

II.

Doba plnění

Čl. IV. Smlouvy, ustanovení o době plnění, se mění takto:

Doba dokončení díla: nejpozději do 31.10.2025.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje elektronicky.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

.....
Za objednatele:
RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**
ředitel odboru

.....
Za dodavatele:
Ing. Martin **K r u p i č k a**
jednatel společnosti

Příloha č. 1

Žádost o prodloužení termínu dokončení díla.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 9. července 2025 10:55
Komu: [REDACTED]
Předmět: Prodloužení termínu SoD na realizaci přeložení kabelů PREdistribuce - ROKYTKA
Přílohy: priloha_1533277466_0_odpoved_zverejneni.pdf

Dobrý den,

v návaznosti na částečně zrealizovaný rozsah přeložení kabelového vedení 22kV a 1kV v rámci zakázky

„Revitalizace Rokytky - přeložení kVN, kNN - PRE Distribuce“, která je realizovaná na základě SoD č. objednatele „DIL/54/12/025077/2025“

Vás žádám o termínový dodatek s posunem termínu do 31.10.2025

Důvodem je nemožnost vypnutí překládaných sítí z důvodů na straně provozovatele PREdi a z toho důvodu je akce v termínu do 31.8.2025 neproveditelná.

Děkuji

M. Krupička

S pozdravem

Ing. Martin Krupička
ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o.
Jednatel

[REDACTED]

Autorizovaný inženýr ČKAIT 0013723
Revizní technik TIČR 3898/8/19/R-EZ-E1A