

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 53/OTS/2025 ze dne 15. 01. 2025, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 3160/25-RM ze dne 9. 1. 2025 a týkající se akce:

„Přeložka vodovodního řadu ul. Stavbařů“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: lic. Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.**
se sídlem: U malého lesa 1748/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Ladislav Houzar, jednatel
IČO: 13695355
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2025 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 53/OTS/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Přeložka vodovodního řadu ul. Stavbařů“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1 - 6.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní znění čl. IV odst. 1. smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena díla celkem bez DPH: 4 982 000,00,-

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

Dodatek č. 1:

<i>Odpočty:</i>	- 445 692,03 Kč
<i>Přípočty:</i>	+ 718 058,92 Kč
<i>Celkem:</i>	+ 272 366,89 Kč
<i>Celková cena za stavbu:</i>	5 254 366,89 Kč

Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1

5 254 366,89 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 4007/25-RM

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - 6

V Jihlavě dne:29. 7. 2025 Objednatel lic. Radek Popelka, MBA náměstek primátora	V Jihlavě dne:29. 7. 2025 Zhotovitel Ing. Ladislav Houzar jednatel
--	---