

Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí
Rekapitulace změnových listů

	Popis změn	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
ZL č.40	Areálový vodovod	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	64,336.21 Kč	13,510.60 Kč	77,846.81 Kč	64,336.21 Kč	13,510.60 Kč	77,846.81 Kč
ZL č.41	Dlažba v kolumbáriu č.4	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	60,069.11 Kč	12,614.51 Kč	72,683.62 Kč	60,069.11 Kč	12,614.51 Kč	72,683.62 Kč
ZL č.42	Změna povrchů ve dvoře	-321,554.61 Kč	-67,526.47 Kč	-389,081.08 Kč	345,411.46 Kč	72,536.41 Kč	417,947.87 Kč	23,856.85 Kč	5,009.94 Kč	28,866.79 Kč
ZL č.43	M.č.144 - základy	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	17,806.55 Kč	3,739.38 Kč	21,545.93 Kč	17,806.55 Kč	3,739.38 Kč	21,545.93 Kč
ZL č.44	Změna povrchů m.č.140,141	-95,845.47 Kč	-20,127.55 Kč	-115,973.02 Kč	38,857.01 Kč	8,159.97 Kč	47,016.98 Kč	-56,988.46 Kč	-11,967.58 Kč	-68,956.04 Kč
ZL č.45	Stoly m.č. 141	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	91,422.00 Kč	19,198.62 Kč	110,620.62 Kč	91,422.00 Kč	19,198.62 Kč	110,620.62 Kč
ZL č.46	Výsadba kaliny	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	88,254.00 Kč	18,533.34 Kč	106,787.34 Kč	88,254.00 Kč	18,533.34 Kč	106,787.34 Kč
ZL č.47	VZT od pecí, odvětrání popele	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	49,031.00 Kč	10,296.51 Kč	59,327.51 Kč	49,031.00 Kč	10,296.51 Kč	59,327.51 Kč
ZL č.48	Sprchová zástěna mužů	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	20,834.19 Kč	4,375.18 Kč	25,209.37 Kč	20,834.19 Kč	4,375.18 Kč	25,209.37 Kč
ZL č.49	M.č. 111, 112 nová dlažba, doplnění epoxidové stěrky	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	85,804.29 Kč	18,018.90 Kč	103,823.19 Kč	85,804.29 Kč	18,018.90 Kč	103,823.19 Kč
ZL č.50	Změna sanací a drenáží	-144,842.23 Kč	-30,416.87 Kč	-175,259.10 Kč	274,643.63 Kč	57,675.16 Kč	332,318.79 Kč	129,801.40 Kč	27,258.29 Kč	157,059.69 Kč
ZL č.51	Kanalizační přípojka	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	1,725,136.48 Kč	362,278.66 Kč	2,087,415.14 Kč	1,725,136.48 Kč	362,278.66 Kč	2,087,415.14 Kč
ZL č.52	povrchová úprava můstku, změna typu stěrky	-44,022.77 Kč	-9,244.78 Kč	-53,267.55 Kč	99,980.20 Kč	20,995.84 Kč	120,976.04 Kč	55,957.43 Kč	11,751.06 Kč	67,708.49 Kč
ZL č.53	zakončení hlavy dlažbou Modena	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	41,011.98 Kč	8,612.52 Kč	49,624.50 Kč	41,011.98 Kč	8,612.52 Kč	49,624.50 Kč
ZL č.54	Výměna nerezových žlabů	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	83,515.00 Kč	17,538.15 Kč	101,053.15 Kč	83,515.00 Kč	17,538.15 Kč	101,053.15 Kč
ZL č.55	dlažba - jiná tloušťka bouraných podkladních betonových vrstev oproti předpokladu	-371,456.00 Kč	-78,005.76 Kč	-449,461.76 Kč	956,234.32 Kč	200,809.21 Kč	1,157,043.53 Kč	584,778.32 Kč	122,803.45 Kč	707,581.77 Kč
		-977,721.08 Kč	-205,321.43 Kč	-1,183,042.51 Kč	4,042,347.43 Kč	848,892.96 Kč	4,891,240.39 Kč	3,064,626.35 Kč	643,571.53 Kč	3,708,197.88 Kč

	<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
	<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u> PO ODSOUHLASENÍ TDS	<u>PODPIS:</u>
	<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
	<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>