

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		ZMĚNOVÝ LIST č.41
--	---	--------------------------

NÁZEV STAVBY: „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně	
--	--

Popis změny:
 Z důvodu rekonstrukce kanalizace byla odstraněna stávající dlažba v kolumbáriu č. 4. Při DMT byl zjištěn stav dlažby neumožňující její opětovné použití pro zpětnou montáž.
 Jedná se o změnu v návaznosti na nálezový stav na staveništi zjištěný v průběhu realizace projektovaných prací, který nebylo možné předpokládat při přípravě projektové dokumentace. Nutnost výměny dlažby byla vyvolána zjištěným stavem jejího stáří a opotřebovanosti, kdy po demontáži původní dlažby byla zjištěna její značná nesoudržnost. Provedení prací a dodávek je nutné pro zajištění funkčnosti dotčených prostor.

	ANO x	NE	<u>VCP</u>	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<u>DOPAD NA CENU:</u>				60,069.11 Kč	12,614.51 Kč	72,683.62 Kč
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>			<u>MPC</u>	- Kč	- Kč	- Kč
			<u>CELKEM ZL</u>	60,069.11 Kč	12,614.51 Kč	72,683.62 Kč
<u>VYPRACOVAL:</u> Ing. Tomáš Pavelka	<u>DATUM:</u> 17.4.2025		<u>PODPIS:</u>			

<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> PO ODSOUHLASENÍ TDS
<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>

REKAPITULACE K ZL č.41

Z důvodu rekonstrukce kanalizace byla odstraněna stávající dlažba v kolumbáriu č. 4. Při DMT byl zjištěn stav dlažby neumožňující její opětovné použití pro zpětnou montáž.

Jedná se o změnu v návaznosti na nálezový stav na staveništi zjištěný v průběhu realizace projektovaných prací, který nebylo možné předpokládat při přípravě projektové dokumentace. Nutnost výměny dlažby byla vyvolána zjištěným stavem jejího stáří a opotřebovanosti, kdy po demontáži původní dlažby byla zjištěna její značná nesoudržnost. Provedení prací a dodávek je nutné pro zajištění funkčnosti dotčených prostor.

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	VCP	60,069.11 Kč	12,614.51 Kč	72,683.62 Kč
	MPC		0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM ZL č.41	VCP	60,069.11 Kč	12,614.51 Kč	72,683.62 Kč
	MPC	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
		60,069.11 Kč	12,614.51 Kč	72,683.62 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08-VP-M Generální oprava krematoria včetně zázemí		
O:	ZL.M19/I19	Změnový list č.19, Nová dlažba v kolumbáriu 4	
R:	ZL.19-VP	Přípočty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 1 Zemní práce					
4	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	11.44000	243.70
Díl: 5 Komunikace					
40	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	26.00000	552.60
3	567921112	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm	m2	11.44000	567.00
4	59245340R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 400 mm; š = 400 mm; tl = 50,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	26.78000	457.00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
5	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	11.64716	1,090.00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2.74560	264.90
7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10.98240	9.40
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2.74560	400.40
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5.49120	44.60
10	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2.74560	3,080.00
Díl: ON Ostatní náklady					
11	900 TT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8, náklady na ocenění změny	h	1.00000	862.00
Celkem					

Celkem
2,787.93
2,787.93
33,092.54
14,367.60
6,486.48
12,238.46
12,695.40
12,695.40
10,631.24
727.31
103.23
1,099.34
244.91
8,456.45
862.00
862.00
60,069.11