

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		ZMĚNOVÝ LIST č. 47
--	---	---------------------------

NÁZEV STAVBY: „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně	
---	--

Popis změny:
 Po zahájení zkušebního provozu pece č. 1 byla zjištěna potřeba doplnění odsávání skříně mechanismu otevírání pece, což bude doplněno i pro pec č. 2 a 3. Doplnění tohoto odtahu sníží zakouření místnosti žároviště při manipulaci s mechanismem otevírání pecí a tím zvýší životnost lamelového podhledu stropu. Dále na základě požadavku objednatele (zkušeností z provozu) bude doplněn zákryt nad pracovištěm přesypu popela. Provedení prací a dodávek je nutné pro zlepšení pracovních podmínek a funkčnosti prostor.

			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO x	NE	<u>VCP</u> 49,031.00 Kč	5,825.61 Kč	59,327.51 Kč
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>		NE	<u>MPC</u> - Kč	- Kč	- Kč
			<u>CELKEM ZL</u> 49,031.00 Kč	5,825.61 Kč	59,327.51 Kč
<u>VYPRACOVAL:</u> Ing. Tomáš Pavelka	<u>DATUM:</u> 7.5.2025		<u>PODPIS:</u>		

<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> PO ODSOUHLASENÍ TDS
<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>

REKAPITULACE K ZL č.47

Po zahájení zkušebního provozu pece č. 1 byla zjištěna potřeba doplnění odsávání skříně mechanismu otevírání pece, což bude doplněno i pro pec č. 2 a 3. Doplnění tohoto odtahu sníží zakouření místnosti žároviště při manipulaci s mechanismem otevírání pecí a tím zvýší životnost lamelového podhledu stropu. Dále na základě požadavku objednatele (zkušeností z provozu) bude doplněn zákryt nad pracovištěm přesypu popela. Provedení prací a dodávek je nutné pro zlepšení pracovních podmínek a funkčnosti prostor.

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
S3-02 02-4e	Vzduchotechnika Odsávací zákryt nad pracoviště přesypu popela	VCP	27,741.00 Kč	33,566.61 Kč
		MPC	0.00 Kč	0.00 Kč
S3-02 02-4e	Vzduchotechnika Odsávání skříní mechanismu otevírání pecí	Vícepráce	21,290.00 Kč	25,760.90 Kč
		Méněpráce	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM ZL č.47	VCP		49,031.00 Kč	59,327.51 Kč
		MPC	0.00 Kč	25,760.90 Kč
			49,031.00 Kč	85,088.41 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08-VP-I Generální oprava krematoria včetně zázemí	
O:	S3-02	Změnový list č.22, Úpravy odsávání (přesyp popela)
R:	02-4e	Přípočty, Odsávací zákryt nad pracoviště přesypu popela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 728		Vzduchotechnika			
1	728101-01	Ventilátor radiální potrubní TD 500/160	kus	1.00000	7,325.00
2	728101-02	Zpětná klapka těsná RSKT 160	kus	1.00000	584.00
3	728101-03	Odsávací zákryt nerez 900×600/500	kus	1.00000	12,520.00
4	728101-04	Potrubí kruhové Spiro - třída těsnosti C	m	2.00000	946.00
5	728101-05	Montážní, spojovací a závěsový materiál	kg	30.00000	109.00
6	728101-06	Přesun hmot a režie	sada	1.00000	2,150.00

Celkem					
---------------	--	--	--	--	--

Celkem
27,741.00
7,325.00
584.00
12,520.00
1,892.00
3,270.00
2,150.00
27,741.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08-VP-I Generální oprava krematoria včetně zázemí	
O:	S3-02	Změnový list č.22, Úpravy odsávání (přesyp popela)
R:	02-4e	Přípočty, Odsávání skříní mechanismu otevírání pecí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 728.1		Zařízení č. 1A - Žároviště - odvod, Pec 1			
1	728.1-01	Regulační klapka ruční s aretací DN 180	kus	1.00000	1,552.00
2	728.1-02	Nastavec D 180 na potrubí	kus	1.00000	195.00
3	728.1-03	Nastavec D 180 na skříň pece	kus	1.00000	195.00
4	728.1-04	Potrubí SPIRO D180 (2x koleno 90°, 3x potrubí D 180 l 500 mm, 2x rychlospojka)	sada	1.00000	2,953.00
5	728.1-05	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	4.00000	109.00
6	728.1-06	Zhotovení otvoru do odvodního potrubí	kus	1.00000	267.00
Díl: 728.2		Zařízení č. 1A - Žároviště - odvod, Pec 2			
7	728.2-01	Regulační klapka ruční s aretací DN 180	kus	1.00000	1,552.00
8	728.2-02	Nastavec D 180 na potrubí	kus	1.00000	195.00
9	728.2-03	Nastavec D 180 na skříň pece	kus	1.00000	195.00
10	728.2-04	Potrubí SPIRO D180 (2x koleno 90°, 3x potrubí D 180 l 500 mm, 2x rychlospojka)	sada	1.00000	2,953.00
11	728.2-05	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	4.00000	109.00
12	728.2-06	Zhotovení otvoru do odvodního potrubí	kus	1.00000	267.00
Díl: 728.3		Zařízení č. 1A - Žároviště - odvod, Pec 3			
13	728.3-01	Regulační klapka ruční s aretací DN 180	kus	1.00000	1,552.00
14	728.3-02	Nastavec D 180 na potrubí	kus	1.00000	195.00
15	728.3-03	Nastavec D 180 na skříň pece	kus	1.00000	195.00
16	728.3-04	Potrubí SPIRO D180 (2x koleno 90°, 2x potr. D 180 l 500 mm, 1x potr. l 1500 mm 2x rychlospojka)	sada	1.00000	3,547.00
17	728.3-05	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	4.00000	109.00
18	728.3-06	Zhotovení otvoru do odvodního potrubí	kus	1.00000	267.00
Díl: ON		Ostatní náklady			
19	728.3-99	Náklady na dopravu	sada	1.00000	2,178.00
20	900 TT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8, náklady na ocenění změny	h	2.00000	862.00

Celkem					
---------------	--	--	--	--	--

Celkem
5,598.00
1,552.00
195.00
195.00
2,953.00
436.00
267.00
5,598.00
1,552.00
195.00
195.00
2,953.00
436.00
267.00
6,192.00
1,552.00
195.00
195.00
3,547.00
436.00
267.00
3,902.00
2,178.00
1,724.00
21,290.00