

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		ZMĚNOVÝ LIST č. 48																								
NÁZEV STAVBY: „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně																										
Popis změny: Na základě požadavku objednatele bude doplněna sprchová zástěna. Nebylo předmětem PD a VV.																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>DOPAD NA CENU:</u></td> <td style="text-align: center;">ANO x</td> <td style="text-align: center;">NE</td> <td style="text-align: center;"><u>VCP</u> 20,834.19 Kč</td> <td style="text-align: center;">4,375.18 Kč</td> <td style="text-align: center;">25,209.37 Kč</td> </tr> <tr> <td><u>DOPAD NA TERMÍN :</u></td> <td></td> <td style="text-align: center;">NE x</td> <td style="text-align: center;"><u>MPC</u> - Kč</td> <td style="text-align: center;">- Kč</td> <td style="text-align: center;">- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>CELKEM ZL</u> 20,834.19 Kč</td> <td style="text-align: center;">4,375.18 Kč</td> <td style="text-align: center;">25,209.37 Kč</td> </tr> </tbody> </table>						Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO x	NE	<u>VCP</u> 20,834.19 Kč	4,375.18 Kč	25,209.37 Kč	<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>		NE x	<u>MPC</u> - Kč	- Kč	- Kč				<u>CELKEM ZL</u> 20,834.19 Kč	4,375.18 Kč	25,209.37 Kč
			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH																					
<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO x	NE	<u>VCP</u> 20,834.19 Kč	4,375.18 Kč	25,209.37 Kč																					
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>		NE x	<u>MPC</u> - Kč	- Kč	- Kč																					
			<u>CELKEM ZL</u> 20,834.19 Kč	4,375.18 Kč	25,209.37 Kč																					
<u>VYPRACOVAL:</u> Ing. Tomáš Pavelka	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"><u>DATUM:</u> 7.5.2025</td> <td style="width: 60%;"><u>PODPIS:</u></td> </tr> </table>		<u>DATUM:</u> 7.5.2025	<u>PODPIS:</u>																						
<u>DATUM:</u> 7.5.2025	<u>PODPIS:</u>																									
<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"><u>DATUM:</u></td> <td style="width: 60%;"><u>PODPIS:</u></td> </tr> </table>	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>																						
<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>																									
<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"><u>DATUM:</u></td> <td style="width: 60%;"><u>PODPIS:</u> PO ODSOUHLASENÍ TDS</td> </tr> </table>	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> PO ODSOUHLASENÍ TDS																						
<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> PO ODSOUHLASENÍ TDS																									
<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"><u>DATUM:</u></td> <td style="width: 60%;"><u>PODPIS:</u></td> </tr> </table>	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>																						
<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>																									
<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"><u>DATUM:</u></td> <td style="width: 60%;"><u>PODPIS:</u></td> </tr> </table>	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>																						
<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>																									

REKAPITULACE K ZL č.48

Na základě požadavku objednatele bude doplněna sprchová zástěna. Nebylo předmětem PD a VV.

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria			
02-1.	Stavební část	VCP MPC	20,834.19 Kč 0.00 Kč	4,375.18 Kč 0.00 Kč
				25,209.37 Kč 0.00 Kč
CELKEM ZL č.48		VCP MPC	20,834.19 Kč 0.00 Kč	4,375.18 Kč 0.00 Kč
			20,834.19 Kč	4,375.18 Kč
				25,209.37 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08-VP-I Generální oprava krematoria včetně zázemí		
O:	ZL.M21/I21	Změnový list č.21, Sprchová zástěna - Sprchy muži	
R:	ZL.21-VP	Přípočty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				19,972.19
1	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1.00000	2,145.00	2,145.00
2	55428-01	Zástěna sprchová boční sklo, Concept 200 pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem 1100x2000	kus	1.00000	14,569.00	14,569.00
3	55428-02	Příslušenství ke sprchovým koutům Concept 200, montážní set	kus	1.00000	2,406.00	2,406.00
4	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	170.43840	5.00	852.19
Díl: ON		Ostatní náklady				862.00
5	900 TT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8, náklady na ocenění změny	h	1.00000	862.00	862.00
Celkem						20,834.19