

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2024021 ze dne 4. 3. 2024, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2024, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 708 86 300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

ARCHITEKTURA, s.r.o.

se sídlem: Víkova 1142/15, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 26505525
DIČ: CZ26505525
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 86423
Zastoupená: Ing. arch. Davidem Krausem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 3258172399/0800
Telefon: 
ID Datové schránky: **5rsm47n**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 4. 3. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2024021 (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2024 jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele:
 - a) dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení (dále jen „DÚR a DSP“), včetně zajištění a výkonu inženýrské činnosti DÚR zakončené územním rozhodnutím a inženýrské činnosti DSP zakončené stavebním povolením či obdobnými typy rozhodnutí nebo povolení včetně patřičné inženýrské činnosti, pakliže bude případně právními předpisy stanoveno jinak, a
 - b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby nového objektu stanice Šluknov, územního odboru Děčín, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kterou budou dotčeny parcely p.č. 1311 a 1320/3 (LV 2090 pro katastrální území Šluknov, obec Šluknov), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DPS“).

2. Smlouvou o dílo bylo dle čl. V. odst. 1 písm. a), b) předpokládáno dokončit a předat čistopis DÚR bez vad a nedodělků, včetně zajištění a výkonu bezvadné inženýrské činnosti zakončené územním rozhodnutím či obdobným typem rozhodnutí objednateli do 9 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a v návaznosti na to čistopis DSP do 12 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Čistopis DPS potom měl být dokončen a předán bez vad a nedodělků ve lhůtě do 17 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
3. S ohledem na to, že mimo dispozici smluvních stran vznikly objektivní překážky, spočívající v předpokládaných legislativních změnách týkajících se povinnosti instalace fotovoltaiky na nových veřejných a komerčních budovách s užitnou plochou nad 250 m², vyplývající z evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD IV), jenž má za cíl snížit závislost Evropy na fosilních palivech a podpořit přechod k obnovitelným zdrojům, předpokládaných u nových veřejných budov od r. 2026, zasahujících do částí týkající se navrhovaného statického posouzení zatížení stavby, které smluvní strany nemohly v době uzavření smlouvy o dílo předvídat, a změn v řešení signalizace u přiléhající křižovatky pozemních komunikací, kterou bude nutné doplnit o semaforey pro výjezd vozidel s právem přednosti v jízdě ze stanice Šluknov, což si vyžádá součinnost dalších subjektů práv z hlediska vlastních vyjádření k navrhovanému řešení a vlastním podmínkám řešení nově vzniklé situace, čímž se pro zhotovitele stalo nemožným splnit jeho závazky vyplývající ze smlouvy o dílo ve sjednaných lhůtách, dohodly se smluvní strany po vzájemném jednání smluvních stran na změně podmínek plnění.

II.

Změna doby a termínu plnění

Čl. V odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu:
 - dle čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. dokončit a předat DÚR a DSP objednateli bez vad a nedodělků, včetně zajištění a výkonu bezvadné inženýrské činnosti DÚR a DSP:
 - a) **Čistopis DÚR a inženýrská činnost zakončená územním rozhodnutím či obdobným typem rozhodnutí** bude odevzdána v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 9 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy tak, aby dílo v této části mohlo být považováno za dokončené bez vad a nedodělků.
 - b) **Čistopis DSP** bude odevzdán v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF, a to včetně soupisu prací ve třech (3) písemných vyhotoveních a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 12 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy.
 - c) **Zajištění a provedení inženýrské činnosti** jako podklad pro vydání stavebního povolení či obdobného typu povolení do nejpozději do 15 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy tak, aby dílo bylo možné v této části považovat za dokončené bez vad a nedodělků, pakliže nebude smluvními stranami s ohledem na průběh stavebního řízení či jiné okolnosti dohodnuto jinak.

- dle čl. I. odst. 1 písm. b) této smlouvy, tj. dokončit a předat DPS objednateli bez vad a nedodělků:
 - a) **V jednom** (1) písemném vyhotovení ke schválení a odsouhlasení nejpozději do 30. 9. 2025 po nabytí účinnosti této smlouvy, vyjma částí projektové dokumentace týkajících se semaforů a statického posouzení zatížení stavby instalací fotovoltaiky, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak;
 - b) **Čistopis DPS** bude odevzdán v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 15. 12. 2025 po nabytí účinnosti smlouvy. Součástí budou tři (3) vyhotovení soupisu prací v podrobnostech dle prováděcí vyhlášky. Na datovém nosiči bude tento soupis prací připojen neoceněný tak, aby mohl být použit jako podklad pro stanovení ceny veřejné zakázky uchazeči o realizaci stavby.
- dle čl. I. odst. 1 písm. c) této smlouvy, tj. provést výkon AD, ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. I. odst. 1 této smlouvy do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

Objednatel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje



V Praze dne _____

Zhotovitel:



Ing. arch. David Kraus
jednatel společnosti
ARCHITEKTURA, s.r.o.