

## ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název ZL:

**PLYNOVOD**

**Důvod změny:**

jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

**Technický popis změny:**

v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že soupis prací/ výkaz výměr neobsahoval potřebné výměry plynového potrubí a počty armatur. Ačkoli nebude v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností osazen plynový kotel pro administrativní část, bude v objektu proveden základní rozvod plynu pro vytápění dílen autoservisu. Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
<b>1.</b>	<b>vnitřní potrubí</b>				
1.2	ocel potrubí DN25 - doplnění oproti výkazu výměr	bm	97	183,-	17 751,-
1.5	ocel.potrubí DN50	bm	-1	279 Kč -	279 Kč
1.6	flexi hadice	bm	-1	687 Kč -	687 Kč
<b>2.</b>	<b>armatury</b>				
2.1	kulový kohout KK DN25	ks	-1	398 Kč -	398 Kč
<b>3.</b>	<b>kotvení potrubí</b>				
3.1	šroubové objímky pro potrubí DN25	ks	28	31,-	868,-
<b>4.</b>	<b>ostatní</b>				
4.6	montáž domovního plynovodu - doplnění oproti výkazu výměr	kpl	1	39 516,-	39 516,-
4.6	montáž domovního plynovodu - posunutí topidla	kpl	1	12 282,-	12 282,-
4.7	nátěr žluté barvy	kpl	1	540,-	540,-
4.14	skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi	kpl	1	1 200,-	1 200,-
4.16	záměna otočné konzole pro plynové topidlo za kratší (původní delší 2.317,- a kratší 2.300,-)	kpl	1	-17,-	-17,-
<b>5.</b>	<b>Zámečnické práce - Konzole pro jednotku chlazení</b>				
5.1	dodávka konzole	ks	1	4 429,00	4 429,-
	montáž konzole	ks	1	1 470,00	1 470,-
	nátěr konzole	ks	1	1 218,00	1 218,-
	dopravné	kpl	1	630,00	630,-
	<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>				<b>78 523,-</b>
	(cena za materiál, včetně montáže)				