

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název ZL:

ÚT - VYTÁPĚNÍ - PŘÍPOČET

Důvod změny:

jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny:

v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projekt neobsahoval otopné těleso v m.č.1.02 v 1 NP v [administrativní části](#). Z důvodu zajištění tepelné pohody je nutno provést osazení a napojení tohoto radiátoru do okruhu ústředního topení. Jedná se o chybu projektu. Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
2.	otopná tělesa				
2.10	33VK600/800	ks	1	4 029,00	4 029,00
2.5	integrováný termostatický ventil - šroubení 2x	ks	1	158,00	158,00
2.6	navrtávací konzola do stěny pro desková tělesa	ks	1	54,00	54,00
2.7	krytka připojovací armatury	ks	1	124,00	124,00
2.8	regulační H-šroubení přímé	ks	1	531,00	531,00
2.9	termostatická hlavice pro desková tělesa	ks	1	302,00	302,00
7.	návaznost na stavbu				
7.3	montáž otopné soustavy	kpl	1	3 360,00	3 360,00

--	--	--	--	--	--

	CELKOVÁ CENA bez DPH				8 558,00
	(cena za materiál, včetně montáže)				