

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: [redacted] vedoucí odboru městských
organizací, strategického rozvoje a investic MmÚ
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: [redacted] technik provozně technického oddělení
odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. ERCÉ stavby s.r.o.

Zastoupená/ý: Pavel Cigler – jednatel společnosti
se sídlem: Masarykova 239/153, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 22792619
DIČ: CZ22792619
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Pověřená osoba k jednání: Pavel Cigler – jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**MŠ Stříbrníky – výměna osvětlovací soustavy**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací a služeb nepřekročí v součtu 23,31 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve výkazu výměr, který je jako příloha součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona odst. 5 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. V průběhu realizace plnění Smlouvy vznikly tyto nepředpokládané vícepráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy:

V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr nebyly započítány rámečky pro přisazenou montáž svítidel MODUS FIT4000C v celkovém počtu 106 ks a rámečky pro přisazenou montáž svítidel MODUS FIT5000C v celkovém počtu 25 ks. Bez těchto rámečků není možné svítidla připevnit ke stropním konstrukcím a jejich pořízení je nutné pro bezvadné dokončení díla.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	762.355,- Kč
DPH 21 %	160.094,55 Kč

Cena celkem včetně DPH	922.449,55 Kč
-------------------------------	----------------------

(Slovy: „devětsetdvacetdvatisícčtyřistačtyřicetdevětkorunčeskýchpadesátpěthaléřů“)

2. Celková částka, která bude Zhotoviteli uhrazena, se oproti původní ceně navýší o 144.100,- Kč bez DPH (174.361,- Kč včetně DPH).

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne:


A.7.25

V Ústí nad Labem dne:

29.7.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



ERCÉ stavby s.o.r.
Masarykova 239/153
Ústí nad Labem

ze dne:

26.06.2025

VÍCE PRÁCE - MŠ STŘÍBRNÍKY Stříbrnická 3032/6 , Ústí nad Labem

VÍCE PRÁCE - nad rámec výkazu výměr z rozpočtu				
SVÍTIDLO panel MODUS FIT4000C				
rameček pod svítidlo na přízásnou montáž	ks	106	1 100,00	116 600,00 Kč
SVÍTIDLO panel MODUS FIT5000C				
rameček pod svítidlo na přízásnou montáž	ks	25	1 100,00	27 500,00 Kč
CELKEM VÍCE PRÁCE bez DPH				144 100,00 Kč
CELKEM s DPH				174 361,00 Kč

