

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1745/2023**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5423520023

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **123-057**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava rozsahu Díla spočívající v zařazení trakčního vedení ve výhybně Kyjice do stavby, vypuštění nástupišť, podchodu a zastřešení v ŽST Třebušice a s tím spojená úprava dokumentace a přesun RDP do Chomutova. Dále byla stavba rozšířena o demolicí VB ve výhybně Kyjice na základě požadavku OŘ Ústí nad Labem dle dodané postradatelnosti. Na TÚ Most hl.n. – Most n.n. (St.1) bude dodatečně položena kabelizace 3x HDPE a TK 30XNZE. Stávající kabelizace je 50 let stará a v budoucnu není plánována jiná investiční akce, která by řešila požadovaný problém. Ve výhybně Kyjice je nově zařazen SO 14-21-01 Výhybna Kyjice, propustek v km 55,250, který nahrazuje stávající propustek v ev. km 55,259, který je za hranicí životnosti a dle dodatečného zaměření vykazuje poruchy. Stávající propustek bude v rámci stavby zasypan.

V neposlední řadě bude součástí dokumentace pro realizaci stavby dokumentace pro „výkon a funkci“. Naopak nebude zpracována dokumentace PDPS a nebude realizován Dozor projektanta při realizaci stavby.

1. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému **snížení** ceny Díla o částku ve výši **9 211 600,- Kč bez DPH**.

2. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází ke změně skladby 8. – 10. Dílčí etapy. Dále dochází k úpravě termínu 5. Dílčí etapy, a to hlavně z důvodu změn technického řešení, které je třeba vyprojektovat a následně projednat s dotčenými orgány a definitivní rozsah dokumentace projednat v rámci JES (kde termín vydání stanoviska je 60 dnů).

3. Dochází ke změně bankovního spojení Zhotovitele

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1745/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 123-057, takto:

1) Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSL a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	54 940 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	5 045 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	6 489 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	- 9 211 600,- Kč
Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	<u>57 262 400,- Kč</u>

slovy: **padesátsedmmiliónůdvěstěšedesátdvatisícečtyřista korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční
účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 3.
2. Zaslání tohoto Dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1745/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 123-057, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*
 - Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram Plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze

 
29.07.2025 12:26
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GR pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

 
Datum: 2025.07.10
16:45:19 +02'00'

Ing. Jiří Čurda

jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Podrobný rozpis změny Ceny Díla dle Dodatku č. 3

Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) - Kyjice (včetně)		hod	Kč / hod	Cena celkem Kč
Změna DUSL - změna rozsahu díla	TV v ŽST Kyjice			
	změna koncepce nástupišť ŽST Třebošice			
	změna řešení mostních objektů			
	změna řešení pozemních objektů ŽST Třebošice			
	změna řešení RDP do Chomutova			
Majetkoprávní příprava a projednání (geometrické plány, ocenění nemovitostí)	Geometrické plány (114 pozemků x 11 650,- Kč)			
	Znalecké posudky (114 pozemků x 9 500,- Kč)			
	Projednání s majiteli / Vylvlastnění			
Zpracování podkladů pro zadání navazujícího stupně v režimu Design & Build	Zpracování požadavků na "výkon a funkci"			
	Zpracování ZOV do podrobnosti pro zadání soutěže D&B			
	Úpravy dokumentace DPS pro zadávací řízení D&B a součinnost zhotovitele během zadávacího řízení			
	Dozor projektanta při zpracování PDPS			
Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle Směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				
Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP				
Definitivní odevzdání PDPS dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
Definitivní odevzdání PDPS dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
Kordinátor v přípravě BOZP				
Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
Dozor projektanta v rámci realizace Stavby				
CELKEM				-9 211 600

PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSL:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod			
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti bez položek uvedených v 4a a 4b	hod			
4a	Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	hod			
4b	Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	hod			
5	NEOBSAZENO	hod			
6	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	50 000	50 000
8	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			

9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSL:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
11	Geodetické práce	kpl	■	■	■
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
13	Dendrologický, biologický, pedologický průzkum	Podle typu průzkumu	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Majetkoprávní příprava	kpl	■	■	■
19	Dokumentace pro „výkon a funkce“	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON DOZORU PROJEKTANTA

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17A	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS	hod	■	■	■
17B	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
57 262 400 Kč	12 025 104 Kč	69 287 504 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSL (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

--	--	--

Cena za výkon **Dozoru projektanta**:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a výkon **Dozoru projektanta:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa		
10. Dílčí etapa		
Celkem:	57 262 400 Kč	69 287 504 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	–	–
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání všech kompletních průzkumů dle VTP a ZTP	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
2. Dílčí etapa	do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSL k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
3. Dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání DUSL se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
4. Dílčí etapa	do 22 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Kopie dokladu o podání Oznámení EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.
5. Dílčí etapa	do 7 měsíců od vydání stanoviska EIA	Definitivní odevzdání DUSL se zpracovanými připomínkami vč. dokladové části; Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem; Kopie žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
6. Dílčí etapa	do 6 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
7. Dílčí etapa	do 12 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby	Předávací protokol podepsaný Objednatelem

8. Dílčí etapa	do 5 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro „výkon a funkci“ (pokyn nastane nejdříve po 5. Dílčí etapě)	Odevzdání dokumentace pro „výkon a funkci“ k připomínkám	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
9. Dílčí etapa	do 10 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro „výkon a funkci“	Definitivní odevzdání DUSL+ dokumentace pro „výkon a funkci“ v rozsahu dle VTP a ZTP	Protokol o provedení Díla podepsaný Objednatelem
10. Dílčí etapa – dokončení Díla	Dozor projektanta v průběhu zpracování PDPS (předpoklad 2027-2028)	Výkon Dozoru projektanta v průběhu zpracování PDPS	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta při zpracování PDPS