

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 085/D/R/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

„Rekonstrukce komunikace a parkovacích ploch v ulici Mládežnická a Tichá“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. David Jelínek, vedoucí odboru rozvoje města, mobil: 605 239 060
E-mail: jelinek@trutnov.cz

zastoupený ve věcech technických na stavbě:
Diana Hanáková, příprava a realizace investičních akcí, mobil: 736 105 442
E-mail: hanakova.diana@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Adresa pro doručování: Spojovací 56, 503 11 Hradec Králové
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Moravec
Jiří Pijáček

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ladislav Moravec
Jiří Pijáček, tel. 724 120 398
E-mail: j.pijacek@swietelsky.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 085/D/R/25 ze dne 22.4.2025.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v celkové částce 651.633,63 Kč bez DPH podrobněji zpracované v příložených rozpočtech (změnových listech) s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Méněpráce činí – 4.009.289,47 Kč bez DPH, vícepráce činí 4.660.923,10 Kč bez DPH.

Vícepráce práce (ZL2, ZL6) vyvolané změnou části projektu na požadavek objednatle a to rozšířením bulváru v ulici Tiché a s tím souvisejících posunů a úpravy objektů (parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení).

Vícepráce (ZL1) na rozkrytí kolektoru pro opravu vedení horkovodu, které nebyly zahrnuty v rozpočtu ke smlouvě o dílo.

Vícepráce (ZL3) spojené s dodávkou a montáží vlajkových stožárů, které nebyly zahrnuty v rozpočtu ke smlouvě o dílo.

Méně práce (ZL4) vzniklé po rozkrytí spodních vrstev podloží a provedením statických zkoušek s vyhovujícím výsledkem.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se upravuje na základě dodatku č.1 takto:

Původní cena dle SOD:

- Cena bez DPH: 18 450 000 Kč
- DPH: 3 875 500 Kč
- Cena vč. DPH: 22 325 500 Kč

Nová cena vč. dodatku č.1:

- **Cena bez DPH: 19 101 633,63 Kč**
- DPH: 4 011 343,06 Kč
- **Cena vč. DPH: 23 112 976,69 Kč**

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá podepsáním formou elektronických podpisů obou smluvních stran.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova RM_2025-853/15 ze dne 30.07.2025.

Přílohy:

Soupis změnových listů (Rozpis ocenění všech změn)

Změnové listy číslo 1,2,3,4,6 se soupisem prací a dodávek

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jiří Pijáček

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ladislav Moravec

Město Trutnov

Ing. arch. Michal Rosa, starosta města