

**DODATEK Č. 1****KE SMLouvĚ O DÍLO č. T-136-00/25****uzavřené dne 17. 7. 2025***v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku***Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech

technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

ASPO Olomouc ENESA – UCHYTIL

Vedoucí společnosti:

ENESA a.s.

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

se sídlem: Českomoravská 2532/19b, Libeň, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10200

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky: m6sdwvm

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických

Společník:

UCHYTIL s.r.o.

IČO: 60734078

DIČ: CZ60734078

se sídlem: K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 17690

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky: q3tciba

zastoupena:



na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XVII. Společná ustanovení odst. 17.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Olomouc, Chválkovice – modernizace vytápění ve vojenském areálu – projektová dokumentace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 17. 7. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- 1) V článku XVIII. Ustanovení závěrečná v odstavci 18.9 se doplňuje příloha č. 2 „Podrobný harmonogram realizace“; toto znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted name], ENESA a.s.
předseda představenstva

[Redacted signature]

[Redacted name], ENESA a.s.
člen představenstva

[Redacted signature]

[Redacted name], UCHYTIL s.r.o.
jednatel

Olomouc, Chválkovice – modernizace vytápění ve vojenském areálu – projektová dokumentace

UCHYTIL s.r.o.

16. 7. 2025

<http://>

Projektový manažer
Dny počátku/konce projektu

17. 7. 2025 - 13. 5. 2026

Dokončení
Úkoly
Zdroje

0%
28
0

[REDACTED]

