

Návrh harmonogram postupu prací

Název veřejné zakázky: Výměna oken v havarijním stavu – severní strana
Zadavatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

Týden	0							1							2							3							4							5						
Datum	21.7	22.7	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7	30.7	31.7	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8	18.8	19.8	20.8	21.8	22.8	23.8	24.8	25.8	26.8	27.8	28.8	29.8	30.8	31.8
Podpis smlouvy a zveřejnění v RS						-	-						-	-						-	-						-	-						-	-					-	-	
Předání staveniště a zaměření st. otvorů						-	-						-	-						-	-						-	-					-	-					-	-		
Výrobní příprava						-	-						-	-						-	-						-	-					-	-					-	-		

Týden	6							7							8							9						
Datum	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9	20.9	21.9	22.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9
Výrobní příprava						-	-						-	-						-	-						-	-
Výměna oken						-	-						-	-						-	-						-	-
Kompletace a předání díla						-	-						-	-						-	-						-	-

Podrobný harmonogram bude zpracován na základě přesných termínů a požadavků objednatele a bude předložen nejpozději 14 dnů před zahájením výměny oken.

V Lázních Toušeni



WH Develop s.r.o.
Ing. Jan Nádraský
manažer veřejných zakázek