


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBQMC

MMOPP00NBQMC

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20.03.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Rekonstrukce ul. Anenské“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
	[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČ:	02657392
DIČ:	CZ02657392
Datová schránka:	ynydads
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem společnosti
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] jednatel společnosti
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Rekonstrukce ul. Anenské“ (PID smlouvy: MMOPP00NBP8H) (dále jen „Smlouva“), Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel neprovede v roce 2025, ale práce zahájí až v roce 2026, a to na výzvu objednatele. Doba plnění zůstává, dle smlouvy o dílo 153 kalendářních dní, beze změny.

Změna doby plnění se sjednává z důvodu koordinace prací se společností SmVaK Ostrava a.s., která v této lokalitě bude provádět rekonstrukci vodovodního řádu a kanalizační stoky. Vzhledem k časové náročnosti těchto staveb nelze obě stavby propojit a realizovat souběžně tak, aby ukončení všech staveb proběhlo v jednom roce.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.07.2025, č. usnesení 3935/80/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

V Opavě dne _____

V Bruntále dne _____

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.31
12:33:38 +02'00'

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.30
12:45:58 +02'00'

Za objednatele

Za zhotovitele

primátor

jednatel společnosti