

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 26.5.2025
u objednatele vedené pod číslem SML/0141/2025/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
na akci „Dodávka a montáž klimatizací pro učebny MZŠ Staroklánovická 230“

1 Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Zastoupená: Ing. Michal Hazdra, starosta
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
ID datové schránky: bz3bbxj
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2000709369/0800
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kubina, tel. +420 281 012 971 [REDACTED]
e-mail: lubos.kubina@praha21.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AW COOL, s.r.o.

Sídlo: Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Jan Cívín, Ph.D., jednatel
IČO: 27144658
DIČ: CZ27144658
ID datové schránky: 8qepz38
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
Spisová značka: C 99647, u Městského soudu v Praze
Kontaktní osoby: Roman Čížek, [REDACTED], e-mail: r.cizek@awcool.cz
Ing. Jan Cívín, Ph.D., [REDACTED], e-mail: j.civin@awcool.cz

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 26.5.2025 pod evidenčním číslem objednatele č. SML/0141/2025/OMI, jejímž předmětem je provedení díla v rámci akce „Dodávka a montáž klimatizací pro učebny MZŠ Staroklánovická 230“ (dále jen „**Smlouva**“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v rámci realizace díla byly zjištěny okolnosti mající vliv na provedení díla (vícepráce), s nimiž je spojen dopad na cenu díla.

3 Předmět smlouvy – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – o nový odst. 3.5., který zní takto:

„3.5. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, Realizačním projektu a této smlouvě, včetně jejich příloh, a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla.

Rozsah dodatečných prací a dodávek je popsán změnovým listem č. 1.“

Změnový list č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku a jeho nedílnou součást.

4 Cena díla a fakturace –ZMĚNA

Tímto článkem se mění článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odst. 7.1., a to tak, že původní cena díla dle Smlouvy se v souladu s úpravou předmětu Smlouvy popsanou v článku 3 tohoto dodatku **zvyšuje o částku ve výši 38.790,- Kč bez DPH.** V souvislosti s touto změnou se mění čl. 7 Smlouvy, a to v odst. 7.1., který nově zní takto:

„7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla.

Původní cena vyplývající z cenové nabídky zhotovitele se v souladu s úpravou předmětu plnění a s ohledem na okolnosti zjištěné v průběhu provádění díla zvyšuje o částku ve výši 38.790,- Kč bez DPH.

<i>Celková cena bez DPH činí</i>	<i>1.762.890,00 Kč</i>
<i>Zákonné DPH činí</i>	<i>370.206,90 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH činí</i>	<i>2.133.096,90 Kč</i>

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.“

5 Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy:

Změnový list č. 1 ze dne 17.7.2025

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 21, usnesením RMČ/85/1169/25 ze dne 22.7.2025.

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 28. 7. 2025




Ing. Jan Cívín, Ph.D.

jednatel

OBJEDNATEL:

V Praze dne 28. 07. 2025



MČ

Ing. Michal Hazdra

starosta





ZMĚNOVÝ LIST č.1
k zakázce č.92-225-24, resp. SoD č. SML/0141/2025/OMI

Zhotovitel: **AW COOL, s.r.o.**
Jabloňová 11/2136
106 00 Praha 10

Tel.: +420 281 867 578
GSM: [REDACTED]
e-mail: j.civin@awcool.cz

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

Tel.:

GSM:

e-mail:

-

[REDACTED]
lubos.kubina@praha21.cz

Název díla: Dodávka a montáž klimatizací pro učebny MZŠ Staroklánovická 230, P9

Na základě Smlouvy o dílo **SML/0141/2025/OMI** ze dne 26.05.2025 zhotovitel aktuálně provádí dílo v uvedeném rozsahu. V souladu se závěry kontrolních dní (KD) a v návaznosti na vedený stavební deník (SD), resp. jeho odsouhlasené zápisy předkládá zhotovitel objednateli tento „změnový list č.1“, ve kterém uvádí dosavadní zjištění mající zásadní vliv na konečnou cenu díla – viz níže:

1. nahrazení nástěnných ovládačů přenosnými: + 15 240,- Kč bez DPH
 2. částečná změna vedení hl. potrubí: 0,-
 3. parciální tlakové zkoušky z důvodu urychlení postupu prací, (tj. 3x 7 850,-),
celkem: + 23 550,- Kč bez DPH
- Tj. celkem nárok zhotovitele k 17.07.2025: + 38 790,- Kč bez DPH**

V Praze dne 17.07.2025

Za zhotovitele:

jméno: Ing. Jan Cívín, Ph.D.

podpis: [REDACTED]

Za objednatele:

jméno: [REDACTED]

podpis: [REDACTED]

Číslo městské části - Městská část Praha 21
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
STAROKLÁNOVICKÁ 260
190 16 PRAHA 9