


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBQRN

MMOPP00NBQRN

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29.04.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„ZŠ Šrámkova – sportoviště – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Profil Plus s.r.o.
Sídlo:	Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most
IČ:	43225110
DIČ:	CZ43225110
Datová schránka:	tm6txcb
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1043

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **jednatel**

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Šrámkova – sportoviště – oprava povodňových škod“ (PID smlouvy: MMOPP00NBPO9) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dílčí práce spojené s obnovou sportovního EPDM povrchu,
- předmět díla se poníží o dodávky a práce, které byly předmětem zadávací dokumentace, a které, v rámci skutečného provedení opravy sportoviště, nebude nutné provést – výměna části sportovních povrchů nebo konstrukčních vrstev sportovních povrchů, výměna obrub, výměna odvodňovacích žlabů, výměna drenáží.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	8.782.334,37 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 1.279.348,52 Kč
- nová celková cena díla	7.502.985,85 Kč
- DPH 21 %	1.575.627,03 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	9.078.612,88 Kč

(slovy: devět miliónů sedmdesát osm tisíc šest set dvanáct a 88/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.07.2025, č. usnesení 3934/80/RM/25, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b

zákona o slobodnom prístupe k informáciám (tj. meno a priezvisko, rok narodenia, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzickej osoby uzavierajúcej tento dodatok v rámci podnikateľskej činnosti, o níz budú uverejnené tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko (prip. dodatok či obchodná firma), sídlo, identifikačné číslo a identifikátor datovej schránky. Nebudou uverejnené údaje o fyzických osobách, ktoré nie sú smluvnými stranami, ani kontaktné či doplnkové údaje (číslo účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa apod.).

Príloha: Položkový rozpočet

Digitálne
podepsal [redacted]
Datum:
2025.07.31
12:34:52
+02'00'

Za objednávateľa
[redacted]
primátor

Digitálne
podepsal [redacted]
Datum:
2025.07.30
12:03:34 +02'00'

Za zhotoviteľa
[redacted]
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: **ZŠ ŠRÁMKOVA - SPORTOVIŠTĚ - OPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD - DODATEK č. 1**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: Profil Plus s.r.o.

Kód	Popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Náklady z rozpočtů			
VCP			
ZL1	Změnový list č. 1 - VCP povrchy	534 148,24 Kč	646 319,37 Kč
MNP			
ZL2	Změnový list č. 2 - Méněpráce	-1 813 496,76 Kč	-2 194 331,08 Kč
	Vícepráce celkem	534 148,24 Kč	646 319,37 Kč
	Méněpráce součástí položkových rozpočtů celkem	-1 813 496,76 Kč	-2 194 331,08 Kč
	Rozdíl	-1 279 348,52 Kč	-1 548 011,71 Kč
	PŮVODNÍ CENA DLE SoD	8 782 334,37 Kč	10 626 624,59 Kč
	ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 1	7 502 985,85 Kč	9 078 612,88 Kč
	CENA ZA DÍLO CELKEM	7 502 985,85 Kč	9 078 612,88 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Vícepráce
ZŠ ŠRAMKOVA - SPORTOVIŠTĚ - OPRAVA POVOODŇOVÝCH ŠKOD

Nové Sportovní povrchy					
Položka	Text	Množství mj.		cena/mj.	Celkem
1N	Retoping atletického povrchu - červený	232,560	m2	568,00	132 094,08
2N	Refresh EPDM povrchu - červená	596,280	m2	371,00	221 219,88
3N	629095103 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přidavkem čističe	626,840	m2	167,00	104 682,28
CELKEM				Cena bez DPH :	491 730,24
K 12 Sportovní vybavení					
4N	100309 Lazurovací jednobásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	334,00	m2	127,00	42 418,00
CELKEM				Cena bez DPH :	42 418,00
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH					534 148,24
DPH 21%					112 171,13
VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH					646 319,37

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.07.08
08:36:36 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - Meněpráce
ZŠ ŠRÁMKOVA - SPORTOVIŠTĚ - OPRAVA POVODNOVÝCH ŠKOD

Demolice Sportovní povrchy

Položka	Text	Množství mj.	mj.	cena/mj.	CELKEM
1 113102211R	Odstranění sportovního povrchu	-1 057,88	m2	45,00	-47 509,60
2 997002611	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	-52,82908	t	127,00	-6 709,17
3 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	-52,82908	t	126,00	-6 656,34
4 997013511R	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km se složením	-52,82908	t	434,00	-22 927,39
5 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-3 116,86	t	13,00	-40 619,14
6 997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	-52,82908	t	3 150,00	-166 408,45
CELKEM				Cena bez DPH :	-317 616,08

Demolice Žiaby

Položka	Text	Množství mj.	mj.	cena/mj.	CELKEM
1 996003221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	-42,00	m	109,00	-4 578,00
2 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	-6,30	t	126,00	-793,80
3 997013511R	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km se složením	-6,30	t	434,00	-2 734,20
4 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-371,70	t	13,00	-4 832,10
5 997013813R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - polymerbetonové žiaby	-6,30	t	3 150,00	-19 845,00
CELKEM				Cena bez DPH :	-32 783,10

Demolice Obruby

Položka	Text	Množství mj.	mj.	cena/mj.	CELKEM
1 113204111	Vytrhání obrub záhonových	-93,00	m	54,00	-5 022,00
2 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	-11,53	t	126,00	-1 453,03
3 997013511R	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km se složením	-11,53	t	434,00	-5 004,89
4 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-680,39	t	13,00	-8 845,04
5 997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	-11,532	t	1 530,00	-18 797,16
CELKEM				Cena bez DPH :	-39 122,12

Demolice Drenáže

Položka	Text	Množství mj.	mj.	cena/mj.	CELKEM
1 836208311R	Demontáž potrubí z drenážních trubek DN 100	-10,99	m	74,00	-813,52
2 836248311R	Demontáž potrubí z drenážních trubek DN 80	-48,29	m	74,00	-3 573,29
3 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	-0,13	t	126,00	-15,77
4 997013511R	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km se složením	-0,13	t	434,00	-54,32
5 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-7,38	t	13,00	-96,00
6 997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	-0,13	t	3 150,00	-394,26
CELKEM				Cena bez DPH :	-4 947,14

Demolice Podkladní vrstvy

Položka	Text	Množství mj.	mj.	cena/mj.	CELKEM
2 113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného š do 100 mm strojně pl přes 200 m2	-828,840	m2	31,00	-25 694,04
3 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	-66,307	m3	167,00	-11 073,30
4 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	-66,307	m3	302,00	-20 024,77
5 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZK	-1 326,144	m3	22,00	-29 175,17
6 171251201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	-66,307	m3	22,00	-1 458,76
7 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	-119,353	t	342,00	-40 618,71
8 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	-828,840	m2	26,00	-21 549,84
CELKEM				Cena bez DPH :	-149 794,60

Nové Drenáže

Položka	Text	Množství mj.	mj.	cena/mj.	CELKEM
1 132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 600 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 stroj	-5,335	m3	880,00	-4 694,94
2 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	-5,335	m3	134,00	-714,91
3 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	-5,335	m3	241,00	-1 285,77
4 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZK	-266,765	m3	18,00	-4 801,77
5 171251201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	-5,335	m3	18,00	-96,03
6 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	-8,603	t	274,00	-2 361,34
7 212751104	Tratvovod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 10	-10,994	m	303,00	-3 331,03
8 212751103	Tratvovod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80	-48,288	m	258,00	-12 458,21
9 211581111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo tratvovodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	-5,335	m3	1 312,00	-6 995,73

10	558276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	-6,603	t	944,00	-9 065,64
CELKEM						Cena bez DPH : -46 079,39
Nové Žlaby						
	Položka	Text	Množství mj.	cena/mj.	Celkem	
1	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	-42,000	m	597,00	-25 074,00
2	582270050	Žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem 135x1000x150 mm	-42,000	kus	728,00	-30 492,00
3	582270200	rošt mřížkový N100 - pozink. ocel	-42,000	kus	391,00	-16 422,00
5	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	-6,300	t	944,00	-5 947,20
CELKEM						Cena bez DPH : -77 935,20
Nové Obruby						
	Položka	Text	Množství mj.	cena/mj.	Celkem	
1	916232111R	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože	-63,000	m	445,00	-41 385,00
2	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-3,720	m3	4 220,00	-15 698,40
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	-11,532	t	82,00	-945,82
CELKEM						Cena bez DPH : -58 029,22
Nové Obruby						
	Položka	Text	Množství mj.	cena/mj.	Celkem	
2	564722111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 80 mm	-828,840	m2	*****	-140 073,96
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	-110,353	t	*****	-9 786,94
CELKEM						Cena bez DPH : -149 860,90
Nové Sportovní povrchy						
	Položka	Text	Množství mj.	cena/mj.	Celkem	
1	POR-ET-35	Pružná podložka ET tl. 35 mm dodávka a montáž	-628,840	m2	520,00	-430 996,80
2	POR-SB-13	Sportovní povrch z granulátu a PU pojiva tl. 13 mm, dodávka a montáž vodopropustný (červená) RAL 3016	-232,560	m2	920,00	-213 955,20
4	POR-EP-13C	Sportovní povrch z granulátu a PU pojiva tl. 13 mm, dodávka a montáž vodopropustný >červený RAL 3016	-596,280	m2	400,00	-238 512,00
CELKEM						Cena bez DPH : -837 129,20
MENĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH						-1 813 498,78
DPH 21%						-380 834,32
VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH						-2 194 333,09

Digitálně
podepsa

Datum:
2025.07.08
08:36:55 +02'00'