


Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 25115003013

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejíž jménem jedná: Ing. Lukáš Kunče, ředitel Agentury služeb
Na adrese: Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 – Dejvice
Datová schránka: hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoby:



Adresa pro doručování korespondence:
Agentura služeb
Generála Píky 1
160 01 Praha 6 – Dejvice

(dále jen „objednatel“)

a

2. SPIE STS spol. s r.o.

Se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 403475
Zastoupená: Ferdinand Dvořák a Aleš Trojan – jednatelé
IČO: 01676342
DIČ: CZ01676342
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6635569003/5500

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:



Telefonické a e-mailové spojení:



Datová schránka: bsqusdx

Adresa pro doručování korespondence: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice

(dále jen „poskytovatel“)

(společně též „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 9. července 2025 smlouvu č. 25115003013 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele k zabezpečení služby spočívající v nájmu technických prostředků fyzické bezpečnosti k zajištění ochrany majetku (dočasný vjezd do areálu a vstup do objektu), instalace a integrace technických prostředků fyzické bezpečnosti do stávajícího systému a zajištění servisní technické podpory objednateli po celou dobu užívání, včetně dalších služeb s tím spojených a následné demontáže.
2. Na základě vnějších okolností, zejména z důvodu zpoždění rekonstrukce ulice Generála Píky došlo k momentální nemožnosti plnění smlouvy ve stanovených termínech dle čl. IV. odst. 2. smlouvy. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace (počátku plnění) smlouvy a změně předpokládaného konce plnění ze smlouvy a za tímto účelem uzavírají v souladu s XI. odst. 1. smlouvy tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“).
3. Smluvní strany prohlašují, že částečné plnění dle čl. IV. odst. 4. smlouvy proběhlo v řádných termínech dle smlouvy.
4. Smluvní strany konstatují, že žádná ze stran od podpisu smlouvy do podpisu tohoto dodatku neplnila nad rámec smlouvy.
5. Smluvní strany konstatují, že žádná ze stran od podpisu smlouvy do podpisu tohoto dodatku není v prodlení s žádným plněním a případná ustanovení o sankcích či jiných možných vzniklých pohledávkách mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy nebo ze zákona č. 89/2012 Sb., *občanský zákoník*, ve znění pozdějších předpisů se na toto období neuplatní.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna počátku plnění dle čl. IV odst. 2. smlouvy, a to z doby od 1. srpna 2025 na dobu od 1. října 2025 a změna termínu předpokládaného konce plnění ze smlouvy z 31. července 2026 na 30. září 2026. Dále je předmětem dodatku č. 1 změna nejzazšího termínu pro provedení montáže koncových prvků, montáže kabeláže a kabelových tras, nastavení, propojení a oživení systému včetně zprovoznění a odzkoušení dle čl. IV. odst. 4. smlouvy z termínu nejpozději do 31. července 2025 (včetně) na nejpozději do 30. září 2025 (včetně).
2. Článek IV. odst. 2. tedy nově zní:

„Poskytovatel je povinen poskytovat službu na základě smlouvy, a to od 1. října 2025 do 30. září 2026.“
3. Článek IV. odst. 4. tedy nově zní:

„Poskytovatel je povinen provést montáž koncových prvků, montáž kabeláže a kabelových tras, nastavení, propojení a oživení systému (dále jen „montáž“) v místě plnění dle článku IV. odst. 1. smlouvy v pracovních dnech, a to po předchozí písemné dohodě s objednatelem. O připravenosti provést montáž je poskytovatel povinen písemně (elektronicky) vyrozumět objednatele nejpozději tři (3) pracovní dny předem a dohodnout

s ním přesný termín a čas provedení montáže. Termín provedení montáže včetně zprovoznění a odzkoušení je stanoven nejpozději na **30. září 2025 (včetně)**. Poskytovatel se zavazuje nepožadovat za toto přechodné období peněžní plnění, neboť se jedná o překlenovací období, které má sloužit především k bezproblémovému spuštění služby dle čl. IV. odst. 2 smlouvy.“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, že si jej přečetly a jeho obsahu rozumí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě o třech stranách.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Lukáš Kunče, ředitel Agentury služeb
(podepsáno elektronicky)

Ferdinand Dvořák
Digitálně podepsal
Ferdinand Dvořák
Datum: 2025.08.01

SPIE STS spol. s r.o.
Ferdinand Dvořák, jednatel
(podepsáno elektronicky)

Aleš Trojan
Digitálně podepsal
Aleš Trojan
Datum: 2025.08.01

SPIE STS spol. s r.o.
Aleš Trojan, jednatel
(podepsáno elektronicky)