

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: 7024003

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.01.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB Děčín č. ú. 188219468/0300
telefon: [REDACTED]

fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.2	Cena za dílo	49 297 467,79 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	1 580 196,48 Kč (bez DPH)
	<u>Dodatek č. 2</u>	<u>1 684 883,63 Kč (bez DPH)</u>
	Nová cena celkem	52 562 547,90 Kč (bez DPH)
	DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 63 600 682,96 Kč	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 2

3.3.2. Položkový rozpočet ZBV 08 – 15


3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

30-07-2025

Objednatel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(41)

V Děčíně dne 18-07-2025

Zhotovitel:



Ing. Robin Kubec
Jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2025	
Zhotovitel:		Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Poštovní 2072/21, Děčín 5 IČ: 41326687			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 03.07. 2025	
Název akce: <u>DC020035 Chřibská - rekonstrukce vodovodů</u>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: ZBV 08 – ZBV 15			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: ZBV 08 – Během realizace řadu D bylo zjištěno, že bude nutné doplnit odvzdušnění a odkalení řadu. PD toto neobsahovala. Tyto práce a dodávky jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu. ZBV 09, 10 a 11 VP a MP – Na základě požadavku SUS ÚK je nutné v komunikacích provést 100% výměnu materiálu. Jedná se o změnu na řadu D, E a stoce B. Jedná se o chybu v PD. Vyčísleno položkovými rozpočty. ZBV 12 – Během realizace stoky A bylo zjištěno, že bude nutné z prostorových důvodů a důvodu napojení budoucí stoky, doplnit lomovou kanalizační šachtu. Tyto práce a dodávky jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu. ZBV 13 – Během realizace povrchů komunikací byla zjištěna rozpočtová chyba ve výpočtu plochy. Zhotovitel chybu vyčíslil v položkovém rozpočtu. ZBV 14 – Ve výkazu výměr chybí ruční výkopy sond (mimo řad A) na vyhledání sítí a propojení vodovodu. Zhotovitel chybu vyčíslil v položkovém rozpočtu. ZBV 15 – Během realizace kanalizace na stoce B bylo nutné zrušit nefunkční dešťovou stoku zalitím popílkem. Zhotovitel tyto práce vyčíslil v položkovém rozpočtu.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změny:**Celkem 1 684 883,63 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

SoD 49 297 467,79 Kč + DPH

ZL č. 1 1 580 196,48 Kč + DPH

ZL č. 2 1 684 883,63 Kč + DPH

Nová cena 52 562 547,90 Kč + DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**0**

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 684 883,63 Kč bez DPH**

Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 851 755,90 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí -166 872,27 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 25 oboustranně

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

datum ...1.7.-07- 2025

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu v cenách dle smlouvy nebo ÚRS 2025/01.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- nedojde ke změně zhotovitele

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 2 018 628,17 Kč bez DPH, tj. 4,095% ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 3 662 274,81 Kč bez DPH, tj. 7,429 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 17. 7. 2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

24. 7. 2025

24. 7. 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.