

SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Statutární město Most

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024

takto:

- I. Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění oprávněných osob uvedených v Příloze č. 4 Oprávněné osoby dle čl. 19.6, 19.7 a 19.8 Smlouvy.
- II. Rozsah oprávnění doplněných oprávněných osob je v definován dle čl. 19.2, 19.3, 19.4. a 19.5 Smlouvy.
- III. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo č. 17/2/2024** se vypouští text:

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **830 463 837,33 Kč bez DPH** (slovy: osmsettřicetmilionůčtyřistašedesáttřicetisícosemsetttřicet sedm korun českých třicettři haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **833 897 064,53 Kč bez DPH** (slovy: osm set třicet tři milionů osm set devadesát sedm tisíc šedesát čtyři korun českých padesát tři haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),
*kdy důvod změny ceny vyplývá ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.**


- IV. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.
- V. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na rozsah Díla, jeho cenu a dobu plnění, ani obsah žádných dalších vzájemných práv a povinností, které nebyly tímto dodatkem výslovně upraveny.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.
- VII. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.


Tento dodatek ke změnovému listu ZL018.01 současně představuje schválení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pro změnové listy ZL019.01 až ZL019.07 představuje tento dodatek schválení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 téhož zákona.

Investor



Zhotovitel



.....



Přílohy:

1. REPRE Most_oznámení změny_P 10.01_013: ZL 018.1
2. REPRE Most_oznámení změny_P 10.01_014: ZL 019.1, ZL 019.2, ZL 019.3, ZL 019.4, ZL 019.5, ZL 019.6, ZL 019.7
3. Příloha č. 4 Oprávněné osoby

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_13

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla) SO 01.3 - Ostatní stavební práce, f) - 8.7 Vnitřní svislé dělící konstrukce nenosné

Předmět změny

Úpravy příček, polohy dveří a změnu specifikace výplně 415

Popis změny

Předmětem změny jsou úpravy výměr a další vícepráce a méněpráce, které vyšly z požadavku investora na základě změn dispozice ve 2. a 3.NP. Všechny změny jsou podrobně popsány v příloze č. 2.

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny
Příloha č.2 - Popis a zdůvodnění změn ZL018.01

Vliv na cenu díla bez DPH - 83 571,1 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla

Bez vlivu na milníky i termínu dokončení díla

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			-83 571,10
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-83 571,10	-17 549,93
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-101 121,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2054		
Stavba:	Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě		
Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHĽA ŹS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-83 571,10	-101 121,03	
SO 01	Kulturní dŭm REPRES – pozemní objekt	-83 571,10	-101 121,03	STA
SO 01.3	Ostatní stavební práce	-83 571,10	-101 121,03	Soupis
f)	8.7 Vnitřní svislé dělicí konstrukce nenosné	-83 571,10	-101 121,03	Soupis
ZĽ018.01	Ŭprava vyzdívek a přesun zárubní 2. a 3.NP	-83 571,10	-101 121,03	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL018.01 - Úprava vyzdívky a přesun zárubní 2. a 3.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

-83 571,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-83 571,10	21,00%	-17 549,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-101 121,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL018.01 - Úprava vyzdívek a přesun zárubní 2. a 3.NP

Místo:

Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-83 571,10

8.13 - Vnitřní úpravy povrchů stěn a stropů	-44 768,90
8.13.3 - Vnitřní úpravy povrchů stěn	-44 768,90
61.1 - Vnitřní úpravy povrchů stěn	-39 519,25
784.1 - Dokončovací práce - malby a tapety na stěnách	-5 249,65
8.15.3 - Vnitřní výplně otvorů - dveře bez požadavku PBŘ	11 219,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 219,35
8.7.1 - Vnitřní zděné příčky nenosné	-78 880,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-54 133,52
998 - Přesun hmot	-3 384,97
763 - Konstrukce suché výstavby	-21 361,56
HSV - Práce a dodávky HSV	28 858,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 072,15
997 - Přesun sutě	786,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL018.01 - Úprava vyzdívek a přesun zárubní 2. a 3.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -83 571,10

D		8.13	Vnitřní úpravy povrchů stěn a stropů				-44 768,90	
D		8.13.3	Vnitřní úpravy povrchů stěn				-44 768,90	
D		61.1	Vnitřních úpravy povrchů stěn				-39 519,25	
1	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-90,463	436,85535	-39 519,25	SoD
VV			-3,8*(1+1+0,64+0,64) "odpočet ZT		-12,464			
VV			-					
VV			3,8*(0,75+0,175+1,695+3,255+0,75+0,175+1,858+3,255+0,9)*		-97,379			
VV			2 "odpočty 2.NP					
VV			3,8*2,55*2 "přípočty 2.NP		19,380			
VV			Součet		-90,463			
D		784.1	Dokončovací práce - malby a tapety na stěnách				-5 249,65	
2	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-110,717	4,96779	-550,02	SoD
VV			-3,8*(1+1+0,64+0,64) "odpočet ZT		-12,464			
VV			-					
VV			3,8*(0,75+0,175+1,695+3,255+0,75+0,175+1,858+3,255+0,9)*		-97,379			
VV			2 "odpočty 2.NP					
VV			3,8*2,55*2 "přípočty 2.NP		19,380			
VV			-3,8*2,665*2 "odpočty 2.NP		-20,254			
VV			Součet		-110,717			
3	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-100,717	12,90739	-1 299,99	SoD
4	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-100,717	33,75438	-3 399,64	SoD
D		8.15.3	Vnitřní výplně otvorů - dveře bez požadavku PBR				11 219,35	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 219,35	
5	K	642942111.1	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních dvoudílných bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	1 787,15488	3 574,31	SoD
6	M	55300103	zárubeň ocelová mtž do stávajícího otvoru 150 levá/pravá 800/1970 včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 1	kus	2,000	3 822,52202	7 645,04	SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní specifikace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 1						
D		8.7.1	Vnitřní zděné příčky nenosné				-78 880,05	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-54 133,52	
7	K	317144144.1	Překlad střední PS 175x240 dl 1490 mm	kus	2,000	1 966,33255	3 932,67	SoD
8	K	342273111	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdíva 115 mm	m2	-10,998	1 004,17738	-11 043,94	SoD
VV			-3,9*(1+1+0,41+0,41)		-10,998			
9	K	342273112	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdíva 175 mm	m2	-34,999	1 315,07255	-46 026,22	SoD
VV			-3,8*(0,75+0,175+1,695+3,255+0,75+0,175+1,858+3,255+0,9)		-48,689			
VV			"odpočty 2.NP					
VV			3,8*2,55 "přípočty 2.NP		9,690			
VV			1*2*2 "přípočty 3.NP		4,000			
VV			Součet		-34,999			
10	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	-8,463	117,69235	-996,03	SoD
VV			-(0,75+0,175+1,695+3,255+0,75+0,175+1,858+3,255-0,9)		-11,013			
VV			"odpočty 2.NP					
VV			2,55 "přípočty 2.NP		2,550			
VV			Součet		-8,463			
D		998	Přesun hmot				-3 384,97	
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-8,844	382,74188	-3 384,97	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	-21 361,56				
12	K	763111316	Prickla ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	-20,254	1 020,65981	-20 672,44	SoD
VV			-3,8*2,665*2	-20,254				
13	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,530	1 300,23127	-689,12	SoD
D HSV			Práce a dodávky HSV	28 858,50				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 072,15				
14	K	962042521	Bourání zdiva z lehčeného betonu nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	0,825	2 293,51499	1 892,15	SoD
VV			1*2*2*0,175+1,49*0,24*0,175*2	0,825				
15	K	977211121	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm	m	14,960	1 750,00000	26 180,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211121					
VV			((1+2+2)*2+(1,5+0,25+0,25+0,24+0,24)*2)	14,960				
D 997			Přesun sutě	786,35				
16	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,320	49,64245	65,53	SoD
17	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,960	49,64245	196,58	SoD
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			1,32	1,320				
VV			1,32*3 'Přepočtené koeficientem množství	3,960				
18	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	1,320	397,14849	524,24	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Datum: 25. 8. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01/ SO 01.3/ f/ ZL018.01	Úprava vyzdívek a přesun zárubní 2. a 3.NP		
SDK_příčky	plocha příček SDK	m2	236,949

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2

protokolu P10.01_013

„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě II.“

Popis změn ZL 018.01

ZL18.01 - Úprava vyzdívek a přesun zárubní 2. a 3.NP

- Změna dispozice dveří a vyzdívek ve 2. a 3.NP, viz zpráva od Ing. Kroupy, úprava výplní otvorů (prosklené stěny) budou řešeny samostatně.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_14

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla)

SO 02 Venkovní úpravy kulturního domu
SO 07 Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
SO 08 Úpravy ploch zeleně

Předmět změny

**ZMĚNA DISPOZICE PLOCH, ZATRAVNĚNÉ PLOCHY KOLEM BAZÉNU
ZNAHRAZENY ZPEVNĚNOU PLOCHOU P7.**

Popis změny

Předmětem změny jsou revize výkazu výměr a specifikace, na základě požadavku generálního projektanta ARTECH spol. s.r.o. Všechny změny jsou podrobně popsány v příloze č. 2.

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny

Příloha č.2 - Popis a zdůvodnění změn ZL019.01 až ZL019.07

Vliv na cenu díla bez DPH

3 516 798, 30 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla

bez vlivu na dobu trvání díla

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			3 516 798,30
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 516 798,30	738 527,64
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 255 325,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2054		
Stavba:	Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě		
Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHILA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 516 798,30	4 255 325,94	
SO 02	Venkovní úpravy kulturního domu	3 176,66	3 843,76	STA
SO 02.2	Zemní práce	-14 291,71	-17 292,97	Soupis
ZL019.01	Revize parter	-14 291,71	-17 292,97	Soupis
SO 02.3	Základy	-35 553,64	-43 019,90	Soupis
ZL019.02	Revize parter	-35 553,64	-43 019,90	Soupis
SO 02.6	Konstrukce zpevněných ploch	-148 475,93	-179 655,88	Soupis
ZL019.03	Revize parter	-148 475,93	-179 655,88	Soupis
SO 02.7	Obkladové a schodišťové prvky betonové (dodávka a montáž)	201 497,94	243 812,51	Soupis
ZL019.04	Revize parter	201 497,94	243 812,51	Soupis
SO 07	Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář	4 122 236,47	4 987 906,13	STA
SO 07.2	Zemní práce	933 444,85	1 129 468,27	Soupis
ZL019.05	Revize parter	933 444,85	1 129 468,27	Soupis
SO 07.3	Konstrukce ploch	3 188 791,62	3 858 437,86	Soupis
ZL019.06	Revize parter	3 188 791,62	3 858 437,86	Soupis
SO 08	Úpravy ploch zeleně	-608 614,83	-736 423,94	STA
ZL019.07	Revize parter	-608 614,83	-736 423,94	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt:

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

Soupis:

SO 02.2 - Zemní práce

Úroveň 3:

ZL019.01 - Revize parter

KSO: 801 43 26

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

-14 291,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 291,71	21,00%	-3 001,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 292,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
Soupis: SO 02.2 - Zemní práce
Úroveň 3: **ZL019.01 - Revize parter**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-14 291,71
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 291,71
1 - Zemní práce	-42 178,36
N01 - Nakládání s odpady	27 886,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

Soupis: SO 02.2 - Zemní práce

Úroveň 3: ZL019.01 - Revize parter

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -14 291,71

D HSV Práce a dodávky HSV -14 291,71

D 1 Zemní práce -42 178,36

1	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-53,500	694,72820	-37 167,96	SoD
---	---	-----------	--	----	---------	-----------	------------	-----

vv			-1061,78+1008,28		-53,500			
vv			Součet		-53,500			

2	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-40,320	124,26581	-5 010,40	SoD
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	-----

vv			-102,87+62,55		-40,320			
----	--	--	---------------	--	---------	--	--	--

D N01 Nakládání s odpady 27 886,65

3	K	997090001.24	Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04	t	107,000	260,62287	27 886,65	SoD
---	---	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-----

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
vv			-730,08+837,08		107,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt:

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

Soupis:

SO 02.3 - Základy

Úroveň 3:

ZL019.02 - Revize parter

KSO: 801 43 26

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

-35 553,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 553,64	21,00%	-7 466,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-43 019,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
Soupis: SO 02.3 - Základy
Úroveň 3: **ZL019.02 - Revize parter**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-35 553,64
HSV - Práce a dodávky HSV	-35 553,64
2 - Zakládání	-35 553,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
Soupis: SO 02.3 - Základy
Úroveň 3: ZL019.02 - Revize parter

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -35 553,64

D HSV Práce a dodávky HSV -35 553,64

D 2 Zakládání -35 553,64

1	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	-2,892	11 417,91475	-33 020,61	SoD
			-12,48+9,588		-2,892			
			Součet		-2,892			
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-6,941	364,93767	-2 533,03	SoD
			-7167,23+7160,289		-6,941			
			Součet		-6,941			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt:

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

Soupis:

SO 02.6 - Konstrukce zpevněných ploch

Úroveň 3:

ZL019.03 - Revize parter

KSO: 801 43 26

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

-148 475,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-148 475,93	21,00%	-31 179,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-179 655,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
Soupis: SO 02.6 - Konstrukce zpevněných ploch
Úroveň 3: **ZL019.03 - Revize parter**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-148 475,93
HSV - Práce a dodávky HSV	-148 475,93
998 - Přesun hmot	-11 650,39
S2 - Dlážděná plocha na terénu mezi vodními plochami	-136 825,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

Soupis: SO 02.6 - Konstrukce zpevněných ploch

Úroveň 3: ZL019.03 - Revize parter

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-148 475,93

D		HSV	Práce a dodávky HSV			-148 475,93		
D		998	Přesun hmot			-11 650,39		
1	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-45,044	258,64463	-11 650,39	SoD
VV		-2705,436+2660,392			-45,044			
D		S2	Dlážděná plocha na terénu mezi vodními plochami			-136 825,54		
2	M	59246018.7	dlažba velkoformátová D 10 pro plochu S 2	m2	-16,794	1 985,72469	-33 348,26	SoD
VV		-27,29+10,496			-16,794			
VV		Součet			-16,794			
3	M	59246018.8	dlažba velkoformátová D 11 pro plochu S 2	m2	-18,636	1 191,43659	-22 203,61	SoD
VV		-76,39+57,754			-18,636			
4	K	59681131R2	S 2 - Kladení betonové dlažby	m2	-35,430	695,00320	-24 623,96	SoD
VV		-103,68+68,25			-35,430			
5	K	6372111R1.1	S 2 - Ložná vrstva z kameniva frakce 4 - 8 mm	m2	-27,170	744,64565	-20 232,02	SoD
VV		-103,68+76,51			-27,170			
6	K	6372111R1.10a	S 2 mechanicky zpevněné kamenivo tl. 180 mm	m2	-27,170	695,00320	-18 883,24	SoD
VV		-103,68+76,51			-27,170			
7	K	6372111R1.11a	S 2 štěrkodrt' 0 - 45 tl. 200 mm	m2	-27,170	645,36075	-17 534,45	SoD
VV		-103,68+76,51			-27,170			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt:

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

Soupis:

SO 02.7 - Obkladové a schodišťové prvky betonové (dodávka a montáž)

Úroveň 3:

ZL019.04 - Revize parter

KSO: 801 43 26

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

201 497,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 497,94	21,00%	42 314,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

243 812,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
Soupis: SO 02.7 - Obkladové a schodišťové prvky betonové (dodávka a montáž)
Úroveň 3: **ZL019.04 - Revize parter**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	201 497,94
HSV - Práce a dodávky HSV	201 497,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	201 497,94
38 - Různé doplňkové konstrukce	201 497,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

Soupis: SO 02.7 - Obkladové a schodišťové prvky betonové (dodávka a montáž)

Úroveň 3: ZL019.04 - Revize parter

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							201 497,94	
D HSV Práce a dodávky HSV							201 497,94	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							201 497,94	
D 38 Různé doplňkové konstrukce							201 497,94	
1	K	3811241R0.11	P 21 lemovací prvek L - přímý	kus	-6,000	3 971,44938	-23 828,70	SoD
		vv	-86+80		-6,000			
2	K	3811241R0.41	P 81 podestová deska	kus	-14,000	33 111,94125	-463 567,18	SoD
		vv	-22+8		-14,000			
3	K	3811241R0.42	P 82 podestová deska	kus	6,000	41 233,54751	247 401,29	SoD
		vv	-52+58		6,000			
4	K	3811241R0.43R1	P 84 podestová deska	kus	20,000	22 074,62670	441 492,53	"R"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt:
SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
Soupis:
SO 07.2 - Zemní práce
Úroveň 3:
ZL019.05 - Revize parter

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH			933 444,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	933 444,85	21,00%	196 023,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 129 468,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt: SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
Soupis: SO 07.2 - Zemní práce
Úroveň 3: **ZL019.05 - Revize parter**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	933 444,85
HSV - Práce a dodávky HSV	933 444,85
1 - Zemní práce	933 444,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
Soupis: SO 07.2 - Zemní práce
Úroveň 3: ZL019.05 - Revize parter

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 933 444,85

D HSV Práce a dodávky HSV 933 444,85

D 1 Zemní práce 933 444,85

1	K	122201102.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	945,200	112,59149	106 421,48	
---	---	-------------	--	----	---------	-----------	------------	--

P	Poznámka k položce: Výkop z úrovně po bourání po úroveň HTÚ SO07 kap. e.3, m.2		
VV	-1144,8+2090	945,200	

2	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	-0,002	1 159,26125	-2,32	
---	---	-----------	--	----	--------	-------------	-------	--

P	Poznámka k položce: Hloubení jam pro základy mobiliáře v parku (akustické hry a lavičky - knihy) SO07 kapitola TZ kap. m.2 objem navýšen 0 10% (boky patek).		
VV	-17,379+17,377	-0,002	

3	K	997090001.19	Nakládání s odpadem - Odpad z podkladní vrstev stávající zpevněných plochy, zeminy, šterk, šterkopísek apod. zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04	t	3 173,266	260,62287	827 025,69	
---	---	--------------	--	---	-----------	-----------	------------	--

P	Poznámka k položce: Odstranění přebytečného materiálu charakteru zemi z lokality		
VV	-1282,869+4456,135	3 173,266	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt:

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář

Soupis:

SO 07.3 - Konstrukce ploch

Úroveň 3:

ZL019.06 - Revize parter

KSO: 801 43 26

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

3 188 791,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 188 791,62	21,00%	669 646,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 858 437,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt: SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
Soupis: SO 07.3 - Konstrukce ploch
Úroveň 3: **ZL019.06 - Revize parter**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 188 791,62
HSV - Práce a dodávky HSV	3 188 791,62
56 - Podkladní vrstvy dlážděných ploch	867 480,45
59 - Pokládka dlažby	2 015 903,55
998 - Přesun hmot	305 407,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář

Soupis: SO 07.3 - Konstrukce ploch

Úroveň 3: ZL019.06 - Revize parter

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 188 791,62

D			HSV	Práce a dodávky HSV		3 188 791,62		
D			56	Podkladní vrstvy dlážděných ploch			867 480,45	
1	K	181152302.1	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záfezech mimo skalních se zhutněním	m2	883,000	26,10753	23 052,95	SoD
P			Poznámka k položce: Zhutnění parapláně v plochách navrhované vyrovnávací vrstvy dle podmínek TZ kap. e.4.1					
VV			-1512+2395		883,000			
2	K	919726123.1	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	883,000	109,67292	96 841,19	SoD
P			Poznámka k položce: Vyrovnávací vrstva odvdnění - sep.ge. 400 g/m2 SO07 m.3. konstrukce ploch					
VV			-1512+2395		883,000			
3	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	883,000	167,63642	148 022,96	SoD
P			Poznámka k položce: Vyrovnávací vrstva odvodnění - fr.16+32mm (mocnost cca 150 mm)					
VV			SO07, TZ 01, m.3. konstrukce ploch -1512+2395		883,000			
4	K	181152302.2	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záfezech mimo skalních se zhutněním	m2	932,140	26,10753	24 335,87	SoD
P			Poznámka k položce: Zhutnění celé zemní pláně dlážděných konstrukcí					
VV			-3683,19+4615,33		932,140			
5	K	919726123.2	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	49,140	109,67292	5 389,33	SoD
P			Poznámka k položce: Sep.ge. 400 g/m2 plochy kde není vyrovnávací vrstva, SO07 m.3. konstrukce ploch					
VV			-2171,19+2220,33		49,140			
6	K	564861114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm	m2	932,140	236,02342	220 006,87	SoD
P			Poznámka k položce: Šterkodrt, 210 - 230mm, SO07, TZ01, m.3. konstrukce ploch					
VV			-3683,19+4615,33		932,140			
7	K	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	932,140	375,29907	349 831,28	SoD
P			Poznámka k položce: SO07, TZ01, m.3. konstrukce ploch					
VV			-3683,19+4615,33		932,140			
VV			Součet		932,140			
D			59	Pokládka dlažby			2 015 903,55	
8	K	5968114R	Kladení dlažby tl. do 150 mm s vyplněním spár, s ložem z kameniva tl. 40 mm, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.	m2	943,240	440,35055	415 356,25	SoD
P			Poznámka k položce: SO 07, TZ 01, m.4.2. přehled podle rozměrů					
VV			-3686,19+4629,43		943,240			
9	M	592480R002	Betonová dlažba 320 x 160 x 120 mm	m2	182,520	1 390,00640	253 703,97	SoD
P			Poznámka k položce: P2, P3, P4, P5, P5,P6					
VV			SO 07 Tz 01 m.4.2 přehled podle rozměrů -572+754,52		182,520			
10	M	592480R004	Betonová dlažba 640 x 320 x 120 mm	m2	121,400	1 390,00640	168 746,78	SoD
P			Poznámka k položce: SO 07 TZ 01 m.4.2 přehled podle rozměrů					
VV			-370+491,4		121,400			
11	M	592480R005	Betonová dlažba 640 x 640 x 120 mm	m2	640,370	1 787,15488	1 144 440,37	SoD
P			Poznámka k položce: SO 07, TZ 01, m.4.2. přehled podle rozměrů					
VV			-2200+2840,37		640,370			
12	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-162,000	273,55688	-44 316,21	SoD
P			Poznámka k položce: Osazení obrubníků š.100 mm a š.80 mm, TZ01 m.3. ke ploch					
VV			-480+318		-162,000			
13	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-266,640	212,67479	-56 707,61	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			Osazení obrubníku š.100mm, TZ01 m.3. kce ploch			-331,28+64,64		
						-266,640		
14	M	59217023R	obrubník betonový chodníkový 2000x180x200mm	ks	56,000	2 405,00000	134 680,00	"R"
P			Poznámka k položce:					
VV			Osazení obrubníku š.100mm, TZ01 m.3. kce ploch			56		
						56,000		
D 998			Přesun hmot				305 407,62	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 571,669	194,32057	305 407,62	SoD
VV			-6078,431+7650,1			1 571,669		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPPE v Mostě

Objekt:

SO 08 - Úpravy ploch zeleně

Soupis:

ZL019.07 - Revize parter

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH				-608 614,83
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-608 614,83	21,00%	-127 809,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-736 423,94
-------------------	----------	------------	--------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt: SO 08 - Úpravy ploch zeleně
Soupis:

ZL019.07 - Revize parter

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-608 614,83
HSV - HSV	-608 614,83
03a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ	-608 614,83
03aa - 4. Rok 0. - založení trávníků	-505 912,43
03ab - 5. Rok 1. - následná péče o trávnický	-51 351,20
03ac - 6. Rok 2. - následná péče o trávnický	-51 351,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 08 - Úpravy ploch zeleně
Soupis: ZL019.07 - Revize parter

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-608 614,83	
D HSV HSV							-608 614,83	
D 03a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ							-608 614,83	
D 03aa 4. Rok 0. - založení trávníků							-505 912,43	
1	K	1823031R	Doplnění zeminy nebo substrátu v rovině nebo na svahu do 1:5 vrstva 20 cm ornice + vrstva 10 cm substrát	m2	-890,000	26,71076	-23 772,58	
P			Poznámka k položce:					
VV			TZ. kap. 6 odstavec 4					
			-2119+1229					
2	M	10364101.1	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-267,000	486,50667	-129 897,28	
P			Poznámka k položce:					
VV			předpokládaná objemová hmotnost ornice (dle ÚRS) 1,5t/m3					
			-426,45+159,45					
3	M	10371500	substrát pro trávnický VL	m3	-89,000	953,15104	-84 830,44	
VV			-211,9+122,9					
7	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-890,000	6,94604	-6 181,98	
VV			-2119+1229					
4	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-890,000	0,99356	-884,27	
VV			-2119+1229					
5	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-890,000	0,99356	-884,27	
VV			-2119+1229					
6	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-1 780,000	0,79840	-1 421,15	
VV			-4238+2458					
			-1 780,000					
8	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-890,000	4,07182	-3 623,92	
VV			-2119+1229					
9	K	181451151	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-890,000	15,39129	-13 698,25	
VV			-2119+1229					
10	M	69334007.1	koberec trávnickový	m2	-903,350	228,35883	-206 287,95	
VV			-2150,785+1247,435					
			-903,350					
11	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-17,800	374,30551	-6 662,64	
P			Poznámka k položce:					
VV			voda je započítána v položce					
			-42,38+24,58					
			-17,800					
12	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-17,800	883,64629	-15 728,90	
VV			-42,38+24,58					
			-17,800					
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-13,624	883,64629	-12 038,80	
VV			-32,438+18,814					
			-13,624					
D 03ab 5. Rok 1. - následná péče o trávnický							-51 351,20	
14	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	-0,014	16 580,79185	-232,13	
VV			-0,034+0,02					
			-0,014					
15	M	10321310	hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem	kg	-14,240	118,15365	-1 682,51	
VV			-33,904+19,664					
			-14,240					
16	K	111151221	Pokosení trávniku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	-17 800,000	2,77664	-49 424,19	
VV			-42380+24580					
			-17 800,000					
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-0,014	883,64629	-12,37	
VV			-0,034+0,02					
			-0,014					
D 03ac 6. Rok 2. - následná péče o trávnický							-51 351,20	
18	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	-0,014	16 580,79185	-232,13	
VV			-0,034+0,02					
			-0,014					
19	M	10321310	hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem	kg	-14,240	118,15365	-1 682,51	
VV			-33,904+19,664					
			-14,240					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	111151221	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	-17 800,000	2,77664	-49 424,19	
vv		-42380+24580			-17 800,000			
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-0,014	883,64629	-12,37	
vv		-0,034+0,02			-0,014			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2

protokolu P10.01_014

„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“

Popis změn ZL 019.01 až ZL019.07

ZL19.01 – SO 02 - Zemní práce

- Odpočty neprováděných prací, vzniklé ze samotné změny a odvoz původně uvažovaného materiálu a využití pro provádění.

ZL19.02 - SO 02 - Základy

- Odpočty neprováděných prací.

ZL19.03 – SO 02 - Konstrukce zpevněných ploch

- Odpočty neprováděných prací.

ZL19.04 – SO 02 - Obkladové a schodišťové prvky betonové (dodávka a montáž)

- Odpočty neprováděných prací. A přípočet nové konstrukce P 84, podestová deska.

ZL19.05 – SO 07 - Zemní práce

- Odpočty neprováděných prací a nutné ocenění nutných zemních prací zejm. odtěžení stávající zeminy a odvoz této zeminy na skládku.

ZL19.06 – SO 07 - Konstrukce ploch












- Tato část řeší novou skladbu a nutné stavební úpravy konstrukčních skladeb pro realizaci změny zpevněných ploch, pro tuto změnu jsou využity převážně smluvní položky.

ZL19.07 – SO 08 - Úpravy ploch zeleně

- Odpočty neprováděných prací a dodávek.


















Oprávněné osoby**Zástupce Investora:**

Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, PSČ 434 01 Most,
za kterého ve vztahu k Projektu v rozsahu své funkce jedná:

Jméno, Příjmení	Tel.	E-mail
<i>Zástupci statutárního města Most – odboru investic:</i>		
	734 417 	 a@mesto-most.cz
	734 417 	 @mesto-most.cz
	737 425 	 _gmail.com
<i>Zástupci statutárního města Most – odbor rozvoje a dotací:</i>		
	732 431 	 @gmail.com
<i>Zástupci Správce stavby:</i>		
	602 105 	 @artech.cz
	723 339 	 artech.cz
	728 041 	 artech.cz
	730 844 	 @artech.cz
	736 207 	 artech.cz
<i>Koordinátor BOZP:</i>		
	602 312 	 varia-ul.cz
	777 267 	 @varia-ul.cz

Zástupce Zhotovitele:

OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,
za kterého ve vztahu k Projektu jedná:

Jméno, Příjmení	Tel.	E-mail
	705 715 	 a-ZS.CZ
	724 155 	 ZS.CZ
	725 102 	 ZS.CZ
	737 207 	 ZS.CZ
	778 739 	 ZS.CZ
	605 517 	 a-ZS.CZ
	799 013 	 ZS.CZ
	604 267 	 a-ZS.CZ
	702 105 	 S.CZ
	774 666 	 ZS.CZ
	734 606 	 S.CZ
	605 054 	 la-zs.cz
	604 804 	 a-ZS.CZ
	774 075 	 ZS.CZ
	736 249 	 hla-zs.cz
	737 567 	 hla-zs.cz
	603 259 	 hla-zs.cz

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo Investor určí více než jednoho Zástupce Investora, pak za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý ze Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora samostatně.