

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0146/J7900/24 (objednatele)

č. 101 24 KSD (zhotovitele)

ze dne 23.7.2024

na provedení stavebních prací pro akci

**„Přepojení stokového systému, ul. Olšanská, Jičínská, Táboritská, P3“**

## Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: D&Z spol. s r. o.**

se sídlem Praha 8 – Dolní Chabry, Údlická čp. 761, PSČ 18400

zastoupena:

IČO: 001 96 304

DIČ: CZ00196304

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2726  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

## PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

## ČLÁNEK I.

**1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:

3.1.1 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:**

- ražba štoly LB4
- vyzdění stoky V 800/1430
- VRN (přípočet)
- ON (přípočet)

**2. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.4.2026**, v opačném případě je v prodloužení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

- 3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH **9 447 429,74 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH 20 228 681,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 9 447 429,74 Kč

Celková cena bez DPH **29 676 110,74 Kč**

DPH 21 %“

Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek  
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---