



TSKRP0076UCU

DODATEK č. 1**ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**

číslo smlouvy objednatele: 3/17/1800/017

číslo smlouvy dodavatele: 003 084/007

akce: „Oprava přípojek UV na komunikaci Opletalova, Praha 1“

I.**Smluvní strany****Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řáسنovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jiřím Trávníčkem, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu
a speciální stavby a místopředsedou představenstvaIng. Jiřím Tumpachem, MBA, náměstkem generálního ředitele pro
správu a údržbu komunikací a členem představenstvave věcech technických: Ing. Přemyslem Prokopem, vedoucím oddělení
kanalizačních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005 , DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Volf, zplnomocněný zástupce a ředitel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský obchodní soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastupující jako správce společnosti společníky a) Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 26212005 a b)
Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 45359164, sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Společnosti „BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice Horšovský Týn“

(dále jen „Zhotovitel“)

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/1800/017 ze dne 20.2.2017 (dále jen „Smlouva“) a dle dohody o postoupení smlouvy ze dne 29.3.2017, kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II – Cena za dílo, jak níže uvedeno.

Z důvodu nutnosti provedení kalibrace kabelovodu v úseku KK5660-KK5661, pasportizace a repasportizace kabelové komory 5661 se mění sjednaná cena o dílo takto:

Cena dle SoD bez DPH	2 868 423,00 Kč
DPH dle SoD 21 %	602 368,83 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	3 470 791,83 Kč
Cena víceprací bez DPH:	115 460,40 Kč
DPH víceprací 21%:	24 246,68 Kč
Cena víceprací vč. DPH:	139 707,08 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH:	2 983 883,40 Kč
DPH Dodatku č.1 21%:	626 615,51 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH:	3 610 498,91 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č.1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy 3/17/1800/017 a dodatků č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Praze dne

14. 07. 2017



V Praze dne



6